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	INVESTITOR

	Naziv:
	Občina Kidričevo

	Naslov:
	Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

	Odgovorna oseba:
	Anton Leskovar

	Telefon:
	02/799 06 10

	Telefaks:
	02/799 06 19

	E-pošta:
	obcina@kidricevo.si 

	Davčna številka:
	SI93796471

	Transakcijski račun:
	IBAN SI56 0124 5777 7000 035 Banka
Slovenije
IBAN SI56 0124 5010 0017 097 Banka
Slovenije

	Odgovorna oseba za izvedbo projekta:
	 Igor Premužič

	Telefon:
	02 / 799 06 10

	Telefaks:
	02 / 799 06 19

	E-pošta:
	igor.premuzic@kidricevo.si 

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije:
	Anton Leskovar

	Telefon:
	02 / 799 06 10

	Telefaks:
	02 / 799 06 19

	E-pošta:
	obcina@kidricevo.si
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	IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

	Naziv:
	TMD Invest d.o.o.

	Naslov:
	PREŠERNOVA 30, 2250 PTUJ

	Odgovorna oseba:
	Polonca DREVENŠEK RANFL

	Telefon:
	02 / 787 91 00

	Telefaks:
	02 / 787 91 11

	E-pošta:
	info@tmd-invest.si 

	Davčna številka:
	SI33905096

	Transakcijski račun:
	0215 0001 0540 304 Nova LB Ljubljana

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:
	Stanko TEMENT

	Telefon:
	02 / 787 91 00

	Telefaks:
	02 / 787 91 11

	E-pošta:
	info@tmd-invest.si



	IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

	Naziv:
	AP PROJEKT d.o.o.

	Naslov:
	OSOJNIKOVA CESTA 9
2250 PTUJ

	Odgovorna oseba:
	Aljaž PETEK, direktor

	Telefon:
	041 592 747

	Telefaks:
	02 / 788 58 43

	E-pošta:
	info@ap-projekt.si  

	Davčna številka:
	84560860

	Transakcijski račun:
	SI56 6100 0000 3340 348 
DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:
	Mirjana NENAD

	Telefon:
	051 206 988

	Telefaks:
	02 / 788 58 43

	E-pošta:
	mirjana@ap-projekt.si   
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	UPRAVLJAVEC 

	Naziv:
	Cestno podjetje Ptuj

	Naslov:
	Zagrebška c. 49a

	Odgovorna oseba:
	Martin Turk, univ.dipl.ekon.

	Telefon:
	02/788 08 00

	Telefaks:
	02/788 08 30

	E-pošta:
	Uprava@cpptuj.si 

	Davčna številka:
	SI 25247506

	Transakcijski račun:
	02150-0014061113 pri NLB d.d.
04202-0000292683 pri NKBM d.d.
03182-1000178020 pri SKB banka d.d.
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Datum izdelave DIIP-a: januar 2016
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Površina: 71,5 km²
Prebivalci: 6515 
Gospodinjstva:  2.511
Delovno aktivni: 2.609 
Brezposelni: 300

[image: obcina kidricevo.jpg]

Kraj Kidričevo se je pred drugo svetovno vojno imenoval Strnišče (nemško Sternthal), nato pa so ga preimenovali po tedanjem slovenskem politiku, Borisu Kidriču. 
Občina obsega del podravske statistične regije med smrekovimi gozdovi na jugovzhodnem delu Dravskega polja,  Ptujem ter Slovensko Bistrico. Svojstven pečat daje občini naselje Kidričevo s tovarno za predelavo aluminija.
Naselja v občini: Apače, Cirkovce, Dragonja vas, Kidričevo, Kungota pri Ptuju, Lovrenc na Dr. polju, Mihovce, Njiverce, Pleterje, Pongrce, Spodnje Jablane, Spodnji Gaj pri Pragerskem, Starošince, Stražgonjca, Strnišče, Šikole, Zgornje Jablane, Župečja vas.
Občina Kidričevo se ponaša s številnimi krajevnimi znamenitostmi, pa naj gre za naravno ali kulturno
dediščino. Večina kulturno zgodovinskih objektov je povezanih s sakralno arhitekturo in umetnostjo.
Naj izpostavimo le nekatere objekte: Imenitno veliko cerkev Marijinega vnebovzetja v Cirkovcah, poznogotsko cerkev sv. Kunigunde v Kungoti pri Ptuju, župno cerkev sv. Lovrenca v Lovrencu na Dravskem polju z ladjo iz leta 1662, cerkev iz 17. stoletja sv. Antona Padovanskega v Mihovcih in druge.

V občini je tudi več znamenj in kapelic, dvorec v Kidričevem iz 1870 ter močno uničen grad Ravno polje iz 17. stoletja, ki je sodil med najkvalitetnejše graščine svoje vrste na Slovenskem. Posebne pozornosti je deležna kapelica iz leta 1916, ki sodi v sklop zgodovinsko pomembnega vojaškega pokopališča z ohranjenimi štirimi grobovi. Ohranjenih je tudi nekaj spomenikom iz druge svetovne vojne v Cirkovcah in Kidričevem. Na omenjenem ozemlju lahko najdemo tudi nekaj lepo ohranjenih spomenikov ljudskega stavbarstva, pa naj gre za staro ohranjeno kovačijo v Lovrencu na Dravskem polju ali tipično kmečko hišo s pripadajočim dvoriščem. Med naravnimi znamenitostmi kaže izpostaviti zaščiten drevored pri gradu Ravno polje in pri dvorcu v Kidričevem, kot tudi okrog 150 let stari apaški hrast ter 80 let staro cirkovško lipo.

[bookmark: _Toc440019834]Tabela 2‑1: Prikaz naselij v Občini Kidričevo, z navedbo števila prebivalcev in gospodinjstev
	NASELJE
	GOSPODINJSTVA
	PREBIVALCI

	Apače 
	304
	802

	Cirkovce 
	149
	379

	Dragonja vas 
	66
	185

	Kidričevo 
	514
	1178

	Kungota pri Ptuju 
	153
	401

	Lovrenc na Dravskem polju 
	238
	660

	Mihovce 
	81
	204

	Njiverce 
	264
	693

	Pleterje 
	87
	236

	Pongrce 
	47
	135

	Spodnje Jablane 
	84
	258

	Spodnji Gaj pri Pragerskem 
	50
	127

	Starošince 
	76
	219

	Stražgonjca 
	79
	206

	Strnišče 
	45
	103

	Šikole 
	114
	309

	Zgornje Jablane 
	67
	167

	Župečja vas
	93
	253

	SKUPAJ
	2.511
	6.515


            		 *Vir: Statistični urad RS, SI-STAT, podatki za leto 2015 (pxweb.stat.si).

[bookmark: _Toc440003522]Pregled in analiza obstoječega stanja
Občina ima še zelo neustrezno vzpostavljeno cestno in drugo javno infrastrukturo, kar se v smislu perspektivnosti življenja mlajše generacije še vedno izkazuje v izseljevanju, kar slabi razvojne možnosti in zaostajanje razvoja gospodarskih dejavnosti. 
Tudi v občini Kidričevo kmetijstvo zaradi mnogih ekonomskih razlogov, ni več edini vir preživljanja podeželskega prebivalstva, zato nekatere kmetije iščejo dodaten vire dohodka, ki ga lahko nudijo dopolnilne dejavnosti. Prav tako pa išče prebivalstvo zaposlitev v industriji, ki je v občini Kidričevo dobro razvita, in v večjih mestih.
Z dosedanjimi razvojnimi projekti je Občina Kidričevo reševala zlasti infrastrukturno problematiko, s čimer postopoma odpravlja infrastrukturni zaostanek in izboljšuje kakovost življenjskega okolja. 
Ena od realnih možnosti izboljšanja življenja v občini je razvoj turizma, saj obstaja veliko možnosti ponudb turističnih produktov, turistične in druge znamenitosti, vendar zaradi neugodne cestne povezave, je le-ta bolj kot ne v mirovanju. 
Male občine z lastnimi sredstvi ne zmorejo rekonstruirati cest v takšni meri kot bi morale, saj proračun zraven vseh investicij in obveznosti tega ne dopušča, kar je eden od osnovnih dejavnikov ogroženosti občin in regije. 
Občinske ceste so še vedno v zelo slabem stanju, ozke, predstavljajo nevarnost za udeležence v prometu, zato je rekonstrukcija nujna.

[bookmark: _Toc440003523]Temeljni razlogi za investicijsko namero
Temeljni razlogi za investicijsko namero so:
· implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij na področju varovanja okolja, predvsem Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013,
· rešitev onesnaževanja okolja z izpušnimi (toplogrednimi) plini,
· implementacija evropskih in nacionalnih programov,
· Sledenje ciljem, ki si jih je občina Kidričevo zastavila v Statutu, 8. člen,
· Realizacija projektov, ki jih je Občina Kidričevo umestila v Načrt razvojnih programov,
· Skrb za zdrav način življenja za občane in obiskovalce občine Kidričevo ter turiste, 
· Izenačevanje pogojev bivanja v vseh naseljih občine,
· Povečanje blagostanja prebivalstva v ekonomskem in ekološkem smislu,
· Povečati naložbe v javno prometno infrastrukturo,
· Izboljšati cestno infrastrukturo v občini,
· Povečati pretočnost in splošno prometno varnost v občini,
· Ohranjati poseljenost podeželja,
· Povečati kakovost bivanja,
· Zagotoviti ustrezno dostopnost do gospodarskih subjektov, stanovanjskih hiš in drugih objektov,
· Izboljšati povezavo med vsemi naselji v občini in povezavo s hitrim dostopom do ceste G2, ter navezavo na avtocesto.
 


[bookmark: _Toc440003524]Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami

Modernizacija LC 456 010 Lancova vas - Apače je v skladu z:
· Operativnim program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013,
· S Strategijo razvoja Slovenije,
· Državnim razvojnim programom 2007-2013,
· Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013,
· Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013.
Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 (v nadaljevanju OP ROPI) predstavlja izvajalski dokument Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ki določa neposredno izhajajoče pravne obveznosti in pravice izvajanja kohezijske politike Evropske unije (v nadaljevanju EU) v Sloveniji. Gre za skupni programski dokument Slovenije in EU, ki je sprejet na predlog države članice, po uskladitvi z Evropsko komisijo (v nadaljevanju EK), ko slednja sprejme odločitev o potrditvi ter ga obe partnerici tudi skupaj izvajata in financirata. Slovenija bo usmerila razpoložljiva sredstva Kohezijskega sklada (v nadaljevanju KS) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR), drugih finančnih virov in sredstva ustreznega lastnega sofinanciranja v gospodarsko konvergenco države, kjer gre prvenstveno za izboljšanje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in človeške vire, inovacije v družbi znanja, zmožnost prilagajanja gospodarskim in socialnim spremembam, varovanje okolja ter učinkovitosti upravljanja. Na ta način želi Slovenija doseči dolgoročno vizijo in cilje razvoja Slovenije. Konkretno, skupni cilj OP ROPI je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in izgradnja ustrezne infrastrukture.
Pomembnejši predpisi, katerim Občina Kidričevo sledi:
· Zakon o urejanju prostora (ZureP-1),
· Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur. l. RS, št. 110/2002),
· Zakon o prostorskem načrtovanju,
· Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2007) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2011)
· Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012).

[bookmark: _Toc440003525]Opredelitev razvojnih ciljev glede na pogoje javnega razpisa ter določila in upravičen namen razpisne dokumentacije
Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije.
Vizija strmi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse regionalne potenciale, pri tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih generacij.
Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« vključuje in povezuje ukrepe, določene v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je smiselno, da se izvajajo »po njihovi meri«.
Operacija se bo izvajala v letu 2016 in se bo fizično zaključila do konca leta 2016, finančno pa bo operacija zaključena najkasneje do 31.12.2016, ko bodo investitorki v celoti izplačana sredstva po ZFO-1. 

[bookmark: _Toc440003526]Predmet projekta
Predmet projekta  »Modernizacija LC 456 010 Lancova vas - Apače« je rekonstrukcija LC 456 010 od uvoza na cesto iz LC 165 111 do občinske meje z občino Videm, s katero bodo ustvarjeni pogoji za  uresničitev razvojnih ciljev, identificirale se bodo nove priložnosti za razvoj in uveljavitev višje kakovosti življenja podeželskega prebivalstva. Osnovni  cilj je rekonstrukcija LC 456 010 Lancova vas – Apače v dolžini 1100 m (ureditev in prenova cestnega odseka), kjer se bodo izvedle investicije v  preplastitev ter ureditev bankin in odvodnjavanja.
[image: ]




[bookmark: _Toc440003527]Namen projekta
Namen predvidene investicije je, da omogoči in pospeši gospodarski razvoj  z zagotavljanjem večje varnosti, prehodnosti in dostopnosti zaposlenih do pomembnejših gospodarskih subjektov v občini Kidričevo. Na enak način se pospešuje tudi turistična dejavnost ob območju po katerem cesta vodi. 
Namen investicije je pospešiti skladen  družbeni, gospodarski in turistični razvoj ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov v občini Kidričevo.
Na obravnavanem območju je potreben celovitejši pristop, kar pomeni zaščito pred segrevanjem ozračja z vdorom toplogrednih plinov, ki bo zadostila dolgoročnim ciljem.

[bookmark: _Toc440003528]Cilji projekta
Ena od največjih možnosti  razvoja občine Kidričevo in tega dela Dravskega polja je v identifikaciji strategije razvoja, ki bo temeljila na interesih prometnega, turističnega, gospodarskega in socialnega povezovanja tega območja s sosednjimi občinami in regijami.  Takšna strategija razvoja bo pomenila dodatno vrednost in razvitost občine, pripomogla k razvoju dela Dravskega polja in območja Sp. Podravja.
S cilji investicije na področju prometne infrastrukture bo investitor zasledoval sledeči namen:
· meddržavna obveznost;
· izvajanje strateške usmeritve države na področju javne infrastrukture;
· implementacija veljavnih predpisov s področja okolja;
· drugo.

Neposredni  učinki investicije se bodo identificirali kot dodatna možnost razvoja gospodarskega sektorja, predvsem za subjekte, ki bodo uveljavljali naslednje cilje:	 
· zaustavitev depopulacije in »bega možganov« iz občine Kidričevo, s katerim se bo preprečila nadaljnja stagnacija in upad prebivalstva, 
· ustrezna cestna infrastruktura bo podlaga dobrim možnostim za razvoj obrti, kmečkega turizma in drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, s ciljem doseganja večjega dohodka in izboljšanja socialnih razmer kmečkega prebivalstva na tem območju,  
· povečati podjetnost in konkurenčnost gospodarstva in družbe ter raven znanj in inovativnosti za hitrejši razvoj urbanih središč in podeželja,
· izboljšati kakovost življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja,
· ustvarjanje pogojev za prostorsko enakomeren demografski in gospodarski razvoj, z uravnovešeno poselitveno strategijo in nadzorovano gradnjo, kar bo privedlo do neke vrste lokalno-regionalno usklajenega prostorskega razvoja, z jasno trajnostno usmeritvijo prihodnjega razvoja občin na območju Dravskega polja in Sp. Podravja,
· urejena in varna cestna infrastruktura bo motivacija tukaj rojenim ljudem za vrnitev v rojstno vas in oživitev njihovih kmetij, ter vlaganje v razvoj turizma in obrti, 
· povečala se bo prometna varnost in prehodnost ceste,
· vzpostavil se bo uravnotežen razvoj prometnega sistema z enakomerno razvitimi in povezanimi prometnimi podsistemi s sosednimi  občinami in  regijami,
· zmanjšali se bodo stroški vzdrževanja ceste za vozišča, bankine, naprav za odvodnjavanje, brežin in nasipov, drugih cestnih naprav, vzdrževanje rekonstruirane ceste pa bo tudi lažje in hitrejše,
· izboljšal se bo cestni svet (okoljevarstvena situacija) kot je vegetacija in polje preglednosti, dvig ravni urejenosti okolja,
· ustrezno se bo uredila celostna podoba infrastrukture v občini Kidričevo in obenem spodbudila uporabnike k ohranitvi kvalitete in dvignila raven odgovornosti do javnega dobra.

[bookmark: _Toc440003529]Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi programi
V tej točki bomo prikazali preveritev usklajenosti operacije s strategijo razvoja Slovenije, operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, z regionalnim razvojnim programom in drugimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti Republike Slovenije, razvojne regije in samoupravne lokalne skupnosti.
Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. Vizija stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse regionalne potenciale, pri tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih generacij.
Zakonska podlaga:
· Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Ur. l. RS, št. 93/2005,
· Zakon o financiranju občin, Ur. I. RS, št. 123/06, 101/07,
· Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uradni list RS, št. 76/04,
· Uredbo o prostorskem redu Slovenije, Uradni list RS, št. 122/04,
· Uredba o regionalnih razvojnih programih, Ur. l. RS, št. 31/2006,
· Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladen regionalni razvoj, Uradni list RS, št. 110/04,
· Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Ur.l. RS, št. 81/2007,
· Pravilnik o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin (Uradni list RS, št. 19/07, 16/08),
· Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013, (Uradni list RS, št. 23/06).

Modernizacija LC 456 010 Lancova vas - Apače je usklajena z usmeritvami in cilji naslednjih strateških dokumentov:
· s Strategijo razvoja Slovenije in sicer peto razvojno prioriteto Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja,
· z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in to s tretjo razvojno prioriteto, katere cilj je skladnejši regionalni razvoj,
· z regionalnim razvojnim programom razvojne regije Podravje v obdobju 2007-2013,
· z območnim razvojnim programom statistične regije Spodnje Podravje,
· z Zakonom o graditvi objektov (ZGO),
· z Zakonom o gospodarskih javnih službah, 
· z Zakonom o javnih cestah, 
· z Zakonom o varnosti cestnega prometa, 
· z Zakonom o prevozih v cestnem prometu, 
· z Zakonom o varstvu okolja, 
· s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
· s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 
· z Odlokom o občinskih cestah.

Druge podlage:
· Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 predstavlja skupni programski dokument Slovenije in EU, ki je sprejet na predlog države članice, po uskladitvi z Evropsko komisijo.
OP RR najširše temelji na Strategiji razvoja Slovenije ter na njem temelječih strateških dokumentov za izvajanje kohezijske politike EU v Sloveniji. Načrt priprave DRP predvideva, da dokument lahko služil kot strokovna podlaga za pripravo Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja.
Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja predstavlja osnovo za pripravo Državnega razvojnega programa 2007-2013.
DRP predstavlja instrument za uresničevanje Strategije razvoja Slovenije na področju razvojno-investicijskih programov in projektov, NSRO pa predstavlja njegovo podmnožico, pri čemer je ključnega pomena, da je zagotovljen strateški pristop z jasno in konsistentno pripravljenimi programi in instrumenti.
Zaradi ciljev je SRS po svoji vsebini tudi strategija trajnostnega razvoja Slovenije, hkrati pa pomeni prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje.

[bookmark: _Toc440003530]Usklajenost predmetnega projekta z razvojnimi strategijami in politikami
Rekonstrukcija lokalnih cest v občini Kidričevo, je širšega družbenega pomena, ki jo narekuje Nacionalni program varstva okolja (NVPO) ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije. 
Projekt »MODERNIZACIJA LC 456 010 LANCOVA VAS - APAČE« je v skladu z NSRO, saj sledi ciljem  Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, z zagotavljanjem pogojev za rast trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi ter s težnjo za skladen razvoj regije.  
Projekt je usklajen s cilji Strategije razvoja Slovenije, saj želi preprečiti izseljevanje prebivalcev občine ter povečati njegovo število, strmi k skladnejšemu regionalnemu razvoju, zagotavljanju optimalnih pogojev za zdravje, k izboljšanju gospodarjenja s prostorom ter k integraciji okoljevarstvenih meril in gospodarski rasti. 
Prav tako pa si Občina Kidričevo  z investicijskim projektom in podobnimi projekti, ki jih bo izvajala na območju občine, zagotavlja izboljšanje kakovosti življenja ter bivanja vseh občanov.
Projekt »MODERNIZACIJA LC 456 010 LANCOVA VAS - APAČE« je skladen s:
· Strategijo razvoja Slovenije, potrjeno s strani Vlade RS 23. 6. 2005;
· Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS št. 76/2004);
· Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije 2001 – 2006 in
· z Državnim razvojnim programom 2007 – 2013.

Strateški dokumenti:
· Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, ki jo je sprejel Državni zbor 3. 5. 2006;
· Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. L. RS, št. 50/04; ReNPIA).

[bookmark: _Toc440003531]Obveznosti in prednostni ukrepi
V tej točki smo prikazali obveznosti občine Kidričevo  v izgradnjo lokalnih cest in prednostne ukrepe v skladu z Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastruktur za obdobje 2007-2013.
Za zagotovitev ustrezne mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva, je nujna ustrezna umestitev prometne infrastrukture v prostoru in njena kvaliteta, ki se odraža v kvaliteti vzdrževanja, posodobitve in izgradnji dodatnih ali novih zmogljivosti. Ukrepi prometne politike na področju oskrbe gospodarstva se v prvi vrsti nanašajo na pospešeno posodabljanje prometne infrastrukture, notranjo prometno povezanost v državi in povezanost v mednarodne prometne tokove, še posebej v transevropsko omrežje (TEN). Pri tem je treba upoštevati tudi terminale intermodalnega tovornega prometa.
V skladu z OP ROPI med naloge državnega pomena je uvrščno:
· izboljšanje zmogljivosti na teh oseh z odpravo ozkih grl na obstoječi državni cestni mreži, kar bo imelo direktne ekonomske učinke pri uporabnikih (znižanje stroškov transporta),
· posredno bo omogočeno izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva na teh območjih in torej ugoden vpliv na regionalni razvoj,
· omogočeno bo izkoriščanje potencialov prostora za poselitev, infrastrukturo, proizvodne in oskrbne dejavnosti, rekreacijo in turizem ter funkcionalno zaokrožanje naselij in območij drugih dejavnosti.

Poleg klimatskih sprememb, ki se kažejo v povečanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje, ki posledično vpliva na klimatske spremembe in vse hujše naravne katastrofe po svetu, ima velik vpliv na količino toplogrednih plinov v zrak tudi slaba oziroma neurejena prometna infrastruktura.
Ugotavljamo, da občine za skladnejši razvoj območij nujno potrebujejo dodatna sredstva za izgradnjo nove prometne infrastrukture in dolgoročne zmanjšanje ranljivosti Republike Slovenije zaradi klimatskih sprememb.

[bookmark: _Toc440003532]Zakonodaja, ki ureja predmetno področje
Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo nadaljnje investicijske dokumentacije projekta  je potrebno upoštevati merodajno evropsko in slovensko zakonodajo (npr. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur.l. RS, št. 60/2006, spremembe: Ur.l. RS, št. 54/2010, Delovni dokument 4 – Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analiza stroškov in koristi, Ljubljana 2008; …).
Zakon o urejanju prostora (ZureP-1) (Ur.l. RS, št. 110/2002, s popravki in spremembami)
(1) Ta zakon ureja prostorsko načrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov.
(2) Ta zakon določa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja in določa prekrške v zvezi z urejanjem prostora in opravljanjem dejavnosti prostorskega načrtovanja.
(3) Urejanje prostora po tem zakonu je opravljanje zadev iz prvega odstavka tega člena.
Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 110/2002, s spremembami)
(1) Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja in odstranitev objekta se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko investitor na lastno odgovornost začne z gradnjo iz prejšnjega odstavka tudi po dokončnosti gradbenega dovoljenja.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena za enostavni objekt ni potrebno gradbeno dovoljenje, če investitor pred začetkom gradnje pridobi lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, in če je njegova velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih zemljišč v skladu s predpisom iz drugega odstavka 8. člena tega zakona.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov ni potrebno pridobiti niti gradbenega dovoljenja niti lokacijske informacije za enostavni objekt, ki ga izvajalec gospodarske javne službe postavlja na objekt gospodarske javne infrastrukture in je neposredno namenjen izvajanju gospodarske javne službe ali upravljanju gospodarske javne infrastrukture. Gradbeno dovoljenje in lokacijska informacija tudi nista potrebna za izvedbo zaključnih del v poslovnih prostorih, ki se nahajajo v novozgrajeni stavbi, za katero je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in so zato določeni deli te stavbe že v uporabi, če se s takšnimi deli ne posega v skupne prostore ali spreminja zunanji zgled takšne stavbe.
(5) S postavitvijo urbane opreme se lahko začne tudi brez pridobitve lokacijske informacije, če s takšno postavitvijo soglaša lastnik javne površine.
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur.l. RS, št. 33/2007, s spremembami)
(1) Ta zakon ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, tako da določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem.
(2) Ta zakon ureja tudi opremljanje stavbnih zemljišč ter vzpostavitev in delovanje prostorskega informacijskega sistema.
(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo tudi zahteve Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (UL L, št. 197 z dne 21. 7. 2001, stran 30), ki se nanašajo na obveznost zagotavljanja kakovosti okoljskih poročil.
Cilji:
(1) Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča:
1. trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč,
2. kakovostne bivalne razmere,
3. prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru,
4. prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega,
5. ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora,
6. sanacijo degradiranega prostora,
7. varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave,
8. celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino,
9. zagotavljanje zdravja prebivalstva,
10. funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom ter,
11. obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Prostorsko načrtovanje je v javnem interesu.

Zakonska izhodišča
Izdelavo NPVO in posameznih sektorskih operativnih programov določajo:
• Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006- ZJZP),
• Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, Ur.l. RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/2009). 
OP RR najširše temelji na Strategiji razvoja Slovenije (v nadaljevanju SRS), ki jo je v prvi polovici leta 2005 sprejela Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju Vlada). 1 Vlada je leta 2004 sprejela tudi Načrt priprave Državnega razvojnega programa 2007-2013 (v nadaljevanju DRP), ki je v nadaljevanju služil kot strokovna podlaga za pripravo Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja (v nadaljevanju NSRO). NSRO vključuje vse tiste programe in projekte, ki bodo sofinancirani s sredstvi evropskega proračuna in ki bodo izpolnjevali kriterije novih uredb EU s področja kohezijske politike za obdobje 2007 – 2013. NSRO je torej bistven dokument, na osnovi katerega so se pripravljali operativni programi.
Operativni program vključuje nacionalno in lokalno regulativo ter strategijo, institucije na nacionalni in lokalni ravni upravljanja in časovni potek prednostnih investicij z opredelitvijo finančnih virov za njihovo izvedbo.
Izboljšanje trenutnega stanja je predvideno z naslednjimi ključnimi ukrepi:
· Izgradnja novih cest,
· Rekonstrukcija obstoječih cest.
Na področju prometne infrastrukture predstavljajo prioriteto predvsem investicije v dokončanje avtocestnega križa, ki leži na vseevropskem prometnem omrežju ter razvojnim osem, ki bodo omogočile razvoj in razvojno integracijo virov šibkejših in obmejnih regij z območjem osrednje Slovenije ter zagotovile primerno dostopnost in povezanost z mednarodnimi tokovi.


[bookmark: _Toc440003533]Varianta »z« investicijo, predstavljenA z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta so prikazane variante »brez« investicije in »z« investicijo.

[bookmark: _Toc440003534]Varianta »brez« investicije
Varianta »brez« investicije bi pomenila za nadaljnji razvoj občine Kidričevo slabšo perspektivo turističnega razvoja, s slabimi pogoji in možnostmi zaustavitve demografske zaostalosti. Ob tem se izpostavlja problem, ki temelji na zmanjšani možnosti razvoja turizma in malega gospodarstva, ter posledično splošnega razvoja sosednjih občin in tudi širšega območja regije. Dolgoročne posledice bi se kazale predvsem v:
· zmanjšana možnost turističnega in gospodarskega povezovanja in razvoja podjetniškega sektorja v občini Kidričevo s sorodnimi panogami sosednjih občin in regije,
· otežen dostop do turističnih ponudb ter kulturnih objektov in znamenitostih,
· cestna povezava z mesti bo še naprej oslabljena,
· neperspektivnost okolja in urbane vasi, kar vodi k nadaljnjemu izseljevanju mlade populacije v sosednja mesta, 
· stroški rekonstrukcije bodo vedno večji, ker je stanje cest iz dneva v dan slabše,
· večja  možnosti prometnih nesreč. 

Cesta leži na ravninskem terenu v Apačah, ki se nahaja na Dravskem polju, katerega tla gradijo sedimenti pleistocenskih in holocenskih naplavin v obliki rečnih teras. Za pleistocenske zemljine je značilno, da jih sestavlja debela serija prodnih sedimentov med katere so vložene leče in plasti peska.

Neposredni negativni učinki na gospodarskem, turističnem, socialnem in okoljevarstvenem področju bi se vnaprej stopnjevali. Iz teh razlogov je varianta brez investicije absolutno nesprejemljiva. Varianta brez investicije bi zaradi zelo slabega stanja ceste pomenila veliko tveganje z vidika prometne varnosti, ter dostopnosti do gospodarskih subjektov in gospodinjstev v Kidričevem, Apačah in sosednjih vaseh.

[bookmark: _Toc440003535]Varianta »z« investicijo
Ob upoštevanju sedanjega stanja cestišča ter potreb po urejeni cestni infrastrukturi, ki je osnova za gospodarski in turistični razvoj območja ob cesti ter ohranjanja poseljenosti, je smiselna in nujna le varianta 1 »z« investicijo. V skladu s 7. členom Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja je bil izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta za izbrano varianto »z« investicijo. 
Iz zgoraj navedenega je evidentno, da je izvedba investicije več kot potrebna za nadaljnji razvoj tega predela občine Kidričevo.
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Družbeni pomen rekonstruirane ceste
Družbeni pomen rekonstruirane ceste izhaja iz gospodarskih, turističnih, kulturnih in oskrbnih ter naravovarstvenih značilnostih območja, ki gravitira na lokalno cesto. Modernizacija ceste bo vodila k: 
· omogočanju razvoja in širjenja,  sklepanje poslovnih dogovorov in sodelovanje s primerljivimi panogami v sosednjih občinah in  regiji,
· povečanje možnosti turistično-gospodarskega razvoja  s sosednjimi občinami, 
· zmanjšanje nadaljnjega upadanja števila prebivalstva in s tem prenehanje splošnega gospodarskega zaostajanja področja ter na ta način poživitev vseh vrst gospodarskih dejavnosti (kmetijstva in industrije) na območju občine Kidričevo in v sosednjih občinah,  
· ustvarjanje mreže turističnih poti, ki izboljšujejo turistično ponudbo v Dravskem polju in omogoča povezovanje s sosednjimi občinami,
· povečanje varnosti udeležencev v prometu.
Prometna varnost
Udarne jame, mrežaste razpoke, porušitev robov vozišča, neravnine ali posedanje vozišča kot posledica neurejenosti spodnjega ustroja, neurejeno odvodnjavanje, slaba utrjenost bankin in brežin direktno ogroža prometno varnost. Zato planirana investicija ne predvideva samo dvig kvalitete vožnje za uporabnike z namenom razvoja cestnega omrežja na prostoru lokalne skupnosti, temveč tudi izboljšanje prometne varnosti in  dostopnosti do gospodarskih subjektov in gospodinjstev v naselju Apače.
Namen predvidene investicije z modernizacijo LC 456 010 Lancova vas - Apače v občini Kidričevo v dolžini 1100 m je obstoječo asfaltirano cesto rekonstruirati. Pri pripravi za rekonstrukcijo se predvideva, da je potrebno izvesti rušenje asfalta debeline do 9 cm, rezanje asfalta ter postavitev prečnih profilov z niveliranjem. Izvedla se bodo dela za strojni izkop, planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja. 
Na cestišče se bo strojno polagal bitumenski nosilni sloj AC 22 base 50/70 A3 v uvaljani debelini 7 cm vključno s pobrizgom. Bankine bodo v debelini 8 cm z uvaljanjem. Za meteorno kanalizacijo bo uporabljena PVC cev fi 250 in fi 200 ter cestni požiralniki iz BC fi 400.
Stroški vzdrževanja
Stroški vzdrževanja zelo poškodovanih cest so lahko tudi do 50% višji kot pri normalno vzdrževanem vozišču. S predlagano rekonstrukcijo, ki ima značaj investicijskega vzdrževanja, bi se stroški vzdrževanja zmanjšali. 
Zato se ugotavlja,  da je varianta »z« investicijo smiselna, saj se bo z modernizacijo  cestišča v dolžini 1.100 m na rekonstrukcijo LC 456 010 Lancova vas - Apače dosegli ciljni pogoji za konkurenčnost in kakovostni razvoj območja občine s sosednjimi občinami. Kot optimalna se je izkazala investicija pod varianto »z« investicijo. 
Ob tem  se bodo uresničevali tudi paralelni razvojni cilji:
· nadaljnja rast  natalitete v občini Kidričevo, 
· odprtje in spodbuda za ekonomske migracijske tokove, 
· možnost razvoja nekaterih gospodarsko-ekonomskih panog,
· integrirana kmetijska proizvodnja, razvoj turizma, 
· razvoj malega in srednje velikega podjetniškega sektorja.

Celotna podoba območja bo bolj urejena in okolju prijazna. Kot taka bo spodbujala k razvoju gospodarstva in priseljevanja.
Varianta »z« investicijo je za realizacijo projekta edina možna, saj je tako z vidika družbenega razvoja, kot tudi z vidika varovanja okolja ter ekonomskega vidika povsem ustrezna.

[bookmark: _Toc440003536]Opredelitev vrste investicije
[bookmark: _Toc440003537]Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije
Investicija v rekonstrukcijo LC 456 010 Lancova vas - Apače pomeni realizacijo razvojnih programov občine Kidričevo na področju cestne infrastrukture.
V investicijo so vključena naslednja dela:
· Izvedena bo obnova lokalne ceste LC 456 010 v dolžini 1.100 m in skupni širini 7,2 m ( vozišče 6,2 m + bankine 2 x  0,50 m). Na odsekih, kjer ni zagotovljene potrebne širine se bo vozišče izvedlo v maksimalni možni širini.
· Na cestišče se bo strojno polagal AC 22 base 50/70 A3 v debelini 6 cm in AC11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm.
· Ob celotni dolžini rekonstruiranega odseka ceste se bo izvedla namestitev prometnih znakov osnovne velikosti.

Investicijsko vrednost povzemamo iz predračuna, ki ga je pripravilo podjetje TMD Invest d.o.o., Prešernova 30, Ptuj in jo po potrebi povečamo za vrednost investicijsko tehnične dokumentacije, nadzora nad gradnjo, stroške soglasij in morebitnih odškodnin za kmetijska zemljišča.
Za zagotovitev virov financiranja načrtovane investicije mora investitorka zagotoviti naslednjo investicijsko dokumentacijo:
· popise del za rekonstrukcijo LC 456 010 Lancova vas - Apače, z ureditvijo in prenovo cestnega odseka  v dolžini  1.100 m;
· dokument identifikacije investicijskega projekta; 
· lokacijska informacija;

[bookmark: _Toc440003538]Ocena investicijskih stroškov 

V skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) je ocena investicijskih stroškov podana samo po stalnih cenah, saj je predvidena dinamika investiranja krajša od enega leta. Iz tega sledi, da so cene podane v stalnih cenah, enake tekočim cenam.
Ocenjene vrednosti investicije so zasnovane na strokovnih ocenah TMD Invest d.o.o., Prešernova ul. 30, 2250 Ptuj. Vse aktivnosti: začetek operacije, gradbena dela, nadzor in pregled ter prevzem objekta se bodo izvedla v letu 2016.
V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti za izvedbo celotnega investicijskega projekta, ki je namenjen v rekonstrukcijo LC 456 010 Lancova vas - Apače.
V končni investicijski vrednosti je potrebno upoštevati stroške izvedbe gradnje oziroma preddela, spodnji ustroj – zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje, prometna ureditev in zaključna dela in ostalih splošnih stroškov. Celotna investicijska vrednost rekonstrukcije ceste je ocenjena na  280.000,00 EUR z DDV.
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. Glede na to, da se bo za del investicij, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz strani Strukturnega sklada, financiranje občin po 21. in 23. členu ZFO, smo celotno investicijo razdelili na upravičene investicijske-stroške, ki izpolnjujejo pogoje in preostale (neupravičene) stroške, ki jih bo možno sofinancirati iz občinskih virov.
Ker se bo investicija izvedla v enem letu prikazujemo stroške investicije samo v stalnih cenah.
Celotna investicijska vrednost je ocenjena na 280.000,00 EUR z DDV.

[bookmark: _Toc440003539]Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. 
Glede na to, da se bo del investicij, ki izpolnjujejo pogoje sofinanciral iz strani Strukturnega sklada, financiranje občin po 21. in 23. členu ZFO, smo celotno investicijo razdelili na upravičene investicijske stroške, ki izpolnjujejo pogoje in neupravičene stroške, ki se bodo sofinancirali iz občinskih virov.


[bookmark: _Toc440019835]Tabela 6‑1: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah brez in z 22 %-nim DDV-jem
	Stroški po namenih
	Vrednost brez DDV
	Vrednost z DDV

	Preddela 
	12.708,50
	15.504,37

	Spodnji ustroj
	12.511,06
	15.263,49

	Zgornji ustroj
	146.428,75
	178.643,08

	Odvodnjavanje 
	42.758,02
	52.164,78

	Prometna ureditev in zaključna dela
	11.641,87
	14.203,08

	Nadzor 
	2.500,00
	3.050,00

	Investicijska dokumentacija
	960,00
	1.171,20

	Skupaj
	229.508,20
	280.000,00

	DDV 22%
	50.491,80



[bookmark: _Toc440003540]Ocena upravičenih stroškov po stalnih cenah

[bookmark: _Toc440019836]Tabela 6‑2: Ocena upravičenih stroškov po stalnih cenah
	Stroški po namenih
	Vrednost brez DDV

	Preddela 
	12.708,50

	Spodnji ustroj
	12.511,06

	Zgornji ustroj
	146.428,75

	Odvodnjavanje 
	42.758,02

	Prometna ureditev in zaključna dela
	11.641,87

	Nadzor 
	2.500,00

	Investicijska dokumentacija
	960,00

	Skupaj
	229.508,20



[bookmark: _Toc440003541]Ocena neupravičenih stroškov po stalnih cenah

[bookmark: _Toc440019837]Tabela 6‑3: Ocena neupravičenih stroškov po stalnih cenah
	Stroški po namenih
	Vrednost brez DDV

	DDV 22%
	50.491,80

	Skupaj
	50.491,80



[bookmark: _Toc440019838]Tabela 6‑4: Rekapitulacija stroškov po stalnih cenah
	Stroški po namenih
	

	Upravičeni stroški
	229.508,20

	Neupravičeni stroški
	50.491,80

	SKUPAJ
	280.000,00



[bookmark: _Toc440003542]Terminski plan glede vrste stroškov po stalnih cenah
[bookmark: _Toc440019839]Tabela 6‑9: Celotna investicijska vrednost po stalnih cenah (upravičeni in neupravičeni stroški) v EUR 
	Leto
	2016

	Letni korektor
	1,000

	INVESTICIJA
	2016

	Upravičeni stroški 
	229.508,20

	Neupravičeni stroški 
	50.491,80

	Skupaj (celotna inv. vrednost) 
	280.000,00




[bookmark: _Toc440003543]Navedba osnov za oceno vrednosti
Podlaga za oceno investicijske vrednosti je po oceni že izvedenih podobnih projektov in po pridobljenih predračunih oz. povprečne tržne cene za tovrstne posege.
Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih in  obrtniških del, ki so neposredno vezane na investicijski projekt. Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali le tisti del stroškov celotne investicije, ki je osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu.
Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) ter Delovni dokument 4 – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006).
Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije je projektantski predračun,  ki ga je pripravilo podjetje TMD Invest d.o.o., Prešernova ul. 30, 2250 Ptuj.


 
[bookmark: _Toc440003544]Temeljne prvine, ki določajo investicijo
[bookmark: _Toc440003545]Predhodna idejna rešitev in študija
Projektne rešitve so obdelane na nivoju popisa del, ki ga je izdelalo podjetje TMD Invest d.o.o. Prešernova 30, Ptuj. Pri oddaji in izvajanju del se bo dosledno spoštovala vsa veljavna zakonodaja (slovenska, EU) in upoštevala navodila organa upravljanja ter določila pogodbe o sofinanciranju investicije. Prav tako ni potrebno izdelati projektne dokumentacije, saj gre za t.i. investicijsko vzdrževanje.
Za rekonstrukcijo  LC 456 010 Lancova vas - Apače so bile uporabljene naslednje strokovne podlage:
· Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Kidričevo (Uradni list Republike Slovenije, št. 49/2000),
· Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo (Uradni list Republike Slovenije, št. 65/1999),
· Odlok o občinskih cestah (Uradni list Republike Slovenije, št. 65/1999).

[bookmark: _Toc440003546]Opis in grafični prikaz lokacije
[image: ]Investicija se bo izvajala na lokalni cesti LC 456 010 Lancova vas – Apače, v naselju Apače v občini Kidričevo, ki leži na ravninskem terenu v naselju Kungota in se nahaja  na Dravskem polju, katerega tla gradijo sedimenti pleistocenskih in holocenskih naplavin v obliki rečnih teras. Za pleistocenske zemljine je značilno, da jih sestavlja debela serija prodnih sedimentov med katere so vložene leče in plasti peska.
Slika 7‑1: Grafični prikaz lokacije investicije
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                                                                                                                          LC 456 010 Lancova vas - Apače







[bookmark: _Toc440003547]Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

[bookmark: _Toc440019840]Tabela 7‑1: Obseg in specifikacija investicijske naložbe v stalnih in tekočih cenah
	Leto
	Opis aktivnosti
	Vrednost v stalnih cenah v EUR,
	% DDV
	Vrednost v stalnih cenah v EUR,
	Vrednost v tekočih cenah v EUR,
	Vrednost v tekočih cenah v EUR,

	
	
	brez DDV
	
	z DDV
	brez DDV
	z DDV

	2016
	preddela
	960,00
	22%
	1.171,20
	960,00
	1.171,20

	
	spodnji ustroj
	12.708,50
	22%
	15.504,37
	12.708,50
	15.504,37

	
	zgornji ustroj
	12.511,06
	22%
	15.263,49
	12.511,06
	15.263,49

	
	odvodnjavanje
	146.428,75
	22%
	178.643,08
	146.428,75
	178.643,08

	
	prometna ureditev in zaključna dela
	42.758,02
	22%
	52.164,78
	42.758,02
	52.164,78

	
	nadzor
	11.641,87
	22%
	14.203,08
	11.641,87
	14.203,08

	
	Investicijska dokumentacija
	2.500,00
	22%
	3.050,00
	2.500,00
	3.050,00

	
	Skupaj 
	229.508,20
	22%
	280.000,00
	229.508,20
	280.000,00

	Skupaj
	229.508,20
	22%
	280.000,00
	229.508,20
	280.000,00



Pri terminskem planu izvedbe investicije so bili upoštevani naslednji kriteriji in sicer:
· Operativni program okoljske in prometne infrastrukture – OP ROPI;
· Strategija razvoja Slovenije – SRS;
· Možnosti sofinanciranja s strani Strukturnega sklada.

[bookmark: _Toc440019841]Tabela 7‑2: Terminski plan
	AKTIVNOSTI
	ZAČETEK AKTIVNOSTI
	KONEC AKTIVNOSTI

	Izdelava DIIP-a
	Januar 2016
	Januar 2016

	Razpis za izvajalca del
	Januar 2016
	Februar 2016

	Izbira izvajalca del
	Februar 2016
	Marec 2016

	Izvedba gradbenih del
	Maj 2016
	Avgust 2016

	Gradbeni nadzor
	Maj 2016
	Avgust 2016



[bookmark: _Toc440003548]Varstvo okolja
Predmetna investicija je prvenstveno namenjena varovanju okolja in ozračja, in jo bo potrebno realizirati.
Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje. 
Neposredne koristi izgradnje javne infrastrukture se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja, kar pomeni predvsem manjšo količino obremenjevanja tal, vode ter ozračja.
[bookmark: _Toc440003549]Učinkovita izraba naravnih virov
Predmetna investicija je prvenstveno namenjena varovanju okolja in jo bo potrebno realizirati.
Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje. 
Neposredne koristi modernizacije in rekonstrukcije lokalne ceste se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja, kar pomeni predvsem manjšo količino obremenjevanja tal, vode ter manjšo količino neprijetnih vonjav.

[bookmark: _Toc440003550]Okoljska učinkovitost
Projekt z ekološkega vidika ni sporen. Po gradbenem posegu bodo vse površine postavljene v prvotno ali boljše stanje. Odvečni materiali se bodo odpeljali na deponijo. Modernizacija cest bo predvidoma povečala avtomobilski promet, vendar bo le-ta tekel bolj tekoče in brez zastojev, kar bo zmanjšalo emisije v okolje. Prav tako bo razširjena cesta omogočala normalno prevoznost, brez umikanja na bankine in s tem uničevanja obcestnega pasu.
Glede obremenitve tal in rastlin na 1.100 m dolgem odseku LC 456 010 Lancova vas - Apače smo ocenili, da tla in rastline ne bodo dodatno obremenjene s snovmi, ki bi lahko bile po izvoru tudi iz prometa do takšne mere, da bi bile presežene mejne vrednosti.
Za oceno obstoječega stanja podzemnih voda ugotavljamo, da zaradi narave izvedbe investicije (obnova) ne bo prišlo do globljih hidroloških posegov, kjer bi se lahko ogrozile mejno vrednost za pitno vodo. Prav tako se zaradi poteka trase ne bo vplivalo na površinske vode, saj so površinske vode oddaljene od navedenega cestnega odseka več kilometrov. 
Obstoječa onesnaženost zraka na območju trase ob kmetijskih površinah je majhna. V urbanem okolju na onesnaženost zraka vplivajo različni viri: drobna kurišča in kotlovnice, ki uporabljajo trdna, tekoča in plinasta goriva, ter promet po lokalni cesti. Vendar pa le ti zaradi odsotnosti industrije v občini Kidričevo nimajo velikega vpliva oziroma tudi onesnaženost zraka v urbanem okolju in sami trasi ceste ne bo čezmerna.

[bookmark: _Toc440003551]Trajnostna dostopnost
Urejena prometna infrastruktura v občini Kidričevo bo preprečila odseljevanje in povečala priseljevanje mladih družin, kar bo vplivalo na trajnostni razvoj občine v smislu gospodarstva in turizma.
Z obnovo in modernizacijo se ne bo negativno poseglo v značilnosti ohranjanja kulturne dediščine, ampak se bo dosegel pozitiven učinek, saj se bo z obnova trase pridobila dodatna vrednost za promocijo in popularizacijo kulturnih znamenitosti obeh občin, običajev in kulturnih navad vaščanov, ki neposredno živijo ob trasi, kar bo predstavljalo realno osnovo za dodatne oblike razvoja kulturne dediščine in krajinske značilnosti v obliki dopolnitvenih dejavnosti na kmetijah, razvijanju domače obrti in kmečkega turizma.
Prav tako se bo pri rekonstrukciji LC 456 010 Lancova vas - Apače upoštevalo pravila učinkovitosti izrabe naravnih virov, kjer bo modernizacija temeljila na maksimalni izrabi odpadnih produktov, ki bodo nastali pri čiščenju nabrežij in ustvarjanju tampona za gradnjo na posameznih odsekih (območje širitve).  S tem se bodo zmanjšali končni odpadki pri gradnji, saj bo specifika gradbenih del omogočala maksimalno zmanjševanje končnih odpadkov. Navedeni okoljski kriteriji bodo eni od pomembnih razpisnih postavk, saj želimo, da bodo izvajalci del z učinkovitostjo izrabe naravnih virov, okoljske učinkovitosti minimalno obremenili gradbišče (traso) in neposredno okolico.  
Ugotavljamo, da predvideni poseg ne bo imel negativnega vpliva na sestavino in varstvo okolja, oziroma bo ta dolgoročno celo pozitiven. 

[bookmark: _Toc440003552]Zmanjšanje vplivov na okolje
Trasa na lokaciji, kjer bo izveden projekt »Modernizacija LC 456 010 Lancova vas - Apače« poteka na II. vodovarstvenem območju, ne pa v  območju NATURA 2000.
Na podlagi okoljske analize in ocene sprejemljivosti posega z vidika vseh dejanskih in možnih obremenitev okolja kot celote in njegovih posameznih sestavin so vplivi na okolje obravnavani z vidika posameznih sestavin okolja, sintezno v pogledu skupne obremenitve in sprememb okolja. Potencialni negativni vplivih na okolje obravnavajo naslednje sestavine okolja: onesnaženost tal in rastlin, podzemnih ter površinskih vod, zrak, hrup, rastlinstvo, živalstvo, naravne vrednote, kulturna dediščina, krajinske značilnosti in vidne kakovosti prostora, kmetijstvo, gozdarstvo ter poselitev in bivalne kakovosti okolja. 

[bookmark: _Toc440003553]Hrup
Ker gre za občino, kjer so industrijske cone in poslovni obrati, v času izvajanja rekonstrukcije navedenega cestnega odseka ne bo dodatnih obremenitev s hrupom, ki bi presegale mejne vrednosti. Prav tako v času gradnje ne bo negativnih vplivov  na  razmere v tleh  (rastlinah) in posledično tudi na razmere v podzemni vodi, zraku in obremenjenosti okolja s hrupom.
Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005). Obratovanje črpališč bo v skladu s to uredbo. 
V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju se obravnavana parcela nahaja v III. območju.

[bookmark: _Toc440003554]Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje
Dodatni omilitveni ukrepi so predvideni, ker bo izvajanje obravnavanega odloka zaradi povečanega hrupa, imelo vpliv na nekatere živalske vrste ter s tem posledično na varstvene cilje varovanega območja (območja Natura 2000), na naravne vrednote in EPO. Z izvedbo predvidenih omilitvenih ukrepov, bodo negativni učinki plana na te segmente manjši in nebistveni. 

[bookmark: _Toc440003555]Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov
Ocena vpliva na okolje za projekt »MODERNIZACIJA LC 456 010 LANCOVA VAS - APAČE« ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti. 
 
[bookmark: _Toc440003556]Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo
Investicijo v rekonstrukcijo LC 456 010 Lancova vas - Apače bo izvajala Občina Kidričevo. Za izvedbo investicijskega projekta bo odgovorni župan Občine Kidričevo, Anton Leskovar, župan.
V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za omenjen projekt. Občina je določila glavnega koordinatorja projekta, to je g. Igor Premužič, ki skrbi za koordinacijo projekta.

Slika 7‑2: Kadrovsko-organizacijska shema
»MODERNIZACIJA LC 456 010 LANCOVA VAS - APAČE«



Ministrstvo za 
gospodarski razvoj 
In tehnologijo

Investicija Občina 
Kidričevo

Občina Kidričevo



[bookmark: BM46]izdelovalci projektne in investicijske dokumentacije



izdelovalci vloge za črpanje sredstev po 21. in 23. členu ZFO-1



izdelovalci razpisne dokumentacije


Modernizacija –
 izvajalci gradbenih del


nadzor nad gradnjo



vzdrževanje LC 
 Cestno podjetje Ptuj d.d.


[bookmark: _Toc440019842]Tabela 7‑3: Projektna skupina
	Naziv dela
	Izvajalec 

	Vodja investicije
	Anton Leskovar, župan

	Koordinator projekta
	Igor Premožič, Občina Kidričevo

	Skrbnik projekta 
	Igor Premožič, Občina Kidričevo

	Strokovna pomoč 
(projektna dokumentacija)
	TMD Invest d.o.o. (izdelava projektantskih predračunov) 

	Strokovna pomoč 
(investicijska dokumentacija)
	AP projekt d.o.o., Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj 



[bookmark: _Toc440019843]Tabela 7‑4: Preglednica članov projektne skupine
	ČLANI PROJEKTNE SKUPINE ZA VODENJE PROJEKTA

	Ime in priimek
	Izobrazba
	Leta del. Izkušenj
	Strokovno področje, ki ga pokriva
	Zadolžitev v okviru predloženega projekta

	Anton LESKOVAR
	Dipl. ekonomist
	26
	Župan
	Odgovorna oseba investitorja

	Igor PREMOŽIČ
	Srednja gradbena
	35
	Skrbnik projekta
	Skrbnik investicijskega projekta in odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta

	Mirjana NENAD
	Univ. dipl. ekon
	6
	Finance, razpisna dokumentacija
	Tehnična in strokovna podpora



Z urejeno cestno infrastrukturo bo upravljalo Cestno podjetje Ptuj d.d.
Zaposlitev nove osebe za upravljanje in vzdrževanje ne bo potrebna, saj bo le-to opravljala oseba, ki je zadolžena s strani upravljavca, za vzdrževanje ter s tem zagotavljal redno kontrolo.
Projektno dokumentacijo – projektantski predračun je izdelal strokovni izdelovalec tovrstne dokumentacije, TMD Invest d.o.o., Prešernova 30, Ptuj.
Razpisno dokumentacijo in postopke javnega naročanja izvajalcev (projektiranja, gradnje,…) bo izvedla Občinska uprava Občine Kidričevo.
Gradbeni nadzor bo izvajal usposobljeni nadzornik. 




[bookmark: _Toc440003557]Predvideni viri financiranja po stalnih cenah
[bookmark: _Toc440019844]Tabela 7‑5: Viri financiranja po stalnih cenah
	Leto
	Vrednost
	2016
	Delež

	Nepovratna sredstva – ZFO-1
	25.000,00
	25.000,00
	8,93%

	Lastna sredstva - Občina Kidričevo
	255.000,00
	255.000,00
	91.,07%

	SKUPAJ
	280.000,00
	280.000,00
	100%





Občina Kidričevo bo sredstva za izvedbo investicijskega projekta »MODERNIZACIJA LC 456 010 LANCOVA VAS - APAČE« črpala svoj delež sredstev za sofinanciranje projektov po 21. in 23. členu ZFO-1 za leto 2016, v  predvideni višini 25.000,00 EUR.
Občina bo za investicijo zagotovila 255.000,00 EUR lastnih sredstev iz občinskega proračuna, vse v letu 2016, od tega znaša DDV 50.491,80 EUR.
Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov.

[bookmark: _Toc440003558]Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:
· Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju, kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja. 
· Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in počutje prebivalcev.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:
· Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo osnovne javne prometne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti.
· Prav tako se pričakuje večji razvoja podeželskega turizma.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju:
· Korist iz naslova lokalnih cest se kaže predvsem v  zmanjšanju negativnih vplivov na okolje v smislu zmanjšanja izpusta toplogrednih plinov v ozračje.
 

[bookmark: _Toc440003559]Analiza stanja  in koristi ter določitev pomoči EU
[bookmark: _Toc440003560]Finančna analiza
[bookmark: _Toc440003561]Projekcija stroškov – finančna analiza
[bookmark: _Toc440019845]Tabela 8‑1: Projekcija operativnih stroškov
	OPERATIVNI STROŠKI

	LETO
	zimska služba
	urejanje okolice
	operativni stroški skupaj

	2016
	750
	500
	1.250

	2017
	2.000
	1.500
	3.500

	2018
	2.028
	1.521
	3.549

	2019
	2.056
	1.542
	3.599

	2020
	2.085
	1.564
	3.649

	2021
	2.114
	1.586
	3.700

	2022
	2.144
	1.608
	3.752

	2023
	2.174
	1.630
	3.804

	2024
	2.204
	1.653
	3.858

	2025
	2.235
	1.676
	3.912

	2026
	2.267
	1.700
	3.967

	2027
	2.298
	1.724
	4.022

	2028
	2.330
	1.748
	4.078

	2029
	2.363
	1.772
	4.135

	2030
	2.396
	1.797
	4.193

	2031
	2.430
	1.822
	4.252

	2032
	2.464
	1.848
	4.312

	2033
	2.498
	1.874
	4.372

	2034
	2.533
	1.900
	4.433

	2035
	2.569
	1.927
	4.495

	Skupaj
	74.684
	55.950
	130.634




[bookmark: _Toc440019846]Tabela 8‑2: Preglednica stroškov in prihodkov
	Preglednica stroškov in prihodkov  – finančna analiza

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Leto
	Referenčna leta
	Stroški investicije v stalnih cenah (€)
	Operativni stroški (€)
	Prihodki  (€)
	Preostala vrednost (€) 
	NETO prihodki  (€)
	NETO denarni tok (€)
	Diskontirano 7%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Stroški investicije 
	NETO 
prihodki
	NETO 
denarni tok

	
	
	A
	B
	C
	D
	C-B+D
	C-B+D-A
	A
	C-B+D
	C-B+D-A

	2016
	0
	280.000
	1.250
	0
	 
	-1.250
	-281.250
	280.000
	-1.250
	-281.250

	2017
	1
	0
	3.500
	0
	 
	-3.500
	-3.500
	0
	-3.271
	-3.271

	2018
	2
	0
	3.549
	0
	 
	-3.549
	-3.549
	0
	-3.100
	-3.100

	2019
	3
	0
	3.599
	0
	 
	-3.599
	-3.599
	0
	-2.938
	-2.938

	2020
	4
	0
	3.649
	0
	 
	-3.649
	-3.649
	0
	-2.784
	-2.784

	2021
	5
	0
	3.700
	0
	 
	-3.700
	-3.700
	0
	-2.638
	-2.638

	2022
	6
	0
	3.752
	0
	 
	-3.752
	-3.752
	0
	-2.500
	-2.500

	2023
	7
	0
	3.804
	0
	 
	-3.804
	-3.804
	0
	-2.369
	-2.369

	2024
	8
	0
	3.858
	0
	 
	-3.858
	-3.858
	0
	-2.245
	-2.245

	2025
	9
	0
	3.912
	0
	 
	-3.912
	-3.912
	0
	-2.128
	-2.128

	2026
	10
	0
	3.967
	0
	 
	-3.967
	-3.967
	0
	-2.016
	-2.016

	2027
	11
	0
	4.022
	0
	 
	-4.022
	-4.022
	0
	-1.911
	-1.911

	2028
	12
	0
	4.078
	0
	 
	-4.078
	-4.078
	0
	-1.811
	-1.811

	2029
	13
	0
	4.135
	0
	 
	-4.135
	-4.135
	0
	-1.716
	-1.716

	2030
	14
	0
	4.193
	0
	 
	-4.193
	-4.193
	0
	-1.626
	-1.626

	2031
	15
	0
	4.252
	0
	 
	-4.252
	-4.252
	0
	-1.541
	-1.541

	2032
	16
	0
	4.312
	0
	 
	-4.312
	-4.312
	0
	-1.460
	-1.460

	2033
	17
	0
	4.372
	0
	 
	-4.372
	-4.372
	0
	-1.384
	-1.384

	2034
	18
	0
	4.433
	0
	 
	-4.433
	-4.433
	0
	-1.312
	-1.312

	2035
	19
	0
	4.495
	0
	 
	-4.495
	-4.495
	0
	-1.243
	-1.243

	2036
	20
	0
	4.558
	0
	 
	-4.558
	-4.558
	0
	-1.178
	-1.178

	2037
	21
	0
	4.622
	0
	 
	-4.622
	-4.622
	0
	-1.116
	-1.116

	2038
	22
	0
	4.687
	0
	 
	-4.687
	-4.687
	0
	-1.058
	-1.058

	2039
	23
	0
	4.752
	0
	 
	-4.752
	-4.752
	0
	-1.002
	-1.002

	2040
	24
	0
	4.819
	0
	 
	-4.819
	-4.819
	0
	-950
	-950

	2041
	25
	0
	4.886
	0
	 
	-4.886
	-4.886
	0
	-900
	-900

	2042
	26
	0
	4.955
	0
	 
	-4.955
	-4.955
	0
	-853
	-853

	2043
	27
	0
	5.024
	0
	 
	-5.024
	-5.024
	0
	-809
	-809

	2044
	28
	0
	5.094
	0
	 
	-5.094
	-5.094
	0
	-766
	-766

	2045
	29
	0
	5.166
	0
	 
	-5.166
	-5.166
	0
	-726
	-726

	2046
	30
	0
	5.238
	0
	28.000
	22.762
	22.762
	0
	2.990
	2.990

	Skupaj 
	280.000
	130.634
	0
	28.000
	-102.634
	-382.634
	280.000
	-47.612
	-327.612




Obrazložitev:
· Ostanek vrednosti - pri investicijskem projektu imamo poleg periodičnih donosov preostanka vrednosti ob koncu življenjske dobe,ki še ni amortiziran v ekonomski dobi. V našem primeru je ostanek vrednosti 28.000,00.
· Glede na vrsto investicije smo upoštevali 7% diskontno stopnjo.
· V investicijo niso vključena nepovratna sredstva.
· Denarni tok v finančni analizi je negativen.

[bookmark: _Toc440003562]Projekcija prihodkov – finančna korist
IZRAČUN NAJVIŠJEGA ZNESKA SUBVENCIJE IZ NASLOVA STRUKTURNEGA SKLADA
[bookmark: _Toc440019847]Tabela 8‑3: Izračun najvišjega zneska sofinanciranja EU
	 
	Diskontirane
vrednosti
	Nediskontirane
vrednosti
	

	Skupni investicijski stroški
	
	280.000,00
	

	Od tega upravičeni stroški (EC)
	
	229.508,20
	

	Diskontirani inv. stroški (DIC)
	280.000,00
	
	

	Diskontirani neto prihodki (DNR)
	-47.612,09
	
	



	 
	 
	 
	 
	 
	DNR>0
	
	DNR<0

	1 a
	Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):
	327.612,09
	
	280.000,00

	1 b
	Finančna vrzel (R=EE/DIC):
	117,00
	%
	100,00

	2
	Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):
	268.534,50
	
	229.508,20

	3 a
	Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):
	100,00
	%
	100,00

	3 b
	Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):
	268.534,50
	
	229.508,20



Obrazložitev:
· Upravičeni stroški po tekočih cenah znašajo  229.508,20 EUR,
· Najvišja stopnja financiranja EU iz strukturnih skladov po ZFO-1 znaša 100 %,
· DNR je manjši od 0 (nič),
· Glede na vse upoštevane prihodke iz naslova investicije in višino upravičenih izdatkov, finančno vrzel in DNR smo prišli do maksimalne subvencije 229.508,20 EUR.

Izračun upravičenosti investicije z vidika subvencije smo izračunali v skladu z dokumentom 4, kjer smo ustvarjene prihodke na projektu prikazali v investicijskem dokumentu, ki upošteva določila 55. člena Uredbe 1083/2006 ter iz tega izhajajoče obveze za pripravo analize stroškov in koristi skladno z Delovnim dokumentom št. 4.



IZRAČUN FINANČNE VRZELI
R=maks.EE/DIC
R = (280.000,00 /280.000,00) * 100 = 100,00%

Za izračun finančne vrzeli smo upoštevali upravičene stroške investicije (EE), ki znašajo 280.000,00 EUR in jih razdelili z diskontiranimi investicijskimi stroški (DIC), ki znašajo 280.000,00 EUR in tako izračunali, da znaša finančna vrzel 100,00%.

KORAKI ZA DOLOČITEV ZNESKA SUBVENCIJE SVLR
· korak: Izračun stopnje primanjkljaja v financiranju (R):
R=maks.EE/DIC
R = (280.000,00 /280.000,00) * 100 = 100,00%
Pri čemer so: 
- maks. EE najvišji upravičeni stroški = DIC-DNR
- DIC diskontirani stroški naložbe,
- DNR diskontirani neto prihodki = diskontirani prihodki-diskontirani operativni stroški+ diskontirana preostala vrednost

· korak: Izračun zneska (DA) »decision amount« na podlagi določitve Komisije, tj. »zneska, za katerega se uporablja stopnja sofinanciranja za prednostno os«
DA=EC*R
DA = 229.508,20* 100% = 229.508,20
· Pri čemer so: EC upravičeni stroški.

· korak: Izračun najvišjega zneska EU:
donacija EU=DA*maks.CRpa
donacija EU = 229.508,20* 100 = 229.508,20
Pri čemer je: maks. CR najvišja stopnja sofinanciranja, ki je določena za prednostno os v odločitvi Komisije o sprejetju operativnega programa.
Finančna vrzel (R) je 100,00%, ker znašajo upravičeni izdatki (EE) 229.508,20 EUR, diskontirani investicijski stroški (DIC) pa 280.000,00 EUR.  
Na podlagi tega znaša znesek DA  229.508,20 EUR, najvišji znesek sofinanciranja EU je 100%, kar predstavlja  229.508,20 EUR.
Delež sredstev Občine za sofinanciranje investicij po Zakon o sofinanciranju Občin (ZFO-1) znaša za leto 2016 predvidoma 25.000 EUR (dokončen izračun pripadajočih sredstev Ministrstvo za gospodarstvo še ni pripravilo). Torej bo Občina Kidričevo koristila maksimalni znesek 25.000 EUR.

[bookmark: _Toc440003563]Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi
[bookmark: _Toc440019848]Tabela 8‑4: Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa
	Neto sedanja vrednost
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti s še naslednjimi podatki je sledeč:

	
	
	
	
	
	
	

	·         vrednost investicije (stalna cena z DDV-jem) I = €,
	280.000
	

	·         ekonomska doba investicije (v letih) 
	i=
	30
	

	·         diskontna stopnja p =  7%.
	p=
	7%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	



	
	
	
	
	

	
	FNPV = 
	
	
	FNPV=
	-327.612
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Finančna interna stopnja donosnosti
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	FIRR=
	negativna
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Relativna neto sedanja vrednost
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	RNSV=
	-1,170
	
	
	
	
	



Obrazložitev:
· Neto sedanja vrednost, oznaka FNPV,
· V osnovnem izračunu je FNPV negativna in znaša -327.612 EUR,
· Je eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 7 % letno. (Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v naslednjih letih zmanjšuje s časom),
· Interna stopnja donosa, oznaka FIRR,
· Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 30 let,
· Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% iščemo v nadaljevanju projekta  pozitivno neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene individualne diskontne stopnje 7%, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna.  


[bookmark: _Toc440003564]Ekonomska analiza in denarni tok
	Leto
	Referenčna leta
	Stroški investicije v stalnih cenah (€)
	Operativni stroški (€)
	Stroški skupaj (€)
	Prihodki  (€) - javna korist in splošni
	Preostala vrednost (€)
	NETO prihodki  (€)
	NETO denarni tok (€)
	Diskontirano 7%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Stroški investicije 
	NETO 
prihodki
	NETO 
denarni tok

	
	
	A
	B
	A+B
	C
	E
	C-B+E
	C-A-B+E
	A
	C-B+E
	C-B+E-A

	2016
	0
	280.000
	1.250
	281.250
	0
	0
	-1.250
	-281.250
	280.000
	-1.250
	-281.250

	2017
	1
	0
	3.500
	3.500
	43.497
	0
	39.997
	39.997
	0
	37.380
	37.380

	2018
	2
	0
	3.549
	3.549
	44.106
	0
	40.557
	40.557
	0
	35.424
	35.424

	2019
	3
	0
	3.599
	3.599
	44.723
	0
	41.125
	41.125
	0
	33.570
	33.570

	2020
	4
	0
	3.649
	3.649
	45.350
	0
	41.701
	41.701
	0
	31.813
	31.813

	2021
	5
	0
	3.700
	3.700
	45.984
	0
	42.284
	42.284
	0
	30.148
	30.148

	2022
	6
	0
	3.752
	3.752
	46.628
	0
	42.876
	42.876
	0
	28.570
	28.570

	2023
	7
	0
	3.804
	3.804
	47.281
	0
	43.477
	43.477
	0
	27.075
	27.075

	2024
	8
	0
	3.858
	3.858
	47.943
	0
	44.085
	44.085
	0
	25.658
	25.658

	2025
	9
	0
	3.912
	3.912
	48.614
	0
	44.702
	44.702
	0
	24.315
	24.315

	2026
	10
	0
	3.967
	3.967
	49.295
	0
	45.328
	45.328
	0
	23.043
	23.043

	2027
	11
	0
	4.022
	4.022
	49.985
	0
	45.963
	45.963
	0
	21.837
	21.837

	2028
	12
	0
	4.078
	4.078
	50.685
	0
	46.606
	46.606
	0
	20.694
	20.694

	2029
	13
	0
	4.135
	4.135
	51.394
	0
	47.259
	47.259
	0
	19.611
	19.611

	2030
	14
	0
	4.193
	4.193
	52.114
	0
	47.920
	47.920
	0
	18.584
	18.584

	2031
	15
	0
	4.252
	4.252
	52.843
	0
	48.591
	48.591
	0
	17.612
	17.612

	2032
	16
	0
	4.312
	4.312
	53.583
	0
	49.272
	49.272
	0
	16.690
	16.690

	2033
	17
	0
	4.372
	4.372
	54.333
	0
	49.961
	49.961
	0
	15.817
	15.817

	2034
	18
	0
	4.433
	4.433
	55.094
	0
	50.661
	50.661
	0
	14.989
	14.989

	2035
	19
	0
	4.495
	4.495
	55.865
	0
	51.370
	51.370
	0
	14.204
	14.204

	2036
	20
	0
	4.558
	4.558
	56.647
	0
	52.089
	52.089
	0
	13.461
	13.461

	2037
	21
	0
	4.622
	4.622
	57.441
	0
	52.819
	52.819
	0
	12.756
	12.756

	2038
	22
	0
	4.687
	4.687
	58.245
	0
	53.558
	53.558
	0
	12.089
	12.089

	2039
	23
	0
	4.752
	4.752
	59.060
	0
	54.308
	54.308
	0
	11.456
	11.456

	2040
	24
	0
	4.819
	4.819
	59.887
	0
	55.068
	55.068
	0
	10.856
	10.856

	2041
	25
	0
	4.886
	4.886
	60.725
	0
	55.839
	55.839
	0
	10.288
	10.288

	2042
	26
	0
	4.955
	4.955
	61.576
	0
	56.621
	56.621
	0
	9.750
	9.750

	2043
	27
	0
	5.024
	5.024
	62.438
	0
	57.414
	57.414
	0
	9.240
	9.240

	2044
	28
	0
	5.094
	5.094
	63.312
	0
	58.217
	58.217
	0
	8.756
	8.756

	2045
	29
	0
	5.166
	5.166
	64.198
	0
	59.032
	59.032
	0
	8.298
	8.298

	2046
	30
	0
	5.238
	5.238
	65.097
	28000
	87.859
	87.859
	0
	11.542
	11.542

	Skupaj 
	280.000
	130.634
	410.634
	1.607.944
	28.000
	1.505.310
	1.225.310
	280.000
	574.275
	294.275

	
	EIRR=
	7,796%
	
	ENSV=
	294.275
	
	RNSV=
	1,051
	
	DVI=
	6,752

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	


[bookmark: _Toc440019849]Tabela 8‑5: Preglednica stroškov in prihodkov – ekonomska analiza

Obrazložitev:
· obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi enako kot pri finančni analizi. 
· Ostanek vrednosti - pri investicijskem projektu imamo poleg periodičnih donosov preostanka vrednosti ob koncu življenjske dobe,ki še ni amortiziran v ekonomski dobi. V našem primeru je ostanek vrednosti 28.000,00.
· glede na vrsto investicije smo upoštevali 7 % stopnjo za diskontiranje;
· v investicijo so vključeni učinki JAVNO DOBRO;
· denarni tok je v ekonomski analizi pozitiven; 
· doba vračanja investicije je 6,752 let.

[bookmark: _Toc440003565]Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi
	Neto sedanja vrednost
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti s še naslednjimi podatki je sledeč:

	
	
	
	
	
	
	

	·         vrednost investicije (stalna cena z DDV-jem) I = €,
	280.000
	

	·         ekonomska doba investicije (v letih) 
	i=
	30
	

	·         diskontna stopnja p =  7%.
	p=
	7%
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	ENPV = 
	
	
	ENPV=
	294.275
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ekonomska interna stopnja donosnosti
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	EIRR=
	7,796%
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Relativna neto sedanja vrednost
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	RNSV=
	1,051
	
	
	
	
	



	Doba vračanja investicije
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	DVI=
	6,752
	
	
	
	
	



Obrazložitev:
· Ekonomska doba projekta je bila narejena na 30 let;
· Neto sedanj vrednost je ob uporabljeni 7% letni obrestni meri (diskontni stopnji) pozitivna;
· Interna stopnja donosa je pri uporabljeni diskontni stopnji pozitivna in znaša 7,796%.
· pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija v tem primeru ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota vloženega kapitala ustvari 0,07796 enote akumulacije.
· RNSV izračun nam kaže, da bo investicija do konca svoje ekonomske dobe projekta zbrala toliko sredstev iz amortizacije in ustvarjenega dobička, da bo takrat mogoče financirati 108 % enako velikega projekta;
· Doba vračanja investicije je 6,752 leta, ki je izračunana na podlagi ekonomske analize in visoke dodane vrednosti koristi, ki jih ima regija s tem projektom, prikazane na podlagi JAVNO DOBRO.

[bookmark: _Toc440003566]Prikaz javnega dobra
[bookmark: _Toc440019850]Tabela 8‑7: Preglednica prihodkov javnega dobra
	PRIHODKI – JAVNO DOBRO

	LETO
	LETO
	Gospodarski razvoj
	Zdrav način življenja
	prometna varnost
	manjši stroški vzdrževanja
	skupaj

	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2017
	1
	11.224
	13.200
	10.075
	8.998
	43.497

	2018
	2
	11.381
	13.385
	10.216
	9.124
	44.106

	2019
	3
	11.540
	13.572
	10.359
	9.252
	44.723

	2020
	4
	11.702
	13.762
	10.504
	9.381
	45.350

	2021
	5
	11.866
	13.955
	10.651
	9.513
	45.984

	2022
	6
	12.032
	14.150
	10.800
	9.646
	46.628

	2023
	7
	12.200
	14.348
	10.951
	9.781
	47.281

	2024
	8
	12.371
	14.549
	11.105
	9.918
	47.943

	2025
	9
	12.544
	14.753
	11.260
	10.057
	48.614

	2026
	10
	12.720
	14.959
	11.418
	10.197
	49.295

	2027
	11
	12.898
	15.169
	11.578
	10.340
	49.985

	2028
	12
	13.079
	15.381
	11.740
	10.485
	50.685

	2029
	13
	13.262
	15.597
	11.904
	10.632
	51.394

	2030
	14
	13.447
	15.815
	12.071
	10.781
	52.114

	2031
	15
	13.636
	16.036
	12.240
	10.931
	52.843

	2032
	16
	13.827
	16.261
	12.411
	11.084
	53.583

	2033
	17
	14.020
	16.489
	12.585
	11.240
	54.333

	2034
	18
	14.217
	16.719
	12.761
	11.397
	55.094

	2035
	19
	14.416
	16.953
	12.940
	11.557
	55.865

	2036
	20
	14.617
	17.191
	13.121
	11.718
	56.647

	2037
	21
	14.822
	17.431
	13.305
	11.882
	57.441

	2038
	22
	15.030
	17.675
	13.491
	12.049
	58.245

	2039
	23
	15.240
	17.923
	13.680
	12.217
	59.060

	2040
	24
	15.453
	18.174
	13.871
	12.389
	59.887

	2041
	25
	15.670
	18.428
	14.066
	12.562
	60.725

	2042
	26
	15.889
	18.686
	14.262
	12.738
	61.576

	2043
	27
	16.111
	18.948
	14.462
	12.916
	62.438

	2044
	28
	16.337
	19.213
	14.665
	13.097
	63.312

	2045
	29
	16.566
	19.482
	14.870
	13.280
	64.198

	2046
	30
	16.798
	19.755
	15.078
	13.466
	65.097

	Skupaj
	
	414.915
	487.961
	372.440
	332.627
	1.607.944



OPIS JAVNO DOBRO
Javno dobro I. – gospodarski razvoj 
Razvoj gospodarstva. Zaradi rekonstrukcije lokalne ceste se odpirajo nove priložnosti za razvoj gospodarstva v občini Kidričevo, saj predmetna investicija omogočala lažji dostop do posameznih območij primernih za zgraditev in ureditev poslovnih stavb. Tako bi občina pridobila na gospodarski moči in razvoj gospodarstva pa pomeni tudi več zaposlitev na območju občine Kidričevo in s tem nižjo brezposelnost. Iz tega naslova bi lahko pridobili in prihranili za 11.224,00 EUR na letni ravni.
Javno dobro II. – zdrav način življenja
Zaradi bolj zdravega načina življenja prebivalcev in obiskovalcev, gibanja na svežem zraku, bodo stroški zdravstvenih storitev zmanjšani, saj bodo ljudje ostali bolj zdravi in tako manj obiskovali zdravnika. Tako bo prihranek na letni ravni cca. 13.200 EUR (na območju ceste živi približno 120 ljudi, zaradi izboljšanja bivalnih pogojev bi vsak posameznik prihranil vsaj 110 €).
Javno dobro III. – prometna varnost
Povečana varnost udeležencev prometa. Predpostavljamo, da se bodo prometne nesreče zaradi rekonstruiranega cestišča predmetne lokalne ceste zmanjšale iz povprečno 7 nesreč na leto na 0 nesreč (predpostavljamo, da ena nesreča povzroči škodo na soudeleženih vozilih za 1.439,00 evrov). Korist znaša (1.439 EUR x 7) 10.075,00 EUR na leto. 
Javno dobro IV. – manjši stroški vzdrževanja 
Zmanjšanje stroškov vzdrževanja cestišča za 50 % -  bo tovrstni prihranek v 30 letih znašal 179.960,00 evrov, na letni ravni torej 8.998 EUR. 

[bookmark: _Toc440003567]Izračun ekonomske upravičenosti operacije z jasno opredeljenimi izhodišči
Pri izračunu neto sedanje vrednosti smo upoštevali naslednje parametre:
· vrednost investicije (tekoče cene z DDV-jem): 280.000,00 EUR
· ekonomska doba investicije v letih: 30 let
· diskontna stopnja: 7%

Neto sedanja vrednost (NSV) je pri teh parametrih pozitivna in znaša  294.275. S tega vidika je investicija ekonomsko upravičena.
Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja je ekonomska doba povračila investicijskih stroškov po stalnih cenah izračunana na 30 let.
Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7 % je neto sedanja vrednost pozitivna, kar pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna. 
Interna stopnja donosnosti v ekonomski analizi znaša 7,796 %, kar je več od upoštevane diskontne stopnje 7%. 
Odločitev ZA investicijo je ekonomsko upravičeno in sprejemljiva le ob pogoju, ko vstopi Občina Kidričevo v  investicijo z deležem maksimalno 91,07 % in ob upoštevanju koriščenja sredstev po 21. in 23 členu ZFO-1 za sofinanciranje investicij v letu 2016.


[bookmark: _Toc440003568]Analiza občutljivosti in tveganja
[bookmark: _Toc440003569]Splošna  analiza občutljivosti
V okviru analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na izvedbo projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili:
· Povečanje investicije za 5 %,
· Povečanje investicije za 10 %,
· Zmanjšanje investicije za 5 %,
· Zmanjšanje investicije za 10 %,
· Povečanje operativnih stroškov za 5 %,
· Povečanje operativnih stroškov za 10 %,
· Zmanjšanje operativnih stroškov za 5 %
· Zmanjšanje operativnih stroškov za 10 %
· Povečanje prihodkov za 5 %,
· Povečanje prihodkov za 10 %,
· Zmanjšanje prihodkov za 5 %,
· Zmanjšanje prihodkov za 10 %,
· Povečanje investicijskih stroškov za 10 % in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10 %.
Rezultati za ekonomsko analizo občutljivosti so podani v sledeči preglednici.
[bookmark: _Toc440019851]Tabela 8‑8: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk
	Element
	NSV
	% odmika od osnove
	EIRR
	% odmika od osnove

	OSNOVNI IZRAČUN
	294.275
	100,00%
	7,80%
	100,00%

	povečanje investicije  za 5 %
	280.275
	95,24%
	7,13%
	91,41%

	povečanje investicije  za 10 %
	266.275
	90,49%
	6,51%
	83,52%

	Zmanjšanje investicije za 5 %
	308.275
	104,76%
	8,53%
	109,41%

	Zmanjšanje investicije za 10 %
	322.275
	109,51%
	9,34%
	119,79%

	povečanje operativnih stroškov za 5 %
	291.710
	99,13%
	7,73%
	99,17%

	povečanje operativnih stroškov za 10 %
	289.146
	98,26%
	7,67%
	98,34%

	Zmanjšanje operativnih stroškov za 5 %
	296.839
	100,87%
	7,86%
	100,83%

	Zmanjšanje operativnih stroškov za 10 %
	299.404
	101,74%
	7,93%
	101,66%

	Povečanje prihodkov za 5 %
	325.369
	110,57%
	8,56%
	109,76%

	Povečanje prihodkov za 10 %
	356.464
	121,13%
	9,31%
	119,45%

	Zmanjšanje prihodkov za 5 %
	263.181
	89,43%
	7,03%
	90,15%

	Zmanjšanje prihodkov za 10 %
	232.086
	78,87%
	6,25%
	80,21%

	Povečanje investicijskih stroškov za 10 % in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10 %.
	204.087
	69,35 %
	5,082 %
	65,15 %




Obrazložitev:
V primeri povečanja investicije za 5 % in 10 %  se interna stopnja donosa zmanjša, vendar še vedno ostaja v ekonomskih mejah upravičenosti, pri upoštevanju 7% diskontne stopnje. V obeh primerih je neto sedanja vrednost pozitivna. 
Povečanje operativnih stroškov za 5 % oz. 10 % se interna stopnja ne zniža bistveno. Občutljivost investicije glede na operativne stroške je minimalna.  
Pri zmanjšanju prihodkov za 5 % oz. 10 % se interna stopnja donosa zmanjša, v prvem primeru se približa mejni 7% vrednosti, v primeru zmanjšanja za 10% pa ISD pade pod mejno vrednost, vendar je projekt glede na kazalnike še vedno ekonomsko opravičljiv. 
Največje odmike od osnovnih vrednosti povzroča hkratno povečanje investicijskih stroškov ter zmanjšanje pričakovanih učinkov, v tem primeru je sicer neto sedanja vrednost še vedno pozitivna, interna stopnja donosnosti pa pade pod 7 %.
Glede na okvirno merilo uspešnosti o dolgoročnih rezultatih ekonomske rasti in trenutnih časovnih preferenčnih stopenj je projekt z interno stopnjo donosa nad 7 % ekonomsko upravičen.

[bookmark: _Toc440003570]Analiza občutljivosti za opredelitev kritičnih spremenljivk
[bookmark: _Toc440019852]Tabela 8‑9: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1%
	Element
	ENSV
	% odmika od
osnove
	EIRR
	% odmika od
osnove

	OSNOVNI IZRAČUN
	294.275
	100,00%
	7,80%
	100,00%

	povečanje investicije  za 1 %
	291.475
	99,05%
	7,66%
	98,22%

	zmanjšanje investicije  za 1 %
	297.075
	100,95%
	7,94%
	101,81%

	povečanje operativnih stroškov za 1 %
	293.762
	99,83%
	7,78%
	99,83%

	zmanjšanje operativnih stroškov za 1 %
	294.788
	100,17%
	7,81%
	100,17%

	Povečanje prihodkov za 1 %
	300.494
	102,11%
	7,95%
	101,96%

	zmanjšanje prihodkov za 1 %
	288.056
	97,89%
	7,64%
	98,04%



Obrazložitev:
Naredili smo izračun kritične spremenljivke. Upoštevali smo 1% odstopanje investicije, operativnih stroškov in prihodkov (povečanje oziroma zmanjšanje spremenljivk) ter ugotovili, da ni večjih odklonov glede na osnovno neto sedanjo stopnjo in spremenjeno neto sedanjo stopnjo v tabeli.
Prav tako smo ugotovili, da 1% odstopanja spremenljiv bistveno ne vpliva na interno stopnjo donosa v tabeli, v nobenem primeru ne pade pod 7 %.
Glede na te dve postavki lahko ugotovimo, da v tej investiciji, pri upoštevanju 1% odstopanja ni kritičnih spremenljivk.    
[bookmark: _Toc440003571]Analiza tveganja
Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je stalnica v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost.
1. Poslovna tveganja
Na področju poslovnih tveganj je Občina izpostavljena prodajnemu tveganju, investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem. Ocenjujemo, da je izpostavljenost tveganju vzdrževanja nepremičnine, izključno cenovno, precej visoka, saj se bodo stroški vzdrževanja letno in z leti dvigovali. 
2. Finančna tveganja 
Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni veliko tveganje za Občino Kidričevo, saj brez nepovratne pomoči ne bo mogla zapirati finančno konstrukcijo. Da omejimo tveganje in zapremo finančno konstrukcijo smo se prijavili na razpis za nepovratna sredstva.  
Kreditno tveganje ni prisotno, saj si Občina Kidričevo za to investicijo ne bo najela kredita. S tem tudi ne bo imela valutnega tveganja.
Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z načrtovanjem denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev. 
3. Ekološko tveganje
Ekološko tveganje smo omejili z izbiro najbolj primernih materialov ter z visokokakovostno tehnologijo, ki bo preprečevala ekološko obremenjevanje. 
4. Tveganje javnega interesa
Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal prometno varnost vseh udeležencev v prometu, po drugi strani pa bo izboljšal blaginjo prebivalcev. 
5. Organizacijska struktura projekta
Strokovno podkovani vodja investicije gospod Igor Premužič bo imel nadzor nad pristojno organizacijo za vzdrževanje cestne infrastrukture, ima zadostne reference za vodenje postopka ter gospodarno ravnanje in učinkovito poslovno odločanje.


[bookmark: _Toc440003572]Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne in druge dokumentacije s časovnim načrtom

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer: 
1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;
2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;
3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;
4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:
a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;
b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);
c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.
(2) Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.
Celotna ocenjena vrednost po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost investicijo je ocenjena na 280.000,00 EUR. Glede na to, da je ocenjena vrednost celotne vrednosti projekta po stalnih cenah pod  500.000,00 EUR, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).


[bookmark: _Toc440003573]Smiselnost investicije
Investicija bo zraven ekonomske upravičenosti, upravičena predvsem zato, ker ni ekološko sporna. Investicija bo omogočila večjo varnost prebivalcev in obiskovalcev, vseh udeležencev v prometu, ohranjanje in vzdrževanje cestne infrastrukture, boljšo dostopnost do turističnih in drugih objektov, večja prepoznavnost kraja in posledično njegov hitrejši kulturni, turistični in gospodarski razvoj.
Prav tako bo realizacija investicije pripomogla k višji kakovosti bivanja, k ohranjanju poseljenosti in razvoja obravnavanega območja in regije.
Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev in meril:
· razvojna ogroženost na ravni SKTE-3 
· velikosti naselja po številu prebivalcev,

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj območja nujno potrebna.
V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list št. 60/2006 in 54/2010) je potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta.


[bookmark: _Toc440003574]Zaključek
Namen investicije je rekonstrukcija LC 456 010 Lancova vas - Apače. Z namenom zagotavljanja razvoja občine in zagotavljanja enakih možnosti, je potrebno sofinanciranje, Občina Kidričevo pa bo zagotovila svoj 91,07 % delež.
Kot je razvidno iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je realizacija projekta nujna, kar lahko vidimo tudi iz kazalnikov, iz ekonomske analize ter analize stroškov in koristi.
Investicija bo zraven ekonomske upravičenosti, upravičena predvsem zato, ker močno pripomore k zmanjšanju vdora toplogrednih plinov v okolje in ozračje. Investicija bo zagotavljala boljše zdravstvene pogoje za prebivalce in obiskovalce ter preprečila onesnaževanje okolja in podtalnice, večja prepoznavnost kraja in posledično njegov hitrejši kulturni, turistični in gospodarski razvoj.
Prav tako bo realizacija investicije pripomogla k višji kakovosti bivanja, k ohranjanju poseljenosti in razvoja obravnavanega območja in regije.
Finančni kazalniki
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