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Površina: 71,5km²
Prebivalci: 6.515
Gospodinjstev: 2.511
Delovno aktivnih: 2.609
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Občina Kidričevo je občina in naselje v Republiki Sloveniji. Kraj se je pred drugo svetovno vojno imenoval Strnišče (nemško Sternthal; Šterntal), nato pa so ga preimenovali po tedanjem slovenskemu politiku, Borisu Kidriču. Kidričevo je znano po tovarni aluminija Talum.

Naselja v občini Kidričevo so: Apače, Cirkovce, Dragonja vas, Kidričevo, Kungota pri Ptuju, Lovrenc na Dravskem polju, Mihovce, Njiverce, Pleterje, Pongrce, Spodnje Jablane, Spodnji Gaj pri Pragerskem, Starošince, Stražgonjca, Strnišče, Šikole, Zgornje Jablane in Župečja vas.

Občina Kidričevo se ponaša s številnimi krajevnimi znamenitostmi, pa naj gre za naravno ali kulturno dediščino. Večina kulturno zgodovinskih objektov je povezanih s sakralno arhitekturo in umetnostjo. Naj izpostavimo le nekatere objekte: Imenitno veliko cerkev Marijinega vnebovzetja v Cirkovcah, poznogotsko cerkev sv. Kunigunde v Kungoti pri Ptuju, župno cerkev sv. Lovrenca v Lovrencu na Dravskem polju z ladjo iz leta 1662, cerkev iz 17. stoletja sv. Antona Padovanskega v Mihovcih in druge. 
V občini je tudi več znamenj in kapelic, grad(ič) v Kidričevem iz 1890 ter močno uničen grad Ravno polje iz 17. stoletja, ki je sodil med najkvalitetnejše graščine svoje vrste na Slovenskem. Posebne pozornosti je deležna kapelica iz 1917, ki sodi v sklop zgodovinsko pomembnega vojaškega pokopališča z ohranjenimi štirimi grobovi. Ohranjenih je tudi nekaj spomenikom iz druge svetovne vojne v Cirkovcah in Kidričevem. Na omenjenem ozemlju lahko najdemo tudi nekaj lepo ohranjenih spomenikov ljudskega stavbarstva, pa naj gre za staro ohranjeno kovačijo v Lovrencu na Dravskem polju ali tipično kmečko hišo s pripadajočim dvoriščem. Med naravnimi znamenitostmi kaže izpostaviti zaščiten drevored pri gradu Ravno polje in pri gradu v Kidričevem, kot tudi okrog 150 let stari apaški hrast ter 80 let staro cirkovško lipo.

Tabela 2‑1: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih občine
	NASELJE
	GOSPODINJSTVA
	PREBIVALCI

	Apače
	304
	802

	Cirkovce
	149
	379

	Dragonja vas
	66
	185

	Kidričevo
	514
	1178

	Kungota pri Ptuju
	153
	401

	Lovrenc na Dravskem polju
	238
	660

	Mihovce
	81
	204

	Njiverce
	264
	693

	Pleterje
	87
	236

	Pongrce
	47
	135

	Spodnje Jablane
	84
	258

	Spodnji Gaj pri Pragerskem
	50
	127

	Starošince
	76
	219

	Stražgonjca
	79
	206

	Strnišče
	45
	103

	Šikole
	114
	309

	Zgornje Jablane
	67
	167

	Župečja vas
	93
	253

	SKUPAJ
	2.511
	6.515


                  *Vir: Statistični urad RS, SI-STAT, podatki za leto 2015 (pxweb.stat.si).
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Predmet projekta je ureditev sekundarne kanalizacije v naselju Starošince. Na obravnavanem območju javna kanalizacija ne obstaja. Vse odpadne vode na območju naselja se izlivajo v greznice ali direktno v okolje. Greznice so vodoprepustne, običajna praksa je, da se vsebina pri praznjenju greznic odvaža v bližnje jame, njive, jarke ali bližnje reke in potoke, kar posledično povzroča onesnaževanje podtalnice.
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Na celotnem obravnavanem območju živi 219 prebivalcev, kateri sestavljajo 76 gospodinjstev. Večina gospodinjstev, ki nimajo skupne javne kanalizacije, imajo odpadno vodo speljano v greznice, kjer se delno mehansko očisti in biološko razgradi, vendar za strnjena naselja greznice niso ustrezna rešitev. Običajno zaradi slabega vzdrževanja in nerednega odvoza grezničnih odplak, greznice predstavljajo stalen vir smradu in nevarnost za onesnaženje vodnih virov. Odtoki iz greznic ne ustrezajo zakonskim kriterijem, ki določajo parametre za izpust odpadne vode v okolje.

Tabela 2‑2: Razvitost javne kanalizacije v občini Kidričevo
	Šifra občine
	Ime občine
	Št. Preb.
	Število stanovanj
	Kanalizacij. omrežje
	popravek
	popravek skupaj 
	Ods. 
stan
	Ponder populacij

	045
	Kidričevo
	6.502
	2.336
	496
	0
	496
	21,23%
	1.380,56


[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]*Vir:  Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode novelacija (za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, na dan 31. decembra 2008)

Podatki, ki izhajajo iz tabele se na nanašajo na dan 31.12.2008. Tako iz tabele izhaja, da v Občini Kidričevo ima urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda 21,23 % gospodinjstev. Občina Kidričevo pa je od leta 2008 uredila odvajanje in čiščenje odpadnih voda še v drugih naseljih po občini, zato je odstotek urejenega odvajanja odpadnih voda višji.
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Na območju občine Kidričevo za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode skrbi:
[image: image]Vzdrževanje in gradnje d.o.o.
Ulica Borisa Kraigherja 25 
2325 Kidričevo

Podjetje je bilo ustanovljeno 1.4.2011 na podlagi Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2011), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kidričevo na svoji 4. redni seji, dne 24. 2. 2011.

Javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o. izvaja obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih ter padavinskih odpadnih voda na področju občine Kidričevo na podlagi sklepa o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in odpadnih voda v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013 ), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kidričevo na 7. korespondenčni seji, ki je potekala v času od 26. 3. 2013 do 28. 3. 2013.

Dejavnost službe odvajanja in čiščenja odpadne vode obsega:
· vzdrževanje in upravljanje čistilne naprave, 
· vzdrževanje in upravljanje kanalizacijskega sistema z vsemi objekti in napravami, 
· praznjenje greznic in čiščenje grezničnih gošč, 
· visokotlačno čiščenje kanalizacij in zamašenih cevovodov, 
· izdaja projektnih pogojev, soglasij, smernic in mnenj za priključitev na javno kanalizacijo,
· vodenje vseh evidenc, ki jih zahteva Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011).

Čistilna naprava Kidričevo
Novembra leta 2009 je bila zgrajena ČN Kidričevo. Čistilna naprava je koncipirana kot sekvenčna biološka naprava z dvema sekvenčnima bazenoma z nitrifikacijo in denitrifikacijo, biološko kemijskim čiščenjem fosforja, z aerobno stabilizacijo blata in strojnim zgoščanjem blata v centrifugi. Zmogljivost čistilne naprave je 8.500 PE.

Na čistilni napravi Kidričevo se čisti komunalna odpadna voda iz naslednjih naselij: Kidričevo, Njiverce, Strnišče, Apače, Lovrenc na Dr. polju, Župečja vas, Pleterje, Mihovce, Dragonja vas, Cirkovce, Zg. in Sp. Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjci. Povprečni dotok na ČN 900 m3/dan. Komunalna odpadna voda iz naselja Kungota se odvaja na centralno čistilno napravo Ptuj.

ČN Kidričevo                                                  Aeracijski bazen v fazi prezračevanja
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Tudi novo zgrajen sekundarni kanalizacijski sistem bo upravljalo podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o.
[bookmark: _Toc439853289]Temeljni razlogi za investicijsko namero

Temeljni razlogi za investicijsko namero so:
· implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij na področju varovanja okolja v skladu z nacionalnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov,
· rešitev onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami,
· vzpostavitev kakovostnejšega življenjskega okolja,
· realizacija projektov, ki jih je Občina Kidričevo umestila v Načrt razvojnih programov.
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Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je v skladu z:
· Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode - novelacija,
· Nacionalnim programom varstva okolja na področju politike varstva voda (Uradni list RS, št. 83/99),
· Direktivo Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode,
· Direktivo Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES,
· Državnim razvojnim programom 2007-2013,
· Nacionalni strateškim referenčnim okvirom 2007-2013,
· Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013.

Operativni program je eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. Nanaša se na varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, na vodovarstvenih območjih in območjih kopalnih voda pa tudi pred onesnaževanjem voda s fekalnimi bakterijami.

Operativni program je izvedbeni akt, s katerim so določena poselitvena območja, za katera je treba zagotoviti v predpisanih rokih odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilnih napravah.

Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi varstva okolja, zakona o gospodarskih javnih službah, zakona o vodah in zakona o urejanju prostora.

Pomembnejši predpisi, katerim Občina Kidričevo sledi:
· Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS, št. 105/02);
· Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Ur. l. RS, št. 35/96);
· Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadni vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 35/96);
· Uredba o taksi za obremenjevanje vode (Ur. l. RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01);
· Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko – ptujskega  polja.
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Urejeno zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda je eden od osnovnih razvojnih problemov. Je v neposredni povezavi z zaščito kakovosti vodnih virov. Zaostanek pri gradnji teh sistemov bo zaviral nadaljnjo urbanizacijo in razvoj turizma.

[bookmark: _Toc232943923][bookmark: _Toc439853292]Predmet projekta

Predmet projekta »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE« je nadaljnja opredelitev projekta in izbira optimalne variante na podlagi finančne in ekonomske analize. 

Tako je predmet projekta v sklopu okoljske infrastrukture, izgradnja sistemov za odvajanje komunalnih (kanalizacijsko omrežje) v Občini Kidričevo. 

[bookmark: _Toc232943924][bookmark: _Toc439853293]Namen projekta

Osnovni namen Občine Kidričevo za izvedbo predmeta projekta je dejstvo, da je občina Kidričevo s kanalizacijskim omrežjem delno pokrita, saj je sekundarno kanalizacijsko omrežje zgrajeno samo v naseljih Kidričevo in delno v naselju Apače ter v naseljih Stražgonjca, Cirkovce, Jablane, Pongrce in Šikole, kar povzroča onesnaženje podtalij in posledično virov pitne vode. Skrb za vodne vire ter posredno za kvaliteto vode postaja eden glavnih ciljev stroke in politike.

Namen predvidene investicije je pospešiti skladen razvoj z uravnoteženjem družbenega, gospodarskega in turističnega razvoja ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov v občini Kidričevo.

Na obravnavanem območju je potreben celovitejši pristop, ki pomeni oblikovanje strategije odvajanja in čiščenja odpadnih voda in zaščite vodnih virov, ki bo zadostila dolgoročnim ciljem.

[bookmark: _Toc232943925][bookmark: _Toc439853294]Cilji projekta

S cilji investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod bo investitor zasledoval sledeče namene:

· meddržavna obveznost;
· izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture;
· implementacija veljavnih predpisov s področja okolja;
· drugo.

Z namenom doseganja sledečih ciljev:

· izboljšanje učinka čiščenja odpadnih voda;
· zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja;
· izločanje biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov;
· varovanje in zaščita vodnih virov;
· sanacija virov onesnaževanja iz naselij;
· izboljšanje kakovosti življenja;
· zagotoviti enakovredne bivalne pogoje na podeželskih območjih;
· zmanjšati razvojno ogroženost;
· povečanje števila prebivalcev v občini;
· priseljevanje mladih družin;
· dvig BDP;
· preprečiti odseljevanje mladih;
· dviga števila hišnih priključkov, priključitev približno 76 gospodinjstev s tega območja na kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo,
· podaljšanja kanalizacijskega omrežja s trenutnih 50,677 km na 53,963 km;
· števila komunalno opremljenih naselij s kanalizacijskim sistemom bo ostalo enako in sicer je s kanalizacijskim omrežjem delno opremljenih 16 naselij.

Splošna cilja projekta sta:
· zaščita kakovosti podtalnice Dravskega in Ptujskega polja,
· izboljšanje stanja okolja regije.

Specifični cilj projekta je:
urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda v bivalnem okolju
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V tej točki bomo prikazali preveritev usklajenosti operacije s strategijo razvoja Slovenije, operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje  2007-2013, z regionalnim razvojnim programom in drugimi strateškimi  in izvedbenimi dokumenti republike Slovenije, razvojne regije in samoupravne lokalne skupnosti.

Uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se nanaša na implementacijo določb direktive Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode ter na podlagi skupnih stališč EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF- SI11/01).

Ne glede na določbe direktive Sveta ES 91/271/EGS pa je treba z ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti izpolnjevanje tudi naslednjih obveznosti, ki izhajajo neposredno iz krovne vodne direktive Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES in iz direktiv, ki so združene v njen okvir:

· izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja površinskih in podzemnih voda,
· izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti površinskih in podzemnih voda, če so namenjene oskrbi prebivalstva s pitno vodo,
· preprečevanje pojava evtrofikacije površinskih voda na občutljivih območjih in 
· izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti za površinske vode, ki veljajo za kopalne vode.

Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na višino potrebnih vlaganj največja okoljska investicija, ki je dolgoročna in za katero je pričakovati, da se ji bodo v obdobju do leta 2020 zastavili novi robni pogoji tako glede rokov izvedbe, predvsem pa glede stopnje varstva, ki jo morajo posamezni ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti. 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. 

Poglaviten cilj programa je, da se v Republiki Sloveniji zagotovijo taki pogoji izvajanja ukrepov izpolnjevanja okoljskih ciljev, ki so v Evropski uniji harmonizirani na podlagi direktiv v okviru krovne vodne direktive 2000/60/ES, da finančna sredstva, v letnem povprečju v obdobju izvajanja tega programa od 2005 do 2017 ne bodo presegala višine sredstev, ki so bila v letu 2003 na voljo investicijam in investicijskemu vzdrževanju objektov javne kanalizacije. Program se tesno navezuje še na druge določene programe, ki jih predpisuje Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2005 – 2012 in sicer:


· Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje (2004 – 2008);
· Program za zmanjšanje tveganja zaradi uporabe pesticidov;
· Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda (2004 – 2015);
· Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaženja;
· Operativni program zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi snovmi in z ostalimi nevarnimi snovmi;
· Program za zmanjševanje posledic hidroloških suš;
· Operativni program ravnanja z odpadnimi olji;
· Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

Poleg tega pa predstavljajo naloge iz tega programa investicijske ukrepe, ki so del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, le – ta pa je sestavni del Državnega razvojnega programa za obdobje 2007 – 2013.

[bookmark: _Toc232943927][bookmark: _Toc439853296]Usklajenost predmetnega projekta z razvojnimi strategijami in politikami

Izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalnih odpadnih vod v občini Kidričevo, je širšega družbenega pomena, ki jo narekuje Nacionalni program varstva okolja (NVPO) ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in emisije pri odlaganju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije. Investicijski projekt je v skladu z NSRO, saj sledi ciljem Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, z zagotavljanjem pogojev za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi ter s težnjo za skladni razvoj regije. Projekt je usklajen s cilji Strategije razvoja Slovenije, saj želi trajno ohranjati in obnavljati prebivalstvo, strmi k skladnejšemu regionalnemu razvoju, zagotavljanju optimalnih pogojev za zdravje, k izboljšanju gospodarjenja s prostorom ter k integraciji okoljevarstvenih meril in gospodarski rasti. Prav tako pa si Občina Kidričevo z investicijskim projektom in podobnimi projekti, ki jih bo izvajala na območju občine, želi zagotoviti izboljšanje kakovosti življenja in bivanja vseh občanov na področju človeških virov, socialne in družbene povezanosti, vključenosti in zaupanja ter večjega občutka pripadnosti.

[bookmark: _Toc232943928]
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V tej točki smo prikazali obveznosti z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode občine Kidričevo in prednostne ukrepe v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Obveznosti iz oskrbovalnih standardov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so za posamezno območje naselja ali dela naselja odvisne od:  
· celotne obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE,
· gostote obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE/ha, in
· občutljivosti območja zaradi ogroženosti voda zaradi evtrofikacije (občutljivo območje) ali uporabe vode za oskrbo s pitno vodo (vodovarstveno območje).  

V seznamih območij naselij ali delov naselij, za katere velja operativni program, so navedeni naslednji podatki:  
Stolpec 1 : zaporedna številka območja 
Stolpec 2 : (ID)- identifikacijska številka območja 
Stolpec 3 : (OB_IME) Ime občine 
Stolpec 4 : (PE) Število PE (populacijskih enot) na območju 
Stolpec 5 : (PE ind) Število PE ind (populacijske enote industrije) na območju 
Stolpec 6 : (PE skupaj) Skupno število PE (populacijskih  enot) na območju 
Stolpec 7 : (PE/ha skupaj) PE/ha  gostota obremenjenosti v populacijskih enotah na ha površine 
Stolpec  8 : Površina območja v ha 
Stolpec  9 : Občutljivo / vodovarstveno območje: je (1), ni (0).

Območja naselij z obremenjenostjo med 2000 PE in 15.000 PE morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. Decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih.

	zap. št.
	ID
	Občina
	PE
	PE ind
	PE skupaj
	PE/HA skupaj
	površina (ha)
	občutljiva območja

	90
	14040
	Kidričevo
	1911
	573
	2484
	29,2
	85,0
	0

	92
	13792
	Kidričevo
	1905
	572
	2477
	19,7
	126,0
	0



Območja naselij z obremenjenostjo med 900 in 2000 PE ter gostoto obremenjenosti manj kot 20 PE/ha, ki niso na občutljivem ali vodovarstvenem območju.

	zap. št.
	ID
	Občina
	PE
	PE ind
	PE skupaj
	PE/HA skupaj
	površina (ha)
	občutljiva območja

	32
	14167
	Kidričevo
	1021
	306
	1327
	16,2
	82,0
	0

	37
	14402
	Kidričevo
	976
	293
	1269
	14,8
	86,0
	0



Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo med 450 in 900 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj od 20 PE/ha.

	zap. št.
	ID
	Občina
	PE
	PE ind
	PE skupaj
	PE/HA skupaj
	površina (ha)
	občutljiva območja

	116
	14405
	Kidričevo
	389
	117
	506
	11,0
	46,0
	0

	126
	14162
	Kidričevo
	377
	113
	490
	16,3
	30,0
	0

	133
	14038
	Kidričevo
	370
	111
	481
	18,5
	36,0
	0



Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo med 50 in 450 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj od 20 PE/ha.

	zap. št.
	ID
	Občina
	PE
	PE ind
	PE skupaj
	PE/HA skupaj
	površina (ha)
	občutljiva območja

	132
	14037
	Kidričevo
	223
	67
	290
	18,1
	16,0
	0

	197
	14171
	Kidričevo
	185
	56
	241
	14,1
	17,0
	0

	271
	14156
	Kidričevo
	154
	46
	200
	16,7
	12,0
	0


*Vir: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008).
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Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo nadaljnje investicijske dokumentacije projekta je potrebno upoštevati merodajno evropsko zakonodajo, slovensko zakonodajo in zakonodajo občin, ki bodo vključene v projekt.

Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004, 41/2004-ZVO-1, 57/2008) določa v 2. členu naslednje cilje: cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je doseganje dobrega stanja voda in drugih z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. 

Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) /ZVO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 39/2006, 70/2008, 108/2009) določa odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih in padavinskih voda kot obvezno lokalno javno službo, kar pomeni, da je lokalna skupnost odgovorna za pripravo sanacijskega programa za komunalne odpadne vode ter izvedbo nujnih investicij za sanacijo povzročenega onesnaževanja. Za spodbujanje manjšega obremenjevanja okolja ter pospešeno odpravljanj njegovih posledic predpisuje država instrumente v obliki okoljske dajatve, ki jih plačujejo povzročitelji onesnaževanja okolja. 

Izvajanje sanacijskih in drugih del za zmanjšanje obremenjevanje voda, ki jih izvajajo lokalne skupnosti, je subvencionirano s strani države z oprostitvijo ali zmanjšanjem plačila okoljske dajatve za obremenjevanje vode (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 123/2004 (142/2004 - popr.), 68/2005, 77/2006, 71/2007, 85/2008, 104/2009)).

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 123/2004 (142/2004 - popr.), 68/2005, 77/2006, 71/2007, 85/2008, 104/2009) določa, da je komunalna odpadna voda tista voda, ki nastaja v gospodinjstvih in negospodarskih dejavnostih. Zavezanec za plačilo takse za odvajanje komunalne odpadne vode je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju lokalnih skupnosti, in sicer za komunalno odpadno vodo tistih uporabnikov, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje ali imajo greznice in niso dolžni izvajati obratovalnega monitoringa za tehnološke odpadne vode. 

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 47/2005, 45/2007, 79/2009) in Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in padavinske vode (Ur. list 105/2002, 50/2004, 109/2007), da je komunalna voda tista, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi uporabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih in javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih. Komunalna odpadna voda je tudi tehnološka odpadna voda, katere povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan in letna količina ne presega 4.000 m3, hkrati pa obremenjevanje vode ne presega 50 PE in letna količina nobene od nevarnih snovi ne presega količine za nevarne snovi, določene v prilogi uredbe. 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 123/2004 (142/2004 - popr.), 68/2005, 77/2006, 71/2007, 85/2008, 104/2009) določa, da je komunalna odpadna voda tista voda, ki nastaja v gospodinjstvih in negospodarskih dejavnostih. 

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za odvajanje komunalne odpadne vode je izvajalec javne službe na območju lokalne skupnosti, in sicer za komunalno odpadno vodo tistih uporabnikov, ki so priključeni na omrežje javne kanalizacije ali odvajajo komunalno odpadno vodo skozi pretočno greznico ali malo komunalno čistilno napravo. Zavezanec za komunalno odpadno vodo je občina, če se plačila uporabnikov storitev javne službe, ki se opravljajo na njenem območju ali na delu njenega območja, zbirajo na njenem računu. 

Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne odpadne ali padavinske vode ali obeh s tehnološko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča tehnološka odpadna voda enega ali več istovrstnih virov onesnaževanja presega 40% merjeno s KPK. (Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l. RS, št. 105/2002, 50/2004, 109/2007)).

Dokumentacija mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter Strokovnimi podlagami za izdelavo Nacionalnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Inštitut za vodarstvo, št. P-9/03, maj 2003).

Druga slovenska zakonodaja na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda:

· Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja voda (Ur.l. SRS, št. 22/1976, RS, št. 35/1996); 
· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št. 47/2005);
· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 103/2002, 41/2004-ZVO-1, 98/2007);
· Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Ur.l. RS, št. 11/2002, 41/2004, 100/2005);
· Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur.l. RS, št. 46/2002, 41/2004-ZVO-1);
· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 35/1996, 90/1998, 31/2001, 62/2001, 41/2004-ZVO-1, 45/2007);
· Odredba o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod (Ur.l. RS, št. 1/2001, 106/2001, 13/2004);
· Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke odpadne vode (Ur.l. RS, št. 14/1997, 15/1998, 13/2001, 21/2004);
· Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila (Ur.l. RS, št. 131/2003);
· Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 35/1996, 29/2000, 106/2001, 106/2001, 74/2007);
· Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Ur.l. RS, št. 49/2006, 114/2009);
· Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/2009).

Zakonska izhodišča

Izdelavo NPVO in posameznih sektorskih operativnih programov določajo:
1. Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) /ZVO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 39/2006, 70/2008, 108/2009);
1. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 35/1996, 90/1998, 31/2001, 62/2001, 41/2004-ZVO-1, 45/2007);
1. Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP);
1. Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/2009). 

Uredbe na področju kvalitete voda v okviru Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske Unije:
1. Sewage Sludge (86/278/EEC);
1. Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC);
1. Nitrates Directive (92/43/EEC);
1. Integral Pollution Prevention Control (96/61/EC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC);
1. Dangerous Substances to the Aquatic Environment (76/464/EEC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC);
1. Mercury Discharges from Chlor-alkali Industries (82/176/EEC);
1. Cadmium Discharges (83/513/EEC);
1. Other Mercury Discharges (84/156/EEC);
1. HCH Discharges (84/491/EEC);
1. List on Substances (86/280/EEC) dodatki (88/347/EEC, 90/415/EEC);
1. Habitats Directive (92/43/EEC);
1. Shellfish Directive (79/923/EEC) dodatek (91/692/EEC);
1. Fish Water Directive (78/659/EEC);
1. Surface Water for the Abstraction of Drinkig Water (75/440/EEC) dodatki (79/869/EEC, 90/656/EEC, 91/692/EEC);
1. Bathing Water (76/160/EEC) dodatek (90/656/EEC);
1. Water Framework Directive (COM/97) 49-final.

Podpisane mednarodne konvencije:
1. Konvencija o zaščiti in rabi prekomejnih vodotokov in jezer (Helsinki, 1992);
1. Konvencija o sodelovanju pri zaščiti in rabi voda reke Donave (Sofija, 1994);
1. Konvencija o močvirjih mednarodnega pomena (Ramsar, 1993);
1. Konvencija o biološki raznolikosti (Rio de Janeiro, 1992);
1. Alpska konvencija (Salzburg, 1991).
Podpisani mednarodni sporazumi s sosednjimi državami:
· z Avstrijo:  Sporazum o urejanju voda Drave;
 Sporazum o urejanju voda Mure.

· s Hrvaško: Sporazum o urejanju voda;
                         Sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška).

Programska izhodišča

Vsebina in obseg načrtovanih aktivnosti izhajajo iz ocene obstoječega stanja in ukrepov za njegovo izboljšanje, obenem pa upoštevajo tudi varstvo in večnamensko rabo voda glede načrtovanega razvoja gospodarskih ter negospodarskih dejavnosti in realne ekonomske možnosti, ki določajo časovni potek izvedbe prednostnih nalog.

Evropske usmeritve glede načrtovanja in vodenja nacionalne politike vključujejo:
1. politiko kompleksnega načrtovanja in upravljanja z upoštevanjem naravnih danosti, ekonomskih in socialnih faktorjev prostora,	
1. regionalizacijo po povodjih,
1. zaščito kvalitete, količine in dinamike voda. 

Aktivnosti in ukrepi so naslovljeni na nacionalni in lokalni nivo odločanja in upravljanja in opredeljujejo proces kooperacije in sodelovanja akterjev na posameznih nivojih in med njimi.

Razvojna politika podaja enotne strateške usmeritve za vsa povodja Republike Slovenije, načrtovanje ukrepov po posameznih povodjih pa omogoča:
1. trajnostni razvoj varstva in rabe voda;
1. preglednejšo situacijo virov onesnaženja, obremenitve vodnih tokov in njihove razpoložljive samočistilne sposobnosti, ki določa vrsto in časovno opredelitev ukrepov;
1. preglednejšo situacijo razpoložljivih količin voda, ki so odvisne od naravnih danosti, obstoječe rabe in bilance voda posameznih področij, ki določa usmeritve in časovno opredeljene aktivnosti za izvedbo načrtovane rabe voda;
1. upoštevanje različnega stanja razvoja posameznih dejavnosti po posameznih regijah;
1. učinkovitejši nadzor nad izvajanjem razvojne politike.

Operativni program vključuje nacionalno in lokalno regulativo ter strategijo, institucije na nacionalni in lokalni ravni upravljanja in časovni potek prednostnih investicij z opredelitvijo finančnih virov za njihovo izvedbo.

Strategije in programi, ki podajajo programska izhodišča: 
1. Nacionalni program varstva okolja (NPVO), MOP 1998;
1. National Programme of Adaption of the Acquis Communautaire, MOP 1998;
1. CRP V2-9139-97: Varstvo voda, Zakonodaja in drugi splošni ukrepi varstva okolja, MOP 1998;
1. DISAE: SLO-107, Implementation of Urban Waste Water Directive, 1998;
1. GEF - Danube River Basin Pollution Reduction Programme, 1998; 
1. Načrtovane investicije v komunalni infrastrukturi in predviden način njihovega financiranja, Ekonomska Fakulteta, dr. Mojmir Mrak, 1998;
1. Priporočila Združenih narodov državam Vzhodne in Srednje Evrope (ECE) - Protection and Sustainable Use of Waters, recommendation to ECE, UNO, 1995;
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Glede na dejstvo, da v Občini Kidričevo še v nekaterih naseljih občine ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode, ugotavljamo, da je nujno potrebno izvesti projekt v izgradnjo ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. V nasprotnem primeru se bo onesnaževanje površinskih voda, kot tudi podtalnice, nadaljevalo, saj ima večino gospodinjstev na tem področju neurejen greznični sistem. Onesnaževanje podtalnice pa predstavlja potencialno nevarnost onesnaženja pitne vode.

Ker se občina nahaja na vodovarstvenem območju III. reda, je pomembno doseči ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih vod na tem območju, saj bo to omogočilo zmanjšanje obremenjevanja okolja, kar bo pripomoglo k varovanju in ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti. 

Po Zakonu o varstvu okolja morata država in občina v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujati dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo in zmanjšujejo obremenjevanje okolja, v okviru katerega spada tudi ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi težko primerjali ta projekt »z« investicijo in »brez« investicije. Dejstvo je, da je izgradnja kanalizacijskega sistema nujno potrebna, saj je občina Kidričevo s kanalizacijskim omrežjem še slabo pokrita.
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Zasnova kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalnih odpadnih vod je predstavljena v projektu za izvedbo »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE« podjetja Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor. V projektu za izvedbo je predstavljena varianta, po kateri je predvidena izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v dolžini 3.286,35 metrov. 

Občina Kidričevo želi zgraditi primarni in sekundarni sistem fekalne kanalizacije v naselju Starošince, ki se bo priključil na primarni sistem kanalizacijskega omrežja, ki je že zgrajen.

V širšem smislu je sistem kanalizacije Starošince umeščen v osrednji del Dravskega polja. 	

S proučevanjem vseh vplivov na izbiro trase in terenskem ogledu je predvidena zasnova, ki je prikazana v projektu za izvedbo. 

Predvidene trase kanalov potekajo po javnih površinah, v ali ob lokalni oz. regionalni cesti. Predvideni revizijski jaški bodo locirani v sredini voznih pasov lokalnih cest.
	
Kanalizacija je zasnovana tako, da je možno priključiti večino zgradb obravnavanega območja.

Lokacija in obseg investicije
V širšem smislu je sistem sekundarne kanalizacije Kidričevo umeščen v osrednji del Dravskega polja, v naselje Starošince.

Zaradi strukture tal in obstoječih fekalnih izpustov v podtalje je izgradnja sistema pomembna zlasti z vidika zaščite podtalnice. 

Investicija obravnava odvodnjavanje fekalnih odplak celotnega naselja Starošince. Projektirani sekundarni kanali se bodo v ločenem sistemu s priključki priključili na pripravljene primarne kanale. 

Predmet projekta je izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Starošince, ki obsega: 
· kanal 3.8.1 – primarni - DN 200, dolžine cca. 957 m; 
· tlačni vod 3.8.1 T – dolžine 1.395,12 m;
· kanal 3.8.1.1 – DN 200, dolžine cca. 75 m;  
· kanal 3.8.1.1.1 – DN 200, dolžine cca. 144 m; 
· kanal 3.8.1.2 – DN 200, dolžine cca. 78 m;
· kanal 3.8.1.3 – DN 200, dolžine cca. 81 m;
· kanal 3.8.1.4 – DN 200, dolžine cca. 81 m;
· kanal 3.8.1.5 – DN 200, dolžine cca. 61 m;
· kanal 3.8.1.6 – DN 200, dolžine cca. 342 m;
· kanal 3.8.1.7 – DN 200, dolžine cca. 73 m; 
· električno črpališče, premera 1500 mm, globine 5,8 m.

Skupna dolžina kanalizacijskega sistema zanaša 3.286,35 m. V dolžini 1.891,23 m je kanalizacijski sistem predviden kot gravitacijski vod, v dolžini 1.395,12 pa kot tlačni vod.  

Gradnja bo potekala po naslednjih zemljiških parcelah:
· k.o. Starošince: 832, 277, 281, 820/5, 831/2, 830/2, 828/2, 820/1, 39/7, 39/9, 39/12, 827/3, 824, 833, 826/2, 613/3, 824, 632/2, 632/1, 825/2, 823.
· k.o. Prepolje: 1897.

Konfiguracija terena
Območje obravnave v večji meri leži na ravnini Dravskega polja, ki se polagoma spušča proti vzhodu skozi naselje Starošince. Na širšem delu prevladujejo kmetijske obdelovalne površine, posegi pa so predvideni skozi naselje in ob robu prometnih povezav.

V morfološkem pogledu nižinski del obravnavanega območja gradijo terasni sedimenti, ki so v večji meri že erodirani. Med terasnimi sedimenti prevladuje predvsem prod, ki mu sledita pesek in peščena glina. Prodniki so v glavnem iz metamorfnih in magmatskih kamenin, v manjši meri pa tudi iz karbonatnih sedimentov. Sortirnost je slaba, velikost posameznih prodnikov pa spremenljiva. Po starosti pripadajo terasni sedimenti pleistocenu in holocenu.

Območje je vezano na vodni režim reke Drave, kjer se v prodno peščenem zasipu nahaja srednje do visoko izdaten vodonosnik. Na J in JZ delu pregledanega območja je več manjših vodotokov in površinskih drenažnih jarkov. Podani nivoji vode kažejo na ustreznost izbire podtlačnega sistema saj se v večjem delu trase voda nahaja cca. 2 m pod površjem terena.

Z vidika dopustnih obtežb tla niso problematična za predvideno gradnjo.

Vrsta kanalizacijskega sistema
Predvidena je izgradnja primarnega – zbirnega kanala 3.8.1 skozi naselje Starošince do predvidenega črpališča in naprej tlačnega voda 3.8.1 T do iztoka – vtoka v obstoječ kanal 3.8.0 v naselju Brunšvik, in sedem sekundarnih – priključnih kanalov, kateri so vsi priključujejo na zbirni kanal.

Vsi gravitacijski odseki kanalov so predvideni iz PVC cevi DN 200 mm, SN8. Vsi tlačni odseki kanalov so predvideni iz PE100 – PN10 cevi DN 100 mm. Predvideni minimalni padec gravitacijskega kanala je i=3 ‰. 

Obstoječa cestna, komunalna in energetska infrastruktura
Na obravnavanem območju so prisotni naslednji komunalni vodi: 
· TK kabel, 
· elektrovodi, 
· CATV, 
· plinovod in
· vodovod. 

PLINOVOD
Predvidena kanalizacija prečka obstoječa prenosna plinovoda M1, MMRP Ceršak -MMPR Rogatec (premer 500 mm, tlak 50 bar) v stacionaži plinovoda 35+806.46 in M1/1, MMRP Ceršak -MMPR Rogatec (p800) (premer 800 mm, tlak 70 bar)v stacionaži plinovoda 36+232.92.

Prečkanje omenjenih prenosnih plinovod je predvideno s tlačnim vodom iz cevi PE100, SDR11, di=90 mm (110 x 10 mm).

Glede na lego oziroma globino obstoječih plinovodov je prečkanje omenjenih plinovod predvideno z izvedbo vodene vrtine (usmerjeno vrtanje z radijskim vodenjem –HDD metoda) in uvlačenje oplaščene PE cevi fi 110.

Predviden radij vrtine je 152 m, dolžina vrtine cca. 80 m, prosta višina med niveleto dna cevi plinovoda in temenom kanalske cevi pa znaša pod prenosnim plinovodom M1 2,60 m in plinovodom M1/1 2,05m. Predviden čistilni jašek na tlačnem vodu je v odmiku od osi plinovoda 10,80m.

Vsa dela v varnostnem pasu plinovoda  mora spremljati geomehanik. Prav tako se vsa zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda izvaja ročno pod nadzorom pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. ter ob upoštevanju njegovih navodil. (splošni pogoji so razvidni iz projektnih pogojev, kateri so obvezujoči za izvedbo del).

TK VODI
V neposredni bližini kanalizacije je zgrajeno TK omrežje. Situacijo obstoječega TK omrežja smo prejeli v digitalni obliki. Križanja s predvideno kanalizacijo so prikazana situativno. 

Trideset dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije. Gradbena dela v bližini omrežja se izvedejo ročno in  pod nadzorom Telekoma, ki bo za vsak primer posebej določil potreben ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. Pred zasutjem je potrebno obvestiti Telekom.

Vse stroške izvedbe zaščite in prestavitev nosi investitor.

CATV VODI
Predvidena kanalizacija večkrat prečka zgrajeno CATV omrežje. Situacijo obstoječega TK omrežja smo prejeli v digitalni obliki. Križanja s predvideno kanalizacijo so prikazana situativno. 

Trideset dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti skrbniško službo CATV sistema. Gradbena dela v bližini omrežja se izvedejo ročno.

Vse stroške izvedbe zaščite in prestavitev nosi investitor.

VODOVOD
Pri projektiranju smo razpolagali s situativnimi podatki obstoječega vodovodnega omrežja. Situacijo obstoječega vodovodnega omrežja smo prejeli v digitalni obliki. Pred izgradnjo kanalizacije mora upravljavec vodovoda izvesti zakoličbo le tega. Pri križanju ali vzporednem poteku vodovoda in kanalizacije smo upoštevali vertikalni odmik najmanj 0,6 m med obodoma vodovoda in kanalizacijske cevi ter horizontalni odmik najmanj 1,5 m (vodovod je nad kanalizacijo). Pred in v času gradnje je potrebno zagotoviti sodelovanje strokovne službe upravljavca vodovoda. 

KANALIZACIJA
Obstoječa kanalizacija v naselju ne obstaja. Predvidena kanalizacija se priključuje na obstoječo kanalizacijo v občini Starše, v naselju Brunšvik in sicer v jašku J1 na kanalu 3.8.

EE VODI
V neposredni bližini predvidene kanalizacije so zgrajeni elektroenergetski vodi. Situacijo obstoječih elektro vodov smo prejeli v digitalni obliki. Križanja s predvideno kanalizacijo so prikazana situativno v gradbeni situaciji kot v vzdolžnih profilih. 

Pred izgradnjo kanalizacije mora upravljavec električnega kabla izvesti zakoličbo le-tega in ga po potrebi začasno prestaviti. 

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju cevi z elektro kabli mora biti vsaj 1,5 m. Minimalni navpični svetli razmak med vodoma je 0,5 m. V primeru, da temu ne moremo zadostiti, bo potrebna zaščita s kabelsko kanalizacijo, vsaj 3 m na vsako stran križanja.  

CESTNA INFRASTRUKTURA
Po izvedbi kanalizacije se vse asfaltne površine vzpostavi v prvotno stanje. Predvidena je celotna preplastitev tistih delov lokalnih cest, kjer je predvidena izvedba kanalizacije v osi ceste in preplastitev voznega pasu tam, kjer je predvidena kanalizacija v osi voznega pasu. 

Predvidena sanacija poškodovanih površin se bo izvedla skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev.

POSEG V VAROVALNI PAS REGIONALNE CESTE
Regionalna cesta R3-711 Rače-Kungota-Kidričevo na odseku 9013. 

Predviden vzporedni potek tlačnega kanala iz PE100, SDR11, fi 90 mm cevi po desni strani ceste v zunanjem robu bankine. Rob izkopa v odmiku cca. 0,5 m od roba vozišča v dolžini cca. 130 m od km ceste 5+412 do km 5+541.
 
Potrebno je zagotoviti kakovostno vgrajevanje vseh plasti zasipa do planuma spodnjega ustroja. Na PSU in tamponskem sloju je potrebno zagotoviti minimalne predpisane zbitosti glede na kategorijo cest in predvideno prometno. 

Za tamponski sloj pod povoznimi površinami se predvidi vgradnja novega primernega tamponskega materiala v debelini cca. 20 – 30 cm. Pri dimenzioniranju zgornjega ustroja cest je ob izvedbi predlaganih zasipov s prodno peščenimi zemljinami in sprotni kontroli zbitosti posameznih plasti zasipov mogoče za nosilnost posteljice upoštevati vrednost CBR = 10%. 

POSEG V VAROVALNI PAS LOKALNIH CEST
Načrtovana kanalizacija poteka v glavnem po lokalnih cestah in se izvede v ozkem izkopu. Tako je v času izvedbe del moten promet po cesti oziroma v primeru kanala 3.8.1 po eni polovici ceste. Zaradi oviranja prometa si je investitor dolžan pridobiti odločbo o zapori ceste, spremembo prometnega režima ali obvoza pa označiti s cestno-prometno signalizacijo. Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti upravljavcu cest. Gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega vzdrževalca ceste.

Lokalne ceste se po izvedbi kanalov uredijo na naslednji način:
· na mestu izkopa se obnovi tamponski sloj v debelini obstoječega tamponskega sloja,
· nosilni asfaltni sloj se izvede do kote obstoječega obrabnega sloja, 
· lokalna cesta se preplasti v celotni širini cestišča.

V sklopu ureditve se vzpostavijo vsi morebiti poškodovani robniki. Pri lokalnih cestah se obstoječi uvozi, zaradi preplastitve, uredijo tako, da se asfalt zvezno izklini na obstoječo koto.

OBMOČJE KULTURNEGA SPOMENIKA
Pri zemeljsko gradbenih delih na zemljišču s parc. št. 281 in severnem delu parc. št. 820/6 (obe k.o. Starošince), je potrebno opravljati arheološko raziskavo – arheološko dokumentiranje ob gradnji. Vsa zemeljska dela je potrebno opraviti v prisotnosti in v skladu z navodili arheološke ekipe. Vrhnje zemeljske plasti je mogoče v prisotnosti in v skladu z navodili arheologa odstraniti strojno, z nenazobčano škarpirno desko. V primeru odkritja arheoloških ostalin je potrebno nadaljevati z ročnim arheološkim izkopom.

Stroške arheoloških raziskav je dolžan kriti investitor posega v območje kulturnega spomenika.

Zasnova kanalizacijskega sistema
Celoten koncept odvodnjavanja sekundarnega kanalizacijskega sistema smiselno dopolnjuje primarni kanalizacijski sistem in je s tem omogočena celostna odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda iz obravnavanega območja.

Predvidena je izgradnja ločenega sistema z navezavo na obstoječ javni kanalizacijski sistem, kanal 3.8 v občini Starše, odsek kanalizacija Brunšvik, s končno dispozicijo čiščenja vod na CČN Ptuj.

Predviden je ozki strojni izkop, širine 1,2 m, katerega bo možno izvajati na celotni trasi projektiranih kanalov. Ročni izkop je potrebno uporabiti pri križanju ali približevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi.

Pri materialu za zasip je treba upoštevati sledeče zahteve:
· Debelina posteljice po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm + 0,1 x DN,zahtevani nosilni kot, najmanj 90 ° do 120.
· Cevovodi se polagajo na utrjeno peščeno posteljico. Prav tako se v coni cevovoda (do 30 cm nad temenom cevovoda) uporabi peščeni material za zasip. Zasip izven cone cevovoda se izvede z izkopanim materialom v slojih debeline 20-30 cm in se utrdi do naravne komprimacijske stopnje (95% po Proctorju).

TRASA IN NIVELETE KANALOV

Kanal 3.8.1 in tlačni vod 3.8.1. T
Primarni oziroma zbirni kanal poteka po celotni dolžini naselja Starošince od meje naselja na jugu pa vse do predvidenega črpališča v samem centru Starošinc. Trasa kanala poteka v celoti po v osi voznega pasu po desni strani vozišča lokalne ceste 165031 Cirkovce – Brunšvik. 

Dolžina kanala je cca. 957 m, padec nivelete dna cevi je po celotni dolžini kanala 3‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Na kanalu je 37 kom revizijskih jaškov višine do 2 m, od tega dva kaskadna. Globina izkopa je od 1,5 do 4,7 m.

Na kanal se priključuje 7 sekundarnih kanalov za odvod odpadnih vod iz delov naselij levo in desno ob glavni cesti.

Stanovanjski objekti ki se bodo preko hišnih priključkov priključevali na kanal 3.8.1 se nahajajo na obeh straneh ceste. Vsi objekti se v glavnem priključujejo na predvidene revizijske jaške (izjema so 4 priključki direktno na cev). Skupno se priključuje 33 HP.

Tlačni vod
Sistem zbranih odpadnih vod iz naselja Starošince se bo priključeval na javni kanal Brunšvik. Zato bo potrebna izgradnja transportnega tlačnega voda od predvidenega črpališča na primarnem kanalu 3.8.1 v naselju Starošince do obstoječega javnega kanala, kateri se nahaja na severu v naselju Brunšvik v občini Starše. Iztok tlačnega voda v obstoječi javni kanal je predviden v zadnji obstoječi jašek J1 na kanalu 3.8 lociran v regionalni cesti R3-711. 

Trasa tlačnega voda poteka od prečrpališča po lokalni 165021 Šikole – Prepolje vse do regionalne ceste in nato v dolžini cca. 129 m po desnem robu v bankini regionalne ceste do vtoka v obstoječi jašek.

Omenjena lokalna cesta je v makadamski izvedbi.

Dolžina tlačnega voda je cca. 1.398 m. Globina kanala je cca. 1,4 –2 m.
V stacionaži 0+850 tlačnega voda le ta prečka prenosni plinovod M1 in M1/1. Na mestu prečkanja je glede na globino plinovoda in zahteve iz projektnih pogojev predvideno križanje tlačnega voda s plinovodom z izvedbo vodenega podvrtanja in uvlačenjem oplaščene cevi pod niveleto obstoječega plinovoda.

Kanal 3.8.1.1

Gre za krajši sekundarni kanal iz jugo zahodne strani naselja, kateri se priključuje direktno v predvideno črpališče iz zahodne strani. Trasa kanala poteka od črpališča po južnem robu lokalne ceste LC 165031 v dolžini cca. 25 m in nato zavije proti jugu po lokalni asfaltni cesti 165021. Skupna dolžina kanala je cca. 75 m.

Padec nivelete dna cevi je od 5 ‰ – 25 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Na kanalu so predvideni 3 kom revizijskih jaškov. Globina izkopa je od 1,4 do 1,6 m. 

Na kanal se priključujejo 4 obstoječi stanovanjski objekti. 





Kanal 3.8.1.1.1
Iz zahodnega dela naselja Starošince ob lokalni cesti 165031 Cirkovce –Brunšvik je predviden sekundarni kanal 3.8.1.1.1 Trasa kanala poteka po severni strani omenjene ceste, prav tako v sredini voznega pasu, v smeri od zahoda proti vzhodu vse do iztoka – vtoka v kanal 3.8.1.1. 

Dolžina kanala 3.8.1.1 je cca. 144 m, padec nivelete dna cevi je 9‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je od 1,5 do 1,8m. Predvidena je celotna preplastitev ceste po končanih delih.

Na kanal se priključuje 8 obstoječih stanovanjskih objektov. Z izjemo dveh objektov vsi ostali ležijo na severni strani kanala.  

Kanal 3.8.1.2
Za skupino hiš (35a, 37a in 37b) na levi južni strani glavne ceste je predviden sekundarni kanal 3.8.1.2. Kanal poteka v sredini dovozne asfaltne poti. Na primarni kanal se priključuje preko glavne ceste. Vtok v primarni kanal se izvede kot kaskadni jašek.

Dolžina kanala je cca. 78 m, padec nivelete dna cevi je od 10 ‰ –25 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,6 m. 

Na kanal se priključujejo 3 obstoječi stanovanjski objekti. 

Kanal 3.8.1.3
Trasa kanala poteka v sredini po dovozni asfaltni cesti do objekta h.št. 16. Dolžina kanala je cca. 81 m, padec nivelete dna cevi je 10 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,5 –2,0 m. Vtok v primarni kanal se izvede kot kaskadni jašek.

Na kanal se priključuje 1 obstoječi stanovanjski objekt. 

Predvidena je celotna preplastitev ceste po končanih delih.

Kanal 3.8.1.4
Trasa kanala poteka po dovozni asfaltni cesti mimo gasilskega doma in se preko glavne ceste Cirkovce – Brunšvik priključuje na primarni kanal preko kaskadnega jaška-priključka. Dolžina kanala je cca. 81 m, padec nivelete dna cevi je od 7 ‰ – 40 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,6 m. 

Na kanal se priključujeta 2 obstoječa stanovanjska objekta in gasilski dom. 

Kanal 3.8.1.5

Trasa kanala poteka po desnem robu dovozne asfaltne ceste iz severne strani glavne ceste Cirkovce – Brunšvik do objekta h.št. 10 in se priključuje na primarni kanal.
Dolžina kanala je cca. 61 m, padec nivelete dna cevi je 6 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,6 m. 

Na kanal se priključuje 1 obstoječi stanovanjski objekt. 

Kanal 3.8.1.6
Gre za predviden sekundarni kanal iz vzhodne smeri in sicer v smeri od lovskega doma proti glavni cesti. Trasa kanala je predvidena v osi javne poti JP 665491 do Lovskega doma, tu pa potem trasa zavije proti jugu in se nadaljuje do stanovanjskega objekta št. 5.

Trasa kanala poteka po dovozni asfaltni cesti mimo gasilskega doma in se preko glavne ceste Cirkovce – Brunšvik priključuje na primarni kanal.

Dolžina kanala je cca. 342 m, padec nivelete dna cevi je 4,5 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,6 m. 

Na kanal se priključuje 8 obstoječih stanovanjskih objektov in lovski dom. 

Kanal 3.8.1.7
Trasa kanala poteka po sredini dovozne makadamske ceste do skupine objektov z desne strani glavne ceste Cirkovce – Brunšvik.

Dolžina kanala je cca. 73 m, padec nivelete dna cevi je 5.4 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,5 do 2,6 m. 

Na kanal se priključujejo 5 obstoječih stanovanjskih objektov.

Po končanih delih se dovozna cesta asfaltira. 

REVIZIJSKI JAŠKI
Revizijski jaški so predvideni iz armiranega betona, vodotesni, ki se vgradijo za potrebe čiščenja kanala in periodičnih pregledov so tipski, montažni (priloga G 4.2). 

Jaški so premera 1000 mm s plastično muldo, do globine 2,00 m se lahko uporabijo jaški premera 800 mm. Jaški se vgradijo po navodilih proizvajalca. Jaški so pokriti z AB krovno ploščo ter LTŽ povoznimi pokrovi, protihrupni in na zaklep, premera 600 mm in nosilnosti 400 kN. 

Izven povoznih površin se izvedejo z betonskim nosilnim prstanom, ki je napet (+2cm) nad okoliški teren za preprečevanje vtekanja vode v jašek. 

Baza jaška se postavi na utrjeno peščeno posteljico debeline 30cm. 

Na osnovi statičnega izračuna NI potrebno dodatno obbetoniranje 

ČRPALIŠČA
Predvideno je eno električno prečrpališče v tipskem betonskem črpalnem jašku premera 1.500 mm in globine 5,8 m.

Iz standardov za črpališča za komunalne odpadne vode izhajajo naslednje osnovne zahteve: 
· minimalni premer tlačnega cevovoda 80 mm (zaradi prehodnosti-zamašitev), 
· priporočena hitrost v tlačnem cevovodu v~1,0m/s oz. min v~0,7 m/s. 

Črpališče je dimenzionirano na dvakratni sušni pretok. Črpališče ima rezervno črpalko.

Predvideno je avtomatsko obratovanje črpališča oz. ročno v primeru poizkusnega obratovanja in servisiranja/vzdrževanja črpališča. Sistem obratovanja oz. vrstni red vklapljanja črpalk (delovne in rezervne) je vezan na obratovalne ure posamezne črpalke; vklopi se tista z najmanjšim številom obratovalnih ur. S tem je dosežena enakomerna obremenitev črpalk v vsem času delovanja.

Črpalni volumen služi delovanju delovnega režima ene črpalke, druga je nedelujoča. Črpalka se vključi, ko doseže gladina vode gornjo višino delovnega volumna in izključi, ko pade gladina vode na spodnjo višino del. volumna. 

Kanalizacija je zasnovana tako, da je možno priključiti večino zgradb obravnavanega območja.	

Varianta »z« investicijo je za realizacijo projekta edina možna, saj je tako z vidika varovanja okolja kot ekonomskega vidika povsem ustrezna.

[bookmark: _Toc232943933][bookmark: _Toc439853302]Opredelitev vrste investicije

[bookmark: _Toc232943934][bookmark: _Toc439853303]Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije

Investicija je namenjena v izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Starošince za odvajanje komunalnih odpadnih vod.

Občina Kidričevo bo zgradila kanalizacijski sistem za odvajanje komunalne odpadne vode v omenjenih naseljih, na katerega se bo priključilo vseh 76 gospodinjstev iz tega območja. 

[image: ]

Glede na potrebno identifikacijo investicijskega projekta v nadaljevanju prikazujemo celotno potrebno investicijo v občini Kidričevo v odvajanje odpadne komunalne vode.
 
Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije je projekt za izvedbo, številka projekta: 3433/13, »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE« podjetja VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor.


[bookmark: _Toc232943935][bookmark: _Toc439853304]Ocena investicijskih stroškov

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti za izvedbo celotnega investicijskega projekta, ki je namenjen za izgradnjo komunalne infrastrukture in sicer za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadne komunalne vode. V končni investicijski vrednosti je potrebno upoštevati stroške izvedbe gradnje, priprav za gradnjo in stroške izvedbe gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, stroške storitev strokovnega nadzora ter stroške nakupa in dobave opreme.

Celotna investicijska vrednost je ocenjena na 681.000,00 EUR brez DDV.

[bookmark: _Toc232943936][bookmark: _Toc439853305]Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah

Tabela 6‑1: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah brez DDV in 22 %-im DDV (v EUR)
	
Zap. št.
	
VRSTA DELA
	
VREDNOST brez DDV
	
z DDV

	1.
	DIIP
	960,00
	1.171,20

	2.
	Investicijski program
	1.400,00
	1.708,00

	3.
	Arheološka izkopavanja in GOI
	681.000,00
	830.820,00

	4.
	Gradbeni nadzor
	10.000,00
	12.200,00

	5.
	Varnostni koordinator
	6.000,00
	7.320,00

	6.
	Tuje storitve
	6.600,00
	8.052,00

	
	SKUPAJ VREDNOST 
	705.960,00
	861.271,20



Skupna vrednost investicije po stalnih cenah:
- brez DDV-ja: 705.960,00 EUR, 
- z DDV:   861.271,20 EUR.


[bookmark: _Toc232943939][bookmark: _Toc439853306]Terminski plan glede vrste stroškov 

Tabela 6‑2: Celotna investicijska vrednost po stalnih v EUR 
	Leto
	2016
	2017

	Letni korektor
	1,000
	1,000

	INVESTICIJA
	2016
	2017

	DIIP
	1.171,20
	-

	IP
	1.708,00
	-

	Arheološka dela in gradbeno obrtniška dela
	366.000,00
	464.820,00

	Gradbeni nadzor
	6.100,00
	6.100,00

	Varnostni koordinator
	3.660,00
	3.660,00

	Tuje storitve
	3.660,00
	4.392,00

	Skupaj (celotna inv. vrednost)
	382.299,20
	478.972,00





[bookmark: _Toc439853307][bookmark: _Toc232943940]Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah

Glede na to, da je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta, je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06) potrebno investicijsko vrednost prikazati tudi po tekočih cenah.

Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali sledeče predpostavke:
· Za leto 2017 smo upoštevali inflacijsko stopnjo 1,4 % v skladu s podatki UMAR-ja.

Tabela 6‑3: Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah brez in z 22 %-im DDV-jem (v EUR)
	
Zap. št.
	
VRSTA DELA
	
VREDNOST brez DDV
	
z DDV

	1.
	DIIP
	960,00
	1.171,20

	2.
	Investicijski program
	1.400,00
	1.708,00

	3.
	Arheološka izkopavanja in GOI
	686.334,00
	837.327,48

	4.
	Gradbeni nadzor
	10.070,00
	12.285,40

	5.
	Varnostni koordinator
	6.042,00
	7.371,24

	6.
	Tuje storitve
	6.650,40
	8.113,49

	
	SKUPAJ VREDNOST 
	711.456,40
	867.976,81



Skupna vrednost investicije po tekočih cenah:
- brez DDV-ja: 711.456,40 EUR, 
- z DDV:   867.976,81 EUR.
[bookmark: _Toc262459500]

[bookmark: _Toc439853308]Terminski plan glede vrste stroškov po tekočih cenah

Tabela 6‑4: Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah v EUR z upoštevanim davkom na dodano vrednost (22%)

	Leto
	2016
	2017

	Letni korektor
	1,000
	1,000

	INVESTICIJA
	2016
	2017

	DIIP
	1.171,20
	-

	IP
	1.708,00
	-

	Arheološka dela in gradbeno obrtniška dela
	366.000,00
	471.327,48

	Gradbeni nadzor
	6.100,00
	6.185,40

	Varnostni koordinator
	3.660,00
	3.711,24

	Tuje storitve
	3.660,00
	4.453,49

	Skupaj (celotna inv. vrednost)
	382.299,20
	485.677,61






[bookmark: _Toc439853309]Navedba osnove za oceno vrednosti

Podlaga za oceno investicijske vrednosti je že izdelan projekt za izvedbo s projektantskim predračunom oz. povprečne tržne cene za tovrstne posege. Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve, vključno odškodnine, ki so neposredno vezane na investicijski projekt. Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali le tisti del stroškov celotne investicije, ki je osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu.

Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) ter Delovni dokument 4 – navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006).

Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije je projekt za izvedbo, številka projekta: 3433/13, »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE« podjetja VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., Glavni trg 19 c, 2000 Maribor.







[bookmark: _Toc232943941][bookmark: _Toc439853310]Temeljne prvine, ki določajo investicijo
[bookmark: _Toc232943942][bookmark: _Toc439853311]Predhodna idejna rešitev ali študija

Izgradnja komunalne infrastrukture, kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih voda ter oskrba prebivalstva občine Kidričevo je zajeta v razvojnih planih Občine Kidričevo. Izhodišča za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta je strokovna podlaga projekt za izvedbo, številka projekta: 3433/13, »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE« podjetja VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor.
[bookmark: _Toc232943943][bookmark: _Toc439853312]Opis in grafični prikaz lokacije

Predmetna investicija se bo izvajalna na področju občine Kidričevo, naselje Starošince.
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Trase posameznih kanalov so prilagojene terenskim razmeram. Območje, ki ga obravnava kanalizacijski sistem, je določila Občina Kidričevo, ki je tudi pridobila služnosti za potek kanalizacijskih tras.

Poglavitna značilnost zasnove je, da potekajo trase sekundarnih kanalov pretežno v cestnem telesu, deloma po prostih površinah.
    
Zasnova predvideva izgradnjo sekundarne vakuumske kanalizacije. Dolžina kanalizacije bo znašala 3.286,35 m.
Za kanalizacijo za naselje Starošince so predvidene kanalizacijske cevi DN 200 mm in DN 100 mm.
[bookmark: _Toc232943944][bookmark: _Toc439853313]Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Tabela 7‑1: Obseg in specifikacija investicijske naložbe v stalnih in tekočih cenah
	Leto
	Vrsta specifikacije
	Vrednost v stalnih cenah
v EUR, brez DDV
	Vrednost v stalnih cenah
v EUR, 
z DDV*
	Vrednost v tekočih cenah  v EUR,
brez DDV
	Vrednost v tekočih cenah
v EUR,
z DDV*

	2016
	DIIP
	960,00
	1.171,20
	960,00
	1.171,20

	
	IP
	1.400,00
	1.708,00
	1.400,00
	1.708,00

	
	arheologija in GOI
	300.000,00
	366.000,00
	300.000,00
	366.000,00

	
	gradbeni nadzor
	5.000,00
	6.100,00
	5.000,00
	6.100,00

	
	varnostni koordinator
	3.000,00
	3.660,00
	3.000,00
	3.660,00

	
	tuje storitve
	3.000,00
	3.660,00
	3.000,00
	3.660,00

	
	Skupaj:
	313.360,00
	382.299,20
	313.360,00
	382.299,20

	2017
	arheologija in GOI
	381.000,00
	464.820,00
	386.334,00
	471.327,48

	
	gradbeni nadzor
	5.000,00
	6.100,00
	5.070,00
	6.185,40

	
	varnostni koordinator
	3.000,00
	3.660,00
	3.042,00
	3.711,24

	
	tuje storitve
	3.600,00
	4.392,00
	3.650,40
	4.453,49

	
	arheologija in GOI
	381.000,00
	464.820,00
	386.334,00
	471.327,48

	
	Skupaj: 
	392.600,00
	478.972,00
	398.096,40
	485.677,61

	Skupaj
	705.960,00
	861.271,20
	711.456,40
	867.976,81



Izvedbena del investicije in prevzem bodo zaključena do oktobra 2017. 

Obseg naložbe je:
· Ureditev kanalizacije v naselju Starošince v dolžini 3.286,35 metrov.

Natančnejša vsebinska in vrednostna predstavitev posamezne variante  je predstavljena v poglavju 4, 5 in 6. 

[bookmark: _Toc232943945]Pri terminskem planu izvedbe investicije so bili upoštevani trije kriteriji za odvajanje in čiščenje odpadne vode in sicer:

· Operativni program odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda kot sektorski program izvajanja Nacionalnega programa varstva okolja (NVPO) v okviru vsebin celostnega upravljanja z vodami, ki predvideva  izgradnjo kanalizacijskega sistema do leta 2017 oz. čistilne naprave do leta 2015 po celotni Sloveniji za vse aglomeracije. Roki izgradnje so odvisni od velikosti naselij.
· Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov
· Možnosti sofinanciranja posameznih odsekov kanalizacije s strani države ali  skladov EU

Tabela 7‑2: Časovni načrt investicije
	
AKTIVNOST
	
ZAČETEK 
	
KONEC 

	Projektna dokumentacija
	September 2013
	September 2015

	Pridobitev gradbenega dovoljenja
	Maj 2014
	September 2014

	Izdelava investicijske dokumentacije - DIIP
	December 2015
	Januar 2016

	Potrditev investicijske dokumentacije - DIIP
	Januar 2016
	Januar 2016

	Izdelava investicijske dokumentacije – IP
	December 2015
	Januar 2016

	Potrditev investicijske dokumentacije - IP
	Januar 2016
	Januar 2016

	Razpis – izbira izvajalca
	Marec 2016
	Maj 2016

	Gradnja 
	Julij 2016
	September 2017

	Končni obračun
	Oktober 2017
	December 2017

	Prenos med osnovna sredstva
	December 2017
	December 2017



[bookmark: _Toc439853314]Okoljski omilitveni ukrepi

Predmetna investicija je prvenstveno namenjena varovanju okolja (zmanjšanje emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja) in jo bo potrebno realizirati.

Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje. 

Neposredne koristi izgradnje kanalizacijskega sistema se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja, kar pomeni predvsem manjšo količino obremenjevanja tal, vode ter manjšo količino neprijetnih vonjav.
[bookmark: _Toc255992902][bookmark: _Toc439853315]Učinkovita izraba naravnih virov

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja, se bodo vse komunalne odpadne vode stekale v čistilno napravo, kar pomeni, da ne bodo več onesnaževale podtalnice in to bo prebivalcem občine Kidričevo zagotavljalo pravico uživanja čiste in neoporečne pitne vode. Zraven učinkovite rabe vode je pomembna tudi energetska učinkovitost.

[bookmark: _Toc255992903][bookmark: _Toc439853316]Okoljska učinkovitost

Okoljska učinkovitost se z zgrajenim kanalizacijskim sistemom kaže predvsem pri zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, ki nastajajo pri nekontroliranem vnosu fekalij v tla, tekočih in stoječih voda ter plinov, ki nastajajo pri razkrajanju blata (žvepla) in smradu v ozračje. Kaže se tudi z uporabo visoko kvalitetnih, nepropustnih kanalizacijskih vodov.

[bookmark: _Toc255992904][bookmark: _Toc439853317]Trajnostna dostopnost

Urejena kanalizacijska infrastruktura v Občini Kidričevo bo preprečila odseljevanje in povečala priseljevanje mladih družin, kar bo vplivalo na trajnostni razvoj Občine Kidričevo v smislu gospodarstva in turizma.

[bookmark: _Toc255992905][bookmark: _Toc439853318]Zmanjšanje vplivov na okolje

· Tla
Odpadne vode bodo odvajane na skupno lokacijo in ne bodo pronicale v tla. To bo preprečilo onesnaženost in prizadetost tal, območja pa bodo primernejša za uporabo v druge namene.

· Voda
Prav tako bodo kanalizacijski vodi zmanjšali obremenitev na vodo, predvsem podtalnico, saj odpadna voda ne bo pronicala skozi nepropustne kanalizacijske cevi. S tega razloga bo voda namenjena za pitje ter kmetijske dejavnosti neoporečna. Urejen bo tudi tok komunalnih odpadnih voda, kar bo prispevalo k zmanjšanju obremenjevanja vodnih sistemov ter celotnega lokalnega okolja. Na osnovi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Ur. list RS št. 50/2007) se obravnavana lokacija nahaja na vodovarstvenem območju – VVO III.

· Emisije v zrak  (neprijetne vonjave)
Večje emisije v zrak se ne pričakujejo. Izvedeni bodo vsi ukrepi, ki bodo zmanjševali emisije v zrak. Obravnavana lokacija je v skladu s 1. členom Odloka o razvrstitvi območij v SR Sloveniji v območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka (Ur. list SRS, št. 19/88) razvrščene v I. območje – v območje, na katerih je zrak onesnažen do ene petine dovoljene meje. 

Zahtevane stopnje čiščenja zraka bodo definirane v postopkih nadaljnjega pridobivanja projektne dokumentacije.

Širjenje smradu je odvisno od meteoroloških dejavnikov (padavine, stabilnost atmosfere, hitrost in smer vetra) ter naravnih filtrov (gozd). Pogoj za širjenje smradu na večje razdalje je šibak veter (<1m/s) brez turbulence. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja se bodo neprijetne vonjave omejile, saj bo razkroj potekal v zaprtem prostoru.

Pozitivni vplivi se bodo kazali tudi na živi naravi (rastline in živali) v neposredni bližini ter širši okolici, saj iztekanje fekalne vode v jarke in bližnje potoke zastruplja tla s škodljivimi snovmi, ki so usodne za naravni habitat, saj povzroča izumiranje nekaterih rastlinskih in živalskih vrst, kar povzroči porušenje naravnega ravnovesja.

[bookmark: _Toc255992906][bookmark: _Toc439853319]Hrup

Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005). Obratovanje črpališča bo v skladu s to uredbo. 

V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju se obravnavana trasa nahaja v III. območju.

[bookmark: _Toc255992907][bookmark: _Toc439853320]Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje

Dodatni omilitveni ukrepi niso predvideni, ker izvajanje obravnavane operacije zaradi povečanega hrupa, ne bo imelo vpliva na druge dejavnosti ter s tem posledično tudi na varstvene cilje varovanih območij (kot so območja Natura 2000), na naravne vrednote in EPO. Z izvedbo predvidenih omilitvenih ukrepov, bodo negativni učinki plana na te segmente manjši in nebistveni. 

[bookmark: _Toc255992908][bookmark: _Toc439853321]Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov

Ocena vpliva na okolje za projekt »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE« ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti. 
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[bookmark: _Toc232943951]
[bookmark: _Toc439853322]Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Investicijo v izgradnjo kanalizacije v naselju Starošince bo izvajala Občina Kidričevo.  Za izvedbo investicijskega projekta bo odgovoren župan Občine Kidričevo, g. Anton LESKOVAR.

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za omenjen projekt. Občina je določila glavnega koordinatorja projekta, to je g. Herbert GLAVIČ, ki skrbi za koordinacijo projekta.

Slika 7‑1: Kadrovsko-organizacijska shema

Projekt: »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE«




Investicija Občina 
Kidričevo

Občina Kidričevo




izdelovalci projektne in investicijske dokumentacije






izdelovalci razpisne dokumentacije




Gradnja - izvajalci gradbenih del


nadzor nad gradnjo




vodja čistilne naprave, vzdrževalec čistilne naprave in kanalizacijskega sistema


Obratovanje sistema za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod 




Upravljanje:
VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO, javno podjetje d.o.o.




Tabela 7‑3: Projektna skupina
	Naziv dela 
	Izvajalec


	Vodja investicije:
	Anton LESKOVAR, Občina Kidričevo

	Koordinator projekta:
	Herbert GLAVIČ, Občina Kidričevo

	Strokovna pomoč:
	VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBORU d.o.o. (izdelava projektne dokumentacije)

	Strokovna pomoč:
	AP PROJEKT d.o.o. (izdelava investicijske dokumentacije)

	Strokovna pomoč:
	VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO, javno podjetje d.o.o. (vzdrževanje in upravljanje)



S kanalizacijskim sistemom bo upravljalo VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO, javno podjetje d.o.o.

Zaposlitev nove osebe za upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja ne bo potrebna, saj bo le-to opravljala oseba, ki je zadolžena s strani podjetja, za vzdrževanje ter s tem zagotavljal redno kontrolo.

Projektno dokumentacijo je izdelal strokovni izdelovalec tovrstne dokumentacije, Vodnogospodarski Biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor.

Razpisno dokumentacijo in postopke javnega naročanja izvajalcev (projektiranja, gradnje,…) bo izvedla Občinska uprava Občine Kidričevo.

Gradbeni nadzor bo izvajal usposobljeni nadzornik. Izvajalec bo izbran na osnovi javnega naročila. Enako velja za koordinatorja varnosti na gradbišču, kot tudi revizor projektne dokumentacije.

Po zaključku del se bo izvedel tehnični pregled, določitev poskusnega delovanja in izdajo uporabnega dovoljenja, ki ga bo izvedel za to usposobljeni strokovnjak.








Tabela 7‑4: Preglednica članov projektne skupine
	ČLANI PROJEKTNE SKUPINE ZA VODENJE PROJEKTA

	Ime in priimek
	Izobrazba
	Leta del. izkušenj
	Strokovno področje, ki ga pokriva
	Zadolžitev v okviru predloženega projekta

	Herbert GLAVIČ
	univ. dipl. inž. grad.
	28
	Vodenje operacije, koordiniranje investicij
	Vodja projekta

	Iztok ČUJEŠ
	kom. inž.
	18
	Prostorsko projektiranje
	Tehnična in strokovna podpora

	Mirjana NENAD
	univ. dipl. ekon.
	6
	Finance, investicijska dokumentacija
	Tehnična in strokovna podpora




[bookmark: _Toc232943952][bookmark: _Toc439853323]Predvideni viri financiranja 

Vire financiranja po stalnih cenah prikazuje tabela št. 7-5. Vire financiranja po tekočih cenah pa tabela št. 7-6.
Tabela 7‑5: Viri financiranja po stalnih cenah v EUR z DDV
	Viri financiranja po stalnih cenah v EUR

	Leto
	Vrednost
	2016
	2017
	Delež

	Lastna sredstva - Občina Kidričevo
	861.271,20
	382.299,20
	478.972,00
	100 %

	SKUPAJ
	861.271,20
	382.299,20
	478.972,00
	100 %




Tabela 7‑6: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR z DDV
	Viri financiranja po tekočih cenah v EUR

	Leto
	Vrednost
	2016
	2017
	Delež

	Lastna sredstva - Občina Kidričevo
	867.976,81
	382.299,20
	485.677,61
	100 %

	SKUPAJ
	867.976,81
	382.299,20
	485.677,61
	100 %
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[bookmark: _Toc232943954][bookmark: _Toc439853324]Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti zgrajenega kanalizacijskega omrežja v naselju Starošince bo v letu  2017 100%. Izračun temelji na podatkih, da bo na omrežje priklopljenih vseh 76 gospodinjstev. 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:
· Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju, kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja predvsem na področjih, kjer do sedaj ni bilo pokritosti z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode. 
· Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in počutje prebivalcev.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:
· Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo osnovne javne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti.
· Prav tako se pričakuje večji razvoja podeželskega turizma.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju:
· Korist iz naslova odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vidimo tudi v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja potencialnih možnosti okužb in zastrupitev, ki so možne zaradi nekontroliranih izpustov odpadnih voda v podzemne in površinske vode.
· 
[bookmark: _Toc232943955][bookmark: _Toc262459517][bookmark: _Toc439853325][bookmark: _Toc232943968]Analiza stroškov in koristi ter določitev nepovratne pomoči 

[bookmark: _Toc232943956][bookmark: _Toc262459518][bookmark: _Toc439853326]Finančna analiza

Cilj finančne analize investicije je ocena finančne donosnosti neposredne naložbe brez stranskih vplivov in učinkov.

V finančni analizi bomo upoštevali naslednje podatke:
· ocenjeni strošek investicije v višini 867.976,81 € po tekočih cenah,
· stroški vzdrževanja kanalizacijskega omrežja so izračunani na podlagi dolžine kanalizacijskega omrežja (3.286 m) in povprečnega stroška vzdrževanja 1 metra kanalizacijskega omrežja (2,00 €/m),
· drugi stroški: Upoštevali smo stroške deratizacije in druge nepredvidljive stroške,
· prihodki iz naslova komunalnega prispevka: Upoštevali smo prihodek komunalnega prispevka, ki znaša povprečno 400 € na priklopljeno gospodinjstvo, za priklop na omrežje. Do konec leta 2017 se bo na omrežje priklopilo vseh 76 gospodinjstev.
· prihodki iz naslova kanalščine: upoštevali smo prihodek kanalščine, ki znaša približno 12€/mesec/gospodinjstvo. Je vsakoletni prihodek.
· upošteva se tudi ostanek vrednosti investicije v višini 37.034,66 EUR. 

Upoštevana diskontna stopnja v obravnavanem 30-letnem referenčnem ekonomskem obdobju je 7%.






[bookmark: _Toc232943957][bookmark: _Toc262459519][bookmark: _Toc439853327]Projekcija prihodkov in operativnih stroškov 

Tabela 8-1: Projekcija prihodkov in operativnih stroškov
	Leto
	Prihodki
	Operativni stroški

	
	Komunalni
prispevek
	Kanalščina
	Skupaj
	Vzdrževanje 
omrežja
	Ostali stroški
	Skupaj

	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2017
	28.000
	0
	28.000
	1.643
	165
	1.808

	2018
	0
	10.080
	10.080
	6.572
	663
	7.235

	2019
	0
	10.221
	10.221
	6.664
	672
	7.336

	2020
	0
	10.364
	10.364
	6.757
	682
	7.439

	2021
	0
	10.509
	10.509
	6.852
	691
	7.543

	2022
	0
	10.656
	10.656
	6.948
	701
	7.649

	2023
	0
	10.806
	10.806
	7.045
	711
	7.756

	2024
	0
	10.957
	10.957
	7.144
	721
	7.864

	2025
	0
	11.110
	11.110
	7.244
	731
	7.975

	2026
	0
	11.266
	11.266
	7.345
	741
	8.086

	2027
	0
	11.424
	11.424
	7.448
	751
	8.199

	2028
	0
	11.584
	11.584
	7.552
	762
	8.314

	2029
	0
	11.746
	11.746
	7.658
	773
	8.431

	2030
	0
	11.910
	11.910
	7.765
	783
	8.549

	2031
	0
	12.077
	12.077
	7.874
	794
	8.668

	2032
	0
	12.246
	12.246
	7.984
	805
	8.790

	2033
	0
	12.417
	12.417
	8.096
	817
	8.913

	2034
	0
	12.591
	12.591
	8.209
	828
	9.037

	2035
	0
	12.767
	12.767
	8.324
	840
	9.164

	2036
	0
	12.946
	12.946
	8.441
	852
	9.292

	2037
	0
	13.127
	13.127
	8.559
	863
	9.422

	2038
	0
	13.311
	13.311
	8.679
	876
	9.554

	2039
	0
	13.498
	13.498
	8.800
	888
	9.688

	2040
	0
	13.687
	13.687
	8.923
	900
	9.824

	2041
	0
	13.878
	13.878
	9.048
	913
	9.961

	2042
	0
	14.073
	14.073
	9.175
	926
	10.101

	2043
	0
	14.270
	14.270
	9.304
	939
	10.242

	2044
	0
	14.469
	14.469
	9.434
	952
	10.385

	2045
	0
	14.672
	14.672
	9.566
	965
	10.531

	2046
	0
	14.877
	14.877
	9.700
	979
	10.678

	Skupaj
	28.000
	357.539
	385.539
	234.753
	23.682
	258.435



Upoštevali smo dvig prihodkov in stroškov na letni ravni povprečno 1,4%, zaradi vpliva inflacije.
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[bookmark: _Toc232943958][bookmark: _Toc262459520][bookmark: _Toc439853328]Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – finančna analiza
Tabela 8-2: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – finančna analiza
	Leto
	Referenčna leta
	Stroški
investicije
v stalnih cenah (€)
	Operativni stroški vzdrževanja (€)
	Prihodki  (€)
	Ostanek vrednosti (€) 
	NETO prihodki  (€)
	NETO denarni tok (€)
	Diskontirano - 7% (€)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Stroški investicije 
	NETO prihodki
	NETO denarni tok

	
	
	A
	B
	C
	D
	C+D-B
	(C+D-B)-A
	A
	C+D-B
	(C+D-B)-A

	2016
	0
	382.299
	0
	0
	 
	0
	-382.299
	382.299
	0
	-382.299

	2017
	1
	478.972
	1.808
	28.000
	 
	26.192
	-452.780
	447.637
	24.479
	-423.159

	2018
	2
	0
	7.235
	10.080
	 
	2.845
	2.845
	0
	2.485
	2.485

	2019
	3
	0
	7.336
	10.221
	 
	2.885
	2.885
	0
	2.355
	2.355

	2020
	4
	0
	7.439
	10.364
	 
	2.925
	2.925
	0
	2.232
	2.232

	2021
	5
	0
	7.543
	10.509
	 
	2.966
	2.966
	0
	2.115
	2.115

	2022
	6
	0
	7.649
	10.656
	 
	3.008
	3.008
	0
	2.004
	2.004

	2023
	7
	0
	7.756
	10.806
	 
	3.050
	3.050
	0
	1.899
	1.899

	2024
	8
	0
	7.864
	10.957
	 
	3.093
	3.093
	0
	1.800
	1.800

	2025
	9
	0
	7.975
	11.110
	 
	3.136
	3.136
	0
	1.706
	1.706

	2026
	10
	0
	8.086
	11.266
	 
	3.180
	3.180
	0
	1.616
	1.616

	2027
	11
	0
	8.199
	11.424
	 
	3.224
	3.224
	0
	1.532
	1.532

	2028
	12
	0
	8.314
	11.584
	 
	3.269
	3.269
	0
	1.452
	1.452

	2029
	13
	0
	8.431
	11.746
	 
	3.315
	3.315
	0
	1.376
	1.376

	2030
	14
	0
	8.549
	11.910
	 
	3.362
	3.362
	0
	1.304
	1.304

	2031
	15
	0
	8.668
	12.077
	 
	3.409
	3.409
	0
	1.235
	1.235

	2032
	16
	0
	8.790
	12.246
	 
	3.456
	3.456
	0
	1.171
	1.171

	2033
	17
	0
	8.913
	12.417
	 
	3.505
	3.505
	0
	1.110
	1.110

	2034
	18
	0
	9.037
	12.591
	 
	3.554
	3.554
	0
	1.051
	1.051

	2035
	19
	0
	9.164
	12.767
	 
	3.604
	3.604
	0
	996
	996

	2036
	20
	0
	9.292
	12.946
	 
	3.654
	3.654
	0
	944
	944

	2037
	21
	0
	9.422
	13.127
	 
	3.705
	3.705
	0
	895
	895

	2038
	22
	0
	9.554
	13.311
	 
	3.757
	3.757
	0
	848
	848

	2039
	23
	0
	9.688
	13.498
	 
	3.810
	3.810
	0
	804
	804

	2040
	24
	0
	9.824
	13.687
	 
	3.863
	3.863
	0
	762
	762

	2041
	25
	0
	9.961
	13.878
	 
	3.917
	3.917
	0
	722
	722

	2042
	26
	0
	10.101
	14.073
	 
	3.972
	3.972
	0
	684
	684

	2043
	27
	0
	10.242
	14.270
	 
	4.027
	4.027
	0
	648
	648

	2044
	28
	0
	10.385
	14.469
	 
	4.084
	4.084
	0
	614
	614

	2045
	29
	0
	10.531
	14.672
	 
	4.141
	4.141
	0
	582
	582

	2046
	30
	0
	10.678
	14.877
	37.035
	116.164
	116.164
	0
	15.260
	15.260

	Skupaj
	861.271
	258.435
	385.539
	37.035
	239.070
	-622.201
	829.937
	76.679
	-753.258

	Skupaj diskontirano
	829.937
	97.034
	159.004
	4.865
	76.679
	-753.258
	



Obrazložitev:
· Obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Amortizacija je vključena v kalkulacijo celotne investicije. Pri tem smo upoštevali nabavno vrednost osnovnih sredstev, kot maksimalni znesek za obračun amortizacije v celotnem načrtovanem obdobju. Upoštevali smo 3,3 %  amortizacijsko stopnjo za kanalizacijske vode.
· Ostanek vrednosti - pri investicijskem projektu imamo poleg periodičnih donosov preostanka vrednosti ob koncu življenjske dobe. V naših izračunih smo upoštevali ostanek vrednosti, ki še ni amortiziran na ekonomsko dobo investicije 30 let in znaša 37.034,66 EUR
· Glede na vrsto investicije smo upoštevali 7 % stopnjo za diskontiranje
· V investicijo niso vključena nepovratna sredstva
· Denarni tok je v finančni analizi negativen

[bookmark: _Toc232943959][bookmark: _Toc262459521][bookmark: _Toc439853329]Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz zgornje preglednice in še z nekaterimi vhodnimi podatki je sledeč:
· vrednost investicije=    861.271,20 € ,
· ekonomska doba investicije i = 30 let, 
· diskontna stopnja p =  7%.
	
	FNSV = 

	



	
	
	=
	-763.101

	
	
	
	
	

	
	
	
	


Kot pričakovano je neto finančna sedanja vrednost investicije negativna in znaša -763.101 €, finančna stopnja donosnosti pa je prav tako negativna. 

	Finančna interna stopnja donosnosti

	
	
	
	

	
	FIRR=
	negativna
	

	
	
	
	

	Relativna neto sedanja vrednost

	
	
	
	

	RNSV=
	-0,919
	
	

	
	
	


Obrazložitev:
· Finančna neto sedanja vrednost ima oznaka FNSV,
· V osnovnem izračunu je FNSV negativna in znaša –763.101 EUR,
· Eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 7 % letno. (Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v naslednjih letih zmanjšuje s časom),
· Finančna interna stopnja donosa ima oznako FIRR,
· Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 30 let,
· Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% iščemo v nadaljevanju projekta  pozitivno neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene individualne diskontne stopnje 7%, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna.

[bookmark: _Toc232943960][bookmark: _Toc262459522][bookmark: _Toc439853330]Ekonomska analiza in denarni tok
[bookmark: _Toc232943961][bookmark: _Toc262459523][bookmark: _Toc439853331]Projekcija prihodkov – javno dobro
 
Tabela 8-3: Projekcija prihodkov – javno dobro
	Leto
	Prihodki – javno dobro

	
	prihranek čiste vode
	priseljevanje
	ugodni vpliv na okolje
	manjše obremenjevanje cestne infrastrukture
	Skupaj

	2016
	 
	 
	 
	 
	0

	2017
	26.250
	 
	800
	 
	27.050

	2018
	105.000
	 
	2.400
	3.460
	110.860

	2019
	106.470
	2.000
	2.434
	3.508
	114.412

	2020
	107.961
	2.028
	2.468
	3.558
	116.014

	2021
	109.472
	2.056
	2.502
	3.607
	117.638

	2022
	111.005
	4.000
	2.537
	3.658
	121.200

	2023
	112.559
	4.056
	2.573
	3.709
	122.897

	2024
	114.135
	4.113
	2.609
	3.761
	124.617

	2025
	115.732
	4.170
	2.645
	3.814
	126.362

	2026
	117.353
	6.000
	2.682
	3.867
	129.902

	2027
	118.996
	6.084
	2.720
	3.921
	131.721

	2028
	120.662
	6.169
	2.758
	3.976
	133.565

	2029
	122.351
	6.256
	2.797
	4.032
	135.435

	2030
	124.064
	8.000
	2.836
	4.088
	138.988

	2031
	125.801
	8.112
	2.875
	4.145
	140.933

	2032
	127.562
	8.226
	2.916
	4.203
	142.907

	2033
	129.348
	8.341
	2.957
	4.262
	144.907

	2034
	131.159
	8.457
	2.998
	4.322
	146.936

	2035
	132.995
	8.576
	3.040
	4.382
	148.993

	2036
	134.857
	8.696
	3.082
	4.444
	151.079

	2037
	136.745
	8.818
	3.126
	4.506
	153.194

	2038
	138.659
	8.941
	3.169
	4.569
	155.339

	2039
	140.600
	9.066
	3.214
	4.633
	157.514

	2040
	142.569
	9.193
	3.259
	4.698
	159.719

	2041
	144.565
	9.322
	3.304
	4.764
	161.955

	2042
	146.589
	9.452
	3.351
	4.830
	164.222

	2043
	148.641
	9.585
	3.398
	4.898
	166.521

	2044
	150.722
	9.719
	3.445
	4.967
	168.853

	2045
	152.832
	9.855
	3.493
	5.036
	171.216

	2046
	154.972
	9.993
	3.542
	5.107
	173.613

	
	3.750.620
	199.285
	85.928
	122.727
	4.158.560



Javno dobro – Prihranek čiste vode      
V primeru izgradnje kanalizacijskega omrežja bo onesnaženost podtalnice in porečja Drave manjše (1 m3 odpadne vode, onesnaži vsaj 15 m³ čiste vode, saj se ta voda sedaj izliva v podtalnico in reko Dravo). Izračun letnega prihranka temelji na podlagi dejstva, da se v primeru izgradnje kanalizacijskega sistema in priključitve na čistilno napravo prihrani približno 600.000 m³/leto čiste vode, ki bi jo bilo v nasprotnem primeru bilo potrebno očistiti. V letih 2010 - 2040 smo upoštevali 300.000 m³/leto prihranka čiste vode, ki jo zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema ne bo potrebno čistiti, po ceni 0,35 EUR na m³.

Javno dobro – Ugodni vpliv na okolje
Zaradi čistilne naprave občini ne bo potrebno sofinancirati toliko čistilnih akcij čiščenja porečja Drave in okolja zaradi onesnaženosti odpadnih voda. Strošek 1 akcije znaša minimalno 800 EUR, na letni ravni smo upoštevali, da bo občina prihranila 2.400 EUR oziroma 3 delovne akcije.

Javno dobro – Manjše obremenjevanje cestne infrastrukture
Odpadne vode bodo speljane po kanalizacijskem sistemu v čistilno napravo, zaradi česar bomo zmanjšali erozijo, ki uničuje javno in privatno prometno infrastrukturo, prav tako se bo zaradi čistilne naprave zmanjšalo črpanje iz greznic, kar pomeni zmanjšanje števila težkih cistern in traktorjev, ki odvažajo fekalije. Letni prihranki vzdrževanja in popravil prometne infrastrukture v primerjavi s povprečnim letnim vzdrževanjem in popravil brez čistilne naprave.

Razpolagamo namreč s podatkom, da v povprečju strošek letnega vzdrževanja na 1 km ceste znaša okrog 1.730 EUR, kar nam za škodo, ki jo povzročijo odpadne vode, ki niso speljane v čistilno napravo, povzroči vsaj za 3.460 EUR stroškov popravil cest in druge prometne infrastrukture.  

Javno dobro - Priseljevanje
Z realizacijo izgradnje kanalizacijskega omrežja bo občina zagotavljala višji življenjski standard občanov in povečanje priseljevanja v občino Kidričevo. Vpliv na občino pomeni, da bo s povečanjem števila priseljenih pridobila dodatna sredstva iz naslova dohodnine zaposlenih. Vsaka občina po zakonu o občinah dobi 30% od dohodnine zaposlenega.

Predvideli smo, da se bo, zaradi ugodnih bivalnih pogojev na račun kanalizacije in posredno s tem povezanih ostalih koristi, v občino v povprečju priselilo 7 delavno aktivih oseb s sedežem v občini ter si tukaj ustvarilo družino v letih do 2046. Cena 2.000 EUR na aktivnega prebivalca smo dobili na podlagi povprečne bruto plače v obdobju enega leta. Od tega smo upoštevali 50 % davkov in prispevkov, torej povprečna letna bruto plača je znašala nekaj čez 13.000 €UR. Po zakonu občina prejme 30% od dohodnine (13.333,33 x 0,5 = 6.666,67), kar znaša 6.666,67 EUR * 0,3= 2.000 EUR po osebi na leto.   
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Tabela 8-4: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – ekonomska analiza
	Leto
	Referenčna leta
	Stroški investicije
v stalnih cenah (€)
	Operativni stroški vzdrževanja (€)
	Stroški Skupaj (€)
	Prihodki -javna korist (€)
	Ostanek vrednosti (€) 
	NETO prihodki  (€)
	NETO denarni tok (€)
	Diskontirano 7% (€)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Stroški investicije 
	NETO prihodki
	NETO denarni tok

	
	
	A
	B
	A+B
	C
	E
	C+E-B
	C+E-B-A
	A
	C+E-B
	C+E-B-A

	2016
	0
	382.299
	0
	382.299
	0
	0
	0
	-382.299
	382.299
	0
	-382.299

	2017
	1
	478.972
	1.808
	480.780
	55.050
	0
	53.242
	-425.730
	447.637
	49.759
	-397.879

	2018
	2
	0
	7.235
	7.235
	120.940
	0
	113.705
	113.705
	0
	99.314
	99.314

	2019
	3
	0
	7.336
	7.336
	124.633
	0
	117.297
	117.297
	0
	95.749
	95.749

	2020
	4
	0
	7.439
	7.439
	126.378
	0
	118.939
	118.939
	0
	90.738
	90.738

	2021
	5
	0
	7.543
	7.543
	128.147
	0
	120.604
	120.604
	0
	85.989
	85.989

	2022
	6
	0
	7.649
	7.649
	131.856
	0
	124.207
	124.207
	0
	82.765
	82.765

	2023
	7
	0
	7.756
	7.756
	133.702
	0
	125.946
	125.946
	0
	78.433
	78.433

	2024
	8
	0
	7.864
	7.864
	135.574
	0
	127.710
	127.710
	0
	74.328
	74.328

	2025
	9
	0
	7.975
	7.975
	137.472
	0
	129.498
	129.498
	0
	70.438
	70.438

	2026
	10
	0
	8.086
	8.086
	141.168
	0
	133.082
	133.082
	0
	67.652
	67.652

	2027
	11
	0
	8.199
	8.199
	143.144
	0
	134.945
	134.945
	0
	64.111
	64.111

	2028
	12
	0
	8.314
	8.314
	145.148
	0
	136.834
	136.834
	0
	60.756
	60.756

	2029
	13
	0
	8.431
	8.431
	147.180
	0
	138.750
	138.750
	0
	57.576
	57.576

	2030
	14
	0
	8.549
	8.549
	150.898
	0
	142.349
	142.349
	0
	55.205
	55.205

	2031
	15
	0
	8.668
	8.668
	153.010
	0
	144.342
	144.342
	0
	52.316
	52.316

	2032
	16
	0
	8.790
	8.790
	155.152
	0
	146.363
	146.363
	0
	49.578
	49.578

	2033
	17
	0
	8.913
	8.913
	157.325
	0
	148.412
	148.412
	0
	46.983
	46.983

	2034
	18
	0
	9.037
	9.037
	159.527
	0
	150.490
	150.490
	0
	44.524
	44.524

	2035
	19
	0
	9.164
	9.164
	161.761
	0
	152.597
	152.597
	0
	42.194
	42.194

	2036
	20
	0
	9.292
	9.292
	164.025
	0
	154.733
	154.733
	0
	39.986
	39.986

	2037
	21
	0
	9.422
	9.422
	166.322
	0
	156.899
	156.899
	0
	37.893
	37.893

	2038
	22
	0
	9.554
	9.554
	168.650
	0
	159.096
	159.096
	0
	35.910
	35.910

	2039
	23
	0
	9.688
	9.688
	171.011
	0
	161.323
	161.323
	0
	34.031
	34.031

	2040
	24
	0
	9.824
	9.824
	173.405
	0
	163.582
	163.582
	0
	32.250
	32.250

	2041
	25
	0
	9.961
	9.961
	175.833
	0
	165.872
	165.872
	0
	30.562
	30.562

	2042
	26
	0
	10.101
	10.101
	178.295
	0
	168.194
	168.194
	0
	28.962
	28.962

	2043
	27
	0
	10.242
	10.242
	180.791
	0
	170.549
	170.549
	0
	27.446
	27.446

	2044
	28
	0
	10.385
	10.385
	183.322
	0
	172.936
	172.936
	0
	26.010
	26.010

	2045
	29
	0
	10.531
	10.531
	185.888
	0
	175.357
	175.357
	0
	24.649
	24.649

	2046
	30
	0
	10.678
	10.678
	188.491
	37034,66
	214.847
	214.847
	0
	28.224
	28.224

	Skupaj 
	861.271
	258.435
	1.119.706
	4.544.099
	37.035
	4.322.699
	3.461.428
	829.937
	1.614.333
	784.397

	Skupaj diskontirano
	829.937
	97.034
	926.970
	1.706.502
	4.865
	1.614.333
	784.397
	

	Ekonomska stopnja donosnosti EIRR
	7,112 %



Obrazložitev:
· Obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi enako kot pri finančni analizi. Upoštevali 3,3% amortizacijsko stopnjo za kanalizacijske vode.
· Ostanek vrednosti 37.034,66 EUR
· Glede na vrsto investicije smo upoštevali 7% stopnjo za diskontiranje
· V investicijo so vključeni učinki JAVNO DOBRO
· Denarni tok je v ekonomski analizi pozitiven 
· Doba vračanja investicije je 7,684 let
[image: ] IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE 
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[bookmark: _Toc232943963][bookmark: _Toc262459525][bookmark: _Toc439853333]Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz zgornje preglednice in še z nekaterimi vhodnimi podatki je sledeč:
· vrednost investicije =  861.271,20 €,
· ekonomska doba investicije i = 30 let, 
· diskontna stopnja p =  7%.

	
	ENSV = 

	



	
	
	=
	784.397

	
	
	
	
	

	
	
	
	


Neto ekonomska sedanja vrednost investicije je pozitivna in znaša 784.397 €, ekonomska stopnja donosnosti je prav tako pozitivna. 

	Ekonomska interna stopnja donosnosti

	
	
	
	

	
	EIRR=
	7,112%
	

	
	
	
	

	Relativna neto sedanja vrednost

	
	
	
	

	RNSV=
	0,945
	
	



 Doba vračanja investicije
    
	DVI=
	7,684 let
	
	



Obrazložitev:
· Ekonomska doba projekta je bila narejena na 30 let
· Neto sedanj vrednost je ob uporabljeni 7% letni obrestni meri (diskontni stopnji) pozitivna
· Interna stopnja donosa je pri uporabljeni diskontni stopnji pozitivna in znaša 7,112%
· Pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija v tem primeru ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota vloženega kapitala ustvari 0,945 enote akumulacije.
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[bookmark: _Toc232943964][bookmark: _Toc262459526][bookmark: _Toc439853334]Izračun ekonomske upravičenosti operacije z jasno opredeljenimi izhodišči

Pri izračunu neto sedanje vrednosti smo upoštevali naslednje parametre:
· vrednost investicije (stalne cene): 861.271,20 EUR
· ekonomska doba investicije v letih: 30 let
· diskontna stopnja: 7%

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) je pri teh parametrih pozitivna in znaša 784.397 EUR. S tega vidika je investicija ekonomsko upravičena.

Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja je ekonomska doba povračila investicijskih stroškov po stalnih cenah izračunana na 30 let.

Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% je neto sedanja vrednost pozitivna, kar pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna. 

Interna stopnja donosnosti v ekonomski analizi znaša 7,112 %, kar je več od upoštevane diskontne stopnje 7%. 

Odločitev za investicijo je ekonomsko upravičeno in sprejemljiva.



[bookmark: _Toc232943965][bookmark: _Toc262459527][bookmark: _Toc439853335]Analiza občutljivosti in tveganj
[bookmark: _Toc232943966][bookmark: _Toc262459528][bookmark: _Toc439853336]Splošna analiza občutljivosti

V okviru analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na izvedbo projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili:
· Povečanje investicije za 5 %,
· Povečanje investicije za 10 %,
· Zmanjšanje investicije za 5 %,
· Zmanjšanje investicije za 10 %,
· Povečanje operativnih stroškov za 5 %,
· Povečanje operativnih stroškov za 10 %,
· Zmanjšanje operativnih stroškov za 5 %
· Zmanjšanje operativnih stroškov za 10 %
· Povečanje prihodkov za 5 %,
· Povečanje prihodkov za 10 %,
· Zmanjšanje prihodkov za 5 %,
· Zmanjšanje prihodkov za 10 %,
· Povečanje investicijskih stroškov za 10 % in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10 %.

Tabela 8-5: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk
	Element
	ENSV
	% odmika od osnove
	EIRR
	% odmika
od osnove

	OSNOVNI IZRAČUN
	784.396
	100,00 %
	7,11 %
	100,00 %

	Povečanje investicije  za 5 %
	742.899
	94,71 %
	6,47 %
	90,95 %

	Povečanje investicije  za 10 %
	701.402
	89,42 %
	5,88 %
	82,63 %

	Zmanjšanje investicije za 5 %
	825.893
	105,29 %
	7,82 %
	109,91 %

	Zmanjšanje investicije za 10 %
	867.390
	110,58 %
	8,59 %
	120,81 %

	Povečanje operativnih stroškov  za 5 %
	779.544
	99,38 %
	7,07 %
	99,43 %

	Povečanje operativnih stroškov  za 10 %
	774.693
	98,76 %
	7,03 %
	98,86 %

	Zmanjšanje operativnih stroškov za 5 %
	789.248
	100,62 %
	7,15 %
	100,57 %

	Zmanjšanje operativnih stroškov za 10 %
	794.099
	101,24 %
	7,19 %
	101,13 %

	Povečanje prihodkov za 5 %
	869.721
	110,88 %
	7,82 %
	109,97 %

	Povečanje prihodkov za 10 %
	955.046
	121,76 %
	8,52 %
	119,85 %

	Zmanjšanje prihodkov za 5 %
	699.071
	89,12 %
	6,40 %
	89,92 %

	Zmanjšanje prihodkov za 10 %
	613.746
	78,24 %
	5,67 %
	79,73 %

	Povečanje investicijskih stroškov za 10 % in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10 %
	530.753
	67,66 %
	4,53 %
	63,71 %



Obrazložitev:
V primeru povečanja investicije za 5 %  oz. 10 % se interna stopnja donosa zmanjša, in pade pod mejo upravičenosti, pri upoštevanju 7 % diskontne stopnje.  V obeh primerih je neto sedanja vrednost pozitivna. 

Povečanje operativnih stroškov za 5 % oz. 10 % se interna stopnja donosa malenkost zniža. Občutljivost investicije glede na operativne stroške je minimalna.  

Zmanjšanje prihodkov za 5 % oz. 10 % pomeni, da v obeh primerih interna stopnja donosa pade pod 7,00%, vendar je projekt glede na kazalnike še vedno ekonomsko opravičljiv.

Povečanje investicijskih stroškov za 10 % in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10 % pomeni, da je interna stopnja donosa enaka 4,53 %. 

Glede na okvirno merilo uspešnosti o dolgoročnih rezultatih ekonomske rasti in trenutnih časovnih preferenčnih stopenj je projekt z interno stopnjo donosa nad 5,5 % ekonomsko upravičen.

[bookmark: _Toc232943967][bookmark: _Toc262459529][bookmark: _Toc439853337]Analiza občutljivosti za opredelitev kritičnih spremenljivk projekta

Tabela 8-6: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1 %
	Element
	ENSV
	% odmika od osnove
	EIRR
	% odmika
od osnove

	OSNOVNI IZRAČUN
	784.396
	100,00 %
	7,11 %
	100,00 %

	povečanje investicije  za 1 %
	776.097
	98,94 % 
	6,98 %
	98,12 % 

	Zmanjšanje investicije za 1 %
	792.696
	101,06 %
	7,25 %
	101,91 % 

	povečanje operativnih stroškov  za 1 %
	783.426
	99,88 % 
	7,10 %
	99,89 % 

	Zmanjšanje operativnih stroškov za 1 %
	785.366
	100,12 %
	7,12 %
	100,11 %

	Povečanje prihodkov za 1 %
	801.461
	102,18 %
	7,25 %
	102,00 %

	Zmanjšanje prihodkov za 1 %
	767.331
	97,82 %
	6,97 %
	97,99 %



Obrazložitev:
Naredili smo izračun kritične spremenljivke. Upoštevali smo 1 % odstopanje investicije, operativnih stroškov in prihodkov (povečanje oziroma zmanjšanje spremenljivk) ter ugotovili, da ni večjih odklonov od 5 % glede, na osnovno neto sedanjo stopnjo in spremenjeno neto sedanjo stopnjo v tabeli.

Prav tako smo ugotovili, da 1 % odstopanja spremenljiv bistveno ne vpliva na interno stopnjo donosa v tabeli.

Glede na te dve postavki lahko ugotovimo, da v tej investiciji, pri upoštevanju  1% odstopanja ni kritičnih spremenljivk.    
[bookmark: _Toc439853338]Analiza tveganja

Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je stalnica v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost.

1. Poslovna tveganja
Na področju poslovnih tveganj je občina izpostavljena prodajnemu tveganju, obratovalnemu tveganju, investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem. Ocenjujemo, da je izpostavljenost obratovalnemu tveganju, predvsem cenovnemu, zaradi zunanjega izvajalca oskrbovalca in vzdrževalca kanalizacijskega voda precej visoka, saj si bo vzdrževalec letno dvigoval ceno storitev in ima glede na strokovnost in velikost monopol na tem področju. 

2. Finančna tveganja 
Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni veliko tveganje za občino.  

Kreditno tveganje ni prisotno, saj si občina za to investicijo ne bo najela kredita. S tem tudi ne bo imela valutnega tveganja.

Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z načrtovanjem denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev. Veliko enot, ki bodo priklopljena na kanalizacijsko omrežje pomeni tudi veliko možnosti primanjkljaja denarnih sredstev za pokrivanje tekočih obratovalnih stroškov. S tem namenom se bodo ti stroški pokrivali iz naslova zamika plačilu vzdrževalcu in po potrebi z najetjem kratkoročnih posojil.

3. Ekološko tveganje
Ekološko tveganje smo omejili z izbiro najbolj primerne trase kanalizacijskih vodov, ki ne zahteva veliko tekočih metrov kanalizacijskih vodov pod pritiskom, saj le-ti povzročajo smrad v okolje. 

4. Tveganje javnega interesa
Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto okolja, po drugi strani pa bo izboljšal blaginjo prebivalcev. 

5. Organizacijska struktura projekta
Strokovno podkovani vodja investicije gospod Herbert GLAVIČ in podjetje, ki bo skrbelo za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja, imata zadostne reference za gospodarno ravnanje in učinkovito poslovno odločanje.

[bookmark: _Toc439853339][bookmark: _Toc232943969]Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne in druge dokumentacije 

[bookmark: _Toc262459532][bookmark: _Toc439853340]Potrebna investicijska dokumentacija

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer: 

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;
2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;
3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;
4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:
a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;
b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);
c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Celotna ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah je ocenjena na 861.271,20 EUR. Glede na to, da je ocenjena vrednost celotne vrednosti projekta po stalnih cenah nad 500.000 EUR  je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati ustrezno prilagojen Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP).

[bookmark: _Toc232943970]
[bookmark: _Toc439853341]Smiselnost investicije

Investicija bo zraven ekonomske upravičenosti, upravičena predvsem zato, ker ni ekološko sporna. Investicija bo imela izključno pozitivni vpliv na naravno okolje, zmanjšalo se bo onesnaževanje tal in podtalnice, rek, potokov in njenih pritokov ter stoječih voda, zmanjšali pa se bodo tudi negativni vplivi na naravni habitat v neposredni bližini in njeni okolici.

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja, bomo preprečili nevarnost uhajanja komunalne odpadne vode v pitno vodo in s tem zagotovili boljše zdravstvene pogoje prebivalcem občine Kidričevo.

Realizacija investicije bo pripomogla k višji kakovosti bivanja, k povečanju poseljenosti in razvoja obravnavanega območja in regije.

Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v zagotavljanju varnosti nasploh ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje oziroma živo naravo.

Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev:
· ENSV, ki je večji od nič (0),
· EIRR je večji od 5,5 % in znaša 7,112 %.

Neto denarni tok v referenčni dobi je negativen in znaša – 763.101 EUR, zato bi lahko bila investicija upravičena do sofinanciranja.

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj območja nujno potrebna.

Dokumentom identifikacije investicijskega projekta je bilo potrebno izdelati v skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list št. 60/2006) ter DELOVNIM DOKUMENTOM 4 – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006).

Od potrebne projektne dokumentacije je trenutno izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, vsa ostala potrebna projektna dokumentacija pa je v fazi izdelave.

Investicijski program se bo pripravil po prejemu dokončne projektne dokumentacije.
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