[image: image3.emf](


)


  


1


1


å


=


+


n


i


i


i


p


I




 

  

1

1







n

i

i

i

p

I

 IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE
[image: image4.emf](


)


  


1


1


å


=


+


n


i


i


i


p


I




 

  

1

1







n

i

i

i

p

I

                                                                  

	
	


[image: image5.emf](


)


  


1


1


å


=


+


n


i


i


i


p


I




 

  

1

1







n

i

i

i

p

I


OBČINA KIDRIČEVO

Kopališka ulica 14, 2325 KIDRIČEVO

(  (02) 799 06 10, ( (02) 799 06 19

e-pošta: obcina@kidricevo.si,  www.kidricevo.si
INVESTICIJSKI PROGRAM
 (Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

– Uradni list RS, št. 60/2006, 54/10)

»IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE«
Kidričevo, januar 2016

         

       Župan: Anton LESKOVAR
Naziv investicijskega projekta:

»IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE«
Investitor:

OBČINA KIDRIČEVO

Kopališka ulica 14
2325 Kidričevo

Odgovorna oseba investitorja (ime in priimek, žig in podpis):

Anton LESKOVAR, župan

__________________________________________________________________________

Skrbnik investicijskega projekta (ime in priimek, podpis in žig):

Herbert GLAVIČ, Občina Kidričevo

__________________________________________________________________________

Izdelovalec investicijske dokumentacije (ime in priimek, žig in podpis):

AP PROJEKT d.o.o. 
Osojnikova cesta 9
2250 Ptuj

Aljaž PETEK, direktor

__________________________________________________________________________

Izdelovalec projektne dokumentacije (ime in priimek, podpis in žig):

VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.

Glavni trg 19c

2000 Maribor
mag. Smiljan Juvan, direktor
___________________________________________________________________

Upravljavec objekta in trga (ime in priimek, žig in podpis):

VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO, javno podjetje, d.o.o.

Ulica Borisa Kraigherja 25

2325 Kidričevo

Intihar Andrej, direktor

___________________________________________________________________

KAZALO
71
Uvod in pojasnilo s predstavitvijo investitorja


71.1
Uvodno pojasnilo


81.2
Predstavitev investitorja in izdelovalca investicijskega programa


81.2.1
Opredelitev in podatki investitorja


91.2.2
Opredelitev in podatki upravljavca


91.2.3
Opredelitev in podatki izdelovalca investicijskega programa


101.2.4
Opredelitev in podatki izdelovalca projektne dokumentacije


101.3
Namen in cilj investicijskega projekta


121.4
Povzetek DIIP-a s pojasnili poteka aktivnosti


132
Povzetek investicijskega projekta


132.1
Cilj investicije s fizičnimi in finančnimi kazalniki


132.1.1
Fizični kazalniki


142.1.2
Finančni kazalniki


142.1.2.1
Finančna analiza


152.1.2.2
Ekonomska analiza


152.1.3
Spisek strokovnih podlag


162.2
Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante


162.2.1
Opis upoštevanih variant in navedba razlik med variantami


162.2.2
Stroškovna in vsebinska primerjava obeh variant


262.2.3
Utemeljitev izbire optimalne variante


272.3
Navedba odgovornih oseb


272.3.1
Občinske strokovne službe odgovorne za investicijski projekt


282.3.2
Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta


282.3.3
Strokovni delavci, odgovorni za pripravo projektne dokumentacije


292.3.4
Strokovni sodelavci, odgovorni za pripravo investicijske dokumentacije


302.3.5
Predvidena organizacija za izvedbo investicije


312.4
Spremljanje učinkov investicije


322.5
Prikaz ocenjene vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo


332.6
Zbirni prikaz rezultatov izračuna upravičenosti investicije


343
Osnovi podatki o investitorju


343.1
Podatki o investitorju


373.2
Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije


373.3
Podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije


383.4
Podatki o upravljavcu


394
Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija


394.1
Opis lokacije


404.2
Opis stanja


404.2.1
Pregled in analiza obstoječega stanja


404.3
Usklajenost investicijskega projekta s strateškimi in drugimi razvojnimi dokumenti


445
OPREDELITEV tržnih možnosti


445.1
Opredelitev tržnih možnosti


445.2
Analiza kupcev ciljnega trga


456
Tehnično-tehnološki del


547
Analiza zaposlenih »BREZ« INVESTICIJE IN »Z« INVESTICIJO


558
Ocena vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah


558.1
Navedba osnov in izhodišča za oceno


568.2
Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah


568.2.1
Ocena celotnih stroškov po stalnih cenah – dinamika po letih


578.3
Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah


578.3.1
Ocena celotnih stroškov po tekočih cenah – dinamika po letih


589
Analiza lokacije


589.1
Imenovanje prostorskih aktov in glasil, v katerih so le-ti objavljeni


599.2
Opis in analiza lokacije


6310
Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje


6310.1
Varovanje okolja


6310.1.1
Učinkovita izraba naravnih virov


6310.1.2
Okoljska učinkovitost


6310.1.3
Trajnostna dostopnost


6410.1.4
Zmanjšanje vplivov na okolje


6410.1.5
Hrup


6510.1.6
Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje


6510.2
Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov


6611
Časovni načrt izvedbe investicije


6611.1
Časovni načrt


6711.2
Analiza izvedljivosti


6912
Načrt financiranja


7013
Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja


7013.1
Projekcija prihodkov


7213.2
Projekcija stroškov


7313.3
Razrez obratovalnih stroškov


7514
Vrednotenje drugih stroškov in koristi s presojo upravičenosti


7514.1
Druge koristi - javno dobro


7714.2
Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov


7714.2.1
Finančna analiza


7914.2.1.1
Finančni kazalniki


8014.2.2
Ekonomska analiza


8214.2.2.1
Ekonomski kazalniki


8314.3
Denarni tokovi


8515
Analiza občutljivosti IN tveganj


8515.1
Analiza občutljivosti


8715.2
Analiza tveganj


8815.2.1
Predstavitev tveganj


8916
Predstavitev rezultatov





1 Uvod in pojasnilo s predstavitvijo investitorja
1.1 Uvodno pojasnilo

Investitorka Občina Kidričevo je v Načrt razvojnih programov uvrstila projekt ''Izgradnja kanalizacije v naselju Starošince''. Z lastnimi sredstvi bo izvedla projekt izgradnje kanalizacije v naselju Starošince. Z investicijo bo investitorka pomembno prispevala k izboljšanju stanja okolja v regiji.
DIIP je usklajen s pravnimi akti, usmeritvami in cilji okoljske politike Republike Slovenije in Evropske unije. Je ustrezen glede na usmeritve Nacionalnega referenčnega strateškega okvira za programsko obdobje 2007-2013 in Državnega razvojnega programa 2007-2013.

Predmet projekta »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE« je izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naselju Starošince v Občini Kidričevo in priključitev na obstoječo primarno kanalizacijsko omrežje s končno čistilno napravo na CČN Ptuj. Navedeno kanalizacijsko omrežje bo dolgo 3.286,35 m in bo sestavljeno iz 8 kanalov. 
Projekt obsega:
· izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Starošince v dolžini 3.286 m,

· izgradnjo primarnega – zbirnega kanala ter sedem sekundarnih – priključnih kanalov
· priključitev na obstoječo primarno kanalizacijsko omrežje v Občini Starše.

1.2 Predstavitev investitorja in izdelovalca investicijskega programa

1.2.1 Opredelitev in podatki investitorja

	INVESTITOR

	Naziv:
	OBČINA KIDRIČEVO

	Naslov:
	Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

	Odgovorna oseba:
	Anton LESKOVAR, župan

	Telefon:
	02 / 799 06 10

	Telefaks:
	02 / 799 06 19

	E-pošta:
	obcina@kidricevo.si 

	ID za DDV:
	SI93796471

	Transakcijski račun:
	IBAN SI56 0124 5777 7000 035 
Banka Slovenije

IBAN SI56 0124 5010 0017 097 
Banka Slovenije

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:
	Herbert GLAVIČ, univ. dipl. inž. grad.

	Telefon:
	02 / 799 06 10

	Telefaks:
	02 / 799 06 19


	E-pošta:
	herbert.glavic@kidricevo.si 

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije:
	Anton LESKOVAR, župan

	Telefon:
	02 / 799 06 10

	Telefaks:
	02 / 799 06 19

	E-pošta:
	obcina@kidricevo.si 


1.2.2 Opredelitev in podatki upravljavca

	UPRAVLJAVEC 

	Naziv:
	VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO, javno podjetje, d.o.o.

	Naslov:
	Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo

	Odgovorna oseba:
	Intihar Andrej, direktor

	Telefon:
	02 / 799 06 25

	Telefaks:
	02 /  799 06 19

	E-pošta:
	info@vzdrzevanje-kidricevo.si
andrej.intihar@vzdrzevanje-kidricevo.si

	Davčna številka:
	SI626675714

	Transakcijski račun:
	IBAN SI56 0420 2000 1830 133 

NKBM d.d.


1.2.3 Opredelitev in podatki izdelovalca investicijskega programa

	IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

	Naziv:
	AP PROJEKT d.o.o.

	Naslov:
	OSOJNIKOVA CESTA 9

2250 PTUJ

	Odgovorna oseba:
	Aljaž PETEK, direktor

	Telefon:
	041 / 592 747

	Telefaks:
	02 / 788 58 43

	E-pošta:
	info@ap-projekt.si

	ID za DDV:
	84560860

	Transakcijski račun:
	SI56 0215 0025 8223 208 NLB d.d.

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:
	Mirjana NENAD

	Telefon:
	051 206 988

	Telefaks:
	02 788 58 43

	E-pošta:
	mirjana@ap-projekt.si 


1.2.4 Opredelitev in podatki izdelovalca projektne dokumentacije

	IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

	Naziv:
	VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.

	Naslov:
	Glavni trg 19c, 2000 Maribor

	Odgovorna oseba:
	mag. Smiljan JUVAN, direktor

	Telefon:
	02 234 65 00

	Telefaks:
	02 234 65 20

	E-pošta:
	tajnistvo@vgb.si 

	ID za DDV:
	SI 97173720

	Transakcijski račun:
	SI56 0312 1100 6463 796 SKB d.d.

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:
	Iztok ČUJEŠ, kom. inž.

	Telefon:
	02 234 65 09

	Telefaks:
	02 234 65 20

	E-pošta:
	cujes@vgb.si 


1.3 Namen in cilj investicijskega projekta

Namen investicijskega projekta je omogočiti enake možnosti vsem gospodinjstvom v Občini Kidričevo za priključitev na kanalizacijsko omrežje in ureditev odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda. Dejstvo je, da je Občina Kidričevo s kanalizacijskim omrežjem samo delno pokrita, saj je sekundarno kanalizacijsko omrežje zgrajeno samo delno naseljih Kidričevo in delno v naselju Apače ter v naseljih Stražgonjca, Cirkovce, Jablane, Pongrce in Šikole, kar povzroča onesnaženje podtalij in posledično virov pitne vode. Skrb za vodne vire ter posredno za kvaliteto vode postaja eden glavnih ciljev stroke in politike. Namen investicije je poskrbeti za varovanje podtalnice Dravskega polja, saj je kakovost le-te ogrožena z izpusti neočiščenih odplak v okolje. Podtalnica Dravskega polja je pomemben vir pitne vode za spodnje podravsko regijo, zato z ureditvijo kanalizacijskega omrežja vplivamo na kakovost bivanja prebivalcev celotne regije.
Izvedba investicije bo pospešila skladen razvoj družbenega, gospodarskega in turističnega razvoja ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja in s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov v Občini Kidričevo kakor tudi prebivalcev regije.
S cilji investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod bo investitor zasledoval sledeče namene:

· varovanje podtalnice Dravskega polja,

· izboljšanje stanja okolja regije,

· meddržavna obveznost;

· izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture; 
· implementacija veljavnih predpisov s področja okolja;
· drugo.

Z namenom doseganja sledečih ciljev:

· izboljšanje učinka čiščenja odpadnih voda;

· zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja;

· izločanje biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov;

· varovanje in zaščita vodnih virov na območju spodnje-podravskega polja;

· sanacija virov onesnaževanja iz naselij;
· izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev lokalnega in regionalnega okolja;

· zagotoviti enakovredne bivalne pogoje na podeželskih območjih;
· zmanjšati razvojno ogroženost;
· povečanje števila prebivalcev v občini in regiji;
· priseljevanje mladih družin;
· dviga števila hišnih priključkov – na novo bo priključenih 76 gospodinjstev;
· preprečiti odseljevanje mladih;
· podaljšanja kanalizacijskega omrežja s trenutnih 50,677 km na 53,963 km;
· števila komunalno opremljenih naselij s kanalizacijskim sistemom bo ostalo enako in sicer je s kanalizacijskim omrežjem delno opremljenih 16 naselij.
Splošna cilja projekta sta:

· zaščita kakovosti podtalnice Dravskega in Ptujskega polja,

· izboljšanje stanja okolja regije.

Specifični cilj projekta je:

· urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda v bivalnem okolju.

Investicija se bo izvajala na ravninskem delu Dravskega polja, ki spada med eno izmed najrodovitnejših območij v Sloveniji. Dravsko polje ima neprecenljivo vrednost za zaloge pitne vode. Kakovost podtalnice Dravskega polja ogrožajo izpusti neprečiščenih odpadnih vod naselij na Dravskem polju, intenzivnega kmetijstva in industrije. Prioritetna naloga občin s tega področja je zaščita vodnih virov na tem s pitno vodo bogatim področjem. Izgradnja kanalizacijskih sistemov je ukrep, ki omogoča izpolnitev prej navedene naloge.
Vpliv operacije na izboljšanje okoljske infrastrukture lokalno regionalnega pomena:

Izgradnja kanalizacijskega sistema ima širši regionalni pomen, saj vpliva na zaščito kakovosti podtalnice Dravskega in Ptujskega polja, ki zajema širše področje Spodnjega Podravja.

Vpliv operacije na ustvarjanje delovnih mest na regionalni ravni:

Kanalizacijski sistem v Občini Kidričevo trenutno upravlja komunalno podjetje Komunala Ptuj d.d. na podlagi sklepa. Obravnavani projekt »Izgradnja kanalizacije v naselju Starošince« bo vplival na turistične, gospodarske in družbene koristi in bo tako imel multiplikativni učinek na turistični in gospodarski razvoj ter s tem na ustvarjanje novih delovnih mest.

Prispevek operacije k ohranjanju biotske raznovrstnosti:

Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo vplivala na ureditev in boljšo skrb za okolje in tako delno pozitivno vplivala na biotsko raznovrstnost. Zmanjšalo se bo ponikanje odpadnih voda, razlivanje po površinah in površinskih vodah, kar bo vplivalo na zmanjšanje onesnaževanja okolja.
1.4 Povzetek DIIP-a s pojasnili poteka aktivnosti

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bil narejen v mesecu januarju 2016. DIIP je bil izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/10), po kateri je po 4. členu za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR potreben dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program (IP).

V tem času ni prišlo do nobenih bistvenih sprememb zato je vsebina povzetka DIIP-a identična vsebini tega IP-a. Vse predvidene aktivnosti tečejo po zastavljenem načrtu.

2 Povzetek investicijskega projekta

2.1 Cilj investicije s fizičnimi in finančnimi kazalniki

2.1.1 Fizični kazalniki

Predmet projekta je izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Starošince, ki obsega: 

· kanal 3.8.1 – primarni - DN 200, dolžine cca. 957 m; 
· tlačni vod 3.8.1 T – dolžine 1.395,12 m;
· kanal 3.8.1.1 – DN 200, dolžine cca. 75 m;  

· kanal 3.8.1.1.1 – DN 200, dolžine cca. 144 m; 

· kanal 3.8.1.2 – DN 200, dolžine cca. 78 m;

· kanal 3.8.1.3 – DN 200, dolžine cca. 81 m;

· kanal 3.8.1.4 – DN 200, dolžine cca. 81 m;

· kanal 3.8.1.5 – DN 200, dolžine cca. 61 m;

· kanal 3.8.1.6 – DN 200, dolžine cca. 342 m;

· kanal 3.8.1.7 – DN 200, dolžine cca. 73 m; 
· električno črpališče, premera 1500 mm, globine 5,8 m.
Skupna dolžina kanalizacijskega sistema zanaša 3.286,35 m. V dolžini 1.891,23 m je kanalizacijski sistem predviden kot gravitacijski vod, v dolžini 1.395,12 pa kot tlačni vod. Izvedla se bo kanalizacija z vakuumskim sistemom.
Ob zaključku investicijskega projekt bo kanalizacijsko omrežje v javni lasti in v upravljanju podjetja VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRILEVO, javno podjetje, d.o.o..  
Tabela 2‑1: Stroškovni prikaz del z DDV (v stalnih cenah)
	Zap. 
št.
	VRSTA DELA
	Investicijski stroški
	Investicijski stroški skupaj

	
	2016
	2017
	

	1.
	DIIP
	1.171,20
	-
	1.171,20

	2.
	IP
	1.708,00
	-
	1.708,00

	3.
	arheologija in GOI
	366.000,00
	464.820,00
	830.820,00

	4.
	gradbeni nadzor
	6.100,00
	6.100,00
	12.200,00

	5.
	varnostni koordinator
	3.660,00
	3.660,00
	7.320,00

	6.
	tuje storitve
	3.660,00
	4.392,00
	8.052,00

	
	SKUPAJ 
	382.299,20
	478.972,00
	861.271,20


2.1.2 Finančni kazalniki

2.1.2.1 Finančna analiza

	Neto sedanja vrednost
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti s še naslednjimi podatki je sledeč:

	
	
	
	
	
	
	


· vrednost investicije=    861.271,20 € ,

· ekonomska doba investicije i = 30 let, 

· diskontna stopnja p =  7%.[image: image6.png]



	FNSV = 


	
	
	=
	-763.101

	
	
	
	
	

	
	
	
	


Kot pričakovano je neto finančna sedanja vrednost investicije negativna in znaša -763.101 €, finančna stopnja donosnosti pa je prav tako negativna. 
	Finančna interna stopnja donosnosti

	
	
	
	

	
	FIRR=
	negativna
	

	
	
	
	

	Relativna neto sedanja vrednost

	
	
	
	

	RNSV=
	-0,919
	
	

	
	
	


Obrazložitev:

· Finančna neto sedanja vrednost ima oznaka FNSV,

· V osnovnem izračunu je FNSV negativna in znaša –763.101 EUR,

· Eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 7 % letno. (Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v naslednjih letih zmanjšuje s časom),
· Finančna interna stopnja donosa ima oznako FIRR,

· Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 30 let,

· Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% iščemo v nadaljevanju projekta  pozitivno neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene individualne diskontne stopnje 7%, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna.
2.1.2.2 Ekonomska analiza

	Neto sedanja vrednost
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti s še naslednjimi podatki je sledeč:

	
	
	
	
	
	
	


· vrednost investicije =  861.271,20 €,

· ekonomska doba investicije i = 30 let, 

· diskontna stopnja p =  7%.
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	ENSV = 


	
	
	=
	784.397

	
	
	
	
	

	
	
	
	


Neto ekonomska sedanja vrednost investicije je pozitivna in znaša 784.397 €, ekonomska stopnja donosnosti je prav tako pozitivna. 
	Ekonomska interna stopnja donosnosti

	
	
	
	

	
	EIRR=
	7,112%
	

	
	
	
	

	Relativna neto sedanja vrednost

	
	
	
	

	RNSV=
	0,945
	
	


 Doba vračanja investicije

	DVI=
	7,684 let
	
	


Obrazložitev:

· Ekonomska doba projekta je bila narejena na 30 let

· Neto sedanj vrednost je ob uporabljeni 7% letni obrestni meri (diskontni stopnji) pozitivna

· Interna stopnja donosa je pri uporabljeni diskontni stopnji pozitivna in znaša 7,112%

· Pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija v tem primeru ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota vloženega kapitala ustvari 0,945 enote akumulacije.
2.1.3 Spisek strokovnih podlag

Strokovne podlage za izdelavo investicijskega dokumenta:

· projekt za izvedbo, številka projekta: 3433/13, »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE« podjetja VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor.
2.2 Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

2.2.1 Opis upoštevanih variant in navedba razlik med variantami

V Občini Kidričevo v naselju Starošince se bo zgradilo kanalizacijsko omrežje v dolžini 3.286,35 m. Tako zgrajeno kanalizacijsko omrežje se bo priključilo na že obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje, ki je povezano s čistilno napravo na Ptuju. Na kanalizacijsko omrežje bo priključenih vseh 76 gospodinjstev na tem območju.
V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta sta bili upoštevani Varianta »brez« investicije ter Varianta »z« investicijo.

V primeru Variante »brez« investicije ne bi prišlo do realizacije investicijskega projekta, kar bi pomenilo za Občino Kidričevo nezmožnost zagotovitve varovanja vodnih virov Dravskega polja, zagotovitve možnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda na celotnem območju občine Kidričevo in dviga kakovosti življenja na tem področju, medtem, ko bo varianta »z investicijo zelo pripomogla k razvoju občine na vseh področjih.

2.2.2 Stroškovna in vsebinska primerjava obeh variant

Za investicijski projekt je bil izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, v katerem je bila razdelana le ena varianta. 
Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program. 
Predinvesticijska zasnova, kjer so razdelane Variante, po Uredbi ni potrebna, zato stroškovna in vsebinska primerjava variant ni mogoča. 
Varianta »brez« investicije
Varianta brez investicije pomeni nespremenjeno sedanje stanje, ki pa je neskladno s potrebami ožjega in širšega okolja in zavira razvoj gospodarstva in turizma na tem področju. V primeru Variante »brez« investicije ne bi prišlo do realizacije investicijskega projekta, kar bi pomenilo za Občino Kidričevo nezmožnost gospodarskega, turističnega in družbenega razvoja, medtem, ko bo varianta »z investicijo zelo pripomogla k razvoju občine na vseh področjih. 
Varianta »z« investicijo
Izgradnja kanalizacije za naselje Starošince je širšega družbenega in regijskega pomena, kar narekuje Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 ter zakonski akti in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije.

Občina Kidričevo želi zgraditi sistem fekalne kanalizacije za naselje Starošince, ki se bo priključilo na že zgrajeno primarno kanalizacijsko omrežje s končno priključitvijo na čistilno napravo Ptuj.
V širšem smislu je sistem kanalizacije umeščen v osrednji del Dravskega polja. 

Predvidene trase kanalov potekajo po javnih površinah, v ali ob lokalni oz. regionalni cesti. Predvideni revizijski jaški bodo locirani v sredini voznih pasov lokalnih cest.
Kanalizacija je zasnovana tako, da je možno priključiti večino zgradb obravnavanega območja.

Lokacija in obseg investicije

V širšem smislu je sistem sekundarne kanalizacije Kidričevo umeščen v osrednji del Dravskega polja, v naselje Starošince.
Zaradi strukture tal in obstoječih fekalnih izpustov v podtalje je izgradnja sistema pomembna zlasti z vidika zaščite podtalnice. 

Investicija obravnava odvodnjavanje fekalnih odplak celotnega naselja Starošince. Projektirani sekundarni kanali se bodo v ločenem sistemu s priključki priključili na pripravljene primarne kanale. 
Predmet projekta je izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Starošince, ki obsega: 

· kanal 3.8.1 – primarni - DN 200, dolžine cca. 957 m; 
· tlačni vod 3.8.1 T – dolžine 1.395,12 m;
· kanal 3.8.1.1 – DN 200, dolžine cca. 75 m;  

· kanal 3.8.1.1.1 – DN 200, dolžine cca. 144 m; 

· kanal 3.8.1.2 – DN 200, dolžine cca. 78 m;

· kanal 3.8.1.3 – DN 200, dolžine cca. 81 m;

· kanal 3.8.1.4 – DN 200, dolžine cca. 81 m;

· kanal 3.8.1.5 – DN 200, dolžine cca. 61 m;

· kanal 3.8.1.6 – DN 200, dolžine cca. 342 m;

· kanal 3.8.1.7 – DN 200, dolžine cca. 73 m; 
· električno črpališče, premera 1.500 mm, globine 5,8 m.
Skupna dolžina kanalizacijskega sistema zanaša 3.286,35 m. V dolžini 1891,23 m je kanalizacijski sistem predviden kot gravitacijski vod, v dolžini 1395,12 pa kot tlačni vod.  

Gradnja bo potekala po naslednjih zemljiških parcelah:

· k.o. Starošince: 832, 277, 281, 820/5, 831/2, 830/2, 828/2, 820/1, 39/7, 39/9, 39/12, 827/3, 824, 833, 826/2, 613/3, 824, 632/2, 632/1, 825/2, 823

· k.o. Prepolje: 1897

Konfiguracija terena

Območje obravnave v večji meri leži na ravnini Dravskega polja, ki se polagoma spušča proti vzhodu skozi naselje Starošince. Na širšem delu prevladujejo kmetijske obdelovalne površine, posegi pa so predvideni skozi naselje in ob robu prometnih povezav.

V morfološkem pogledu nižinski del obravnavanega območja gradijo terasni sedimenti, ki so v večji meri že erodirani. Med terasnimi sedimenti prevladuje predvsem prod, ki mu sledita pesek in peščena glina. Prodniki so v glavnem iz metamorfnih in magmatskih kamenin, v manjši meri pa tudi iz karbonatnih sedimentov. Sortirnost je slaba, velikost posameznih prodnikov pa spremenljiva. Po starosti pripadajo terasni sedimenti pleistocenu in holocenu.

Območje je vezano na vodni režim reke Drave, kjer se v prodno peščenem zasipu nahaja srednje do visoko izdaten vodonosnik. Na J in JZ delu pregledanega območja je več manjših vodotokov in površinskih drenažnih jarkov. Podani nivoji vode kažejo na ustreznost izbire podtlačnega sistema, saj se v večjem delu trase voda nahaja cca. 2 m pod površjem terena.

Z vidika dopustnih obtežb tla niso problematična za predvideno gradnjo.
Vrsta kanalizacijskega sistema

Predvidena je izgradnja primarnega – zbirnega kanala 3.8.1 skozi naselje Starošince do predvidenega črpališča in naprej tlačnega voda 3.8.1 T do iztoka – vtoka v obstoječ kanal 3.8.0 v naselju Brunšvik, in sedem sekundarnih – priključnih kanalov, kateri so vsi priključujejo na zbirni kanal.

Vsi gravitacijski odseki kanalov so predvideni iz PVC cevi DN 200 mm, SN8. Vsi tlačni odseki kanalov so predvideni iz PE100 – PN10 cevi DN 100 mm. Predvideni minimalni padec gravitacijskega kanala je i=3 ‰. 
Obstoječa cestna, komunalna in energetska infrastruktura

Na obravnavanem območju so prisotni naslednji komunalni vodi: TK kabel, elektrovodi, CATV, plinovod in vodovod. 

PLINOVOD
Predvidena kanalizacija prečka obstoječa prenosna plinovoda M1, MMRP Ceršak -MMPR Rogatec (premer 500 mm, tlak 50 bar) v stacionaži plinovoda 35+806.46 in M1/1, MMRP Ceršak -MMPR Rogatec (p800) (premer 800 mm, tlak 70 bar)v stacionaži plinovoda 36+232.92.
Prečkanje omenjenih prenosnih plinovod je predvideno s tlačnim vodom iz cevi PE100, SDR11, di=90 mm (110 x 10 mm).
Glede na lego oziroma globino obstoječih plinovodov je prečkanje omenjenih plinovod predvideno z izvedbo vodene vrtine(usmerjeno vrtanje z radijskim vodenjem –HDD metoda) in uvlačenje oplaščene PE cevi fi 110.
Predviden radij vrtine je 152 m, dolžina vrtine cca. 80 m, prosta višina med niveleto dna cevi plinovoda in temenom kanalske cevi pa znaša pod prenosnim plinovodom M1 2,60m  in plinovodom M1/1 2,05 m. Predviden čistilni jašek na tlačnem vodu je v odmiku od osi plinovoda 10,80 m.
Vsa dela v varnostnem pasu plinovoda  mora spremljati geomehanik. Prav tako se vsa zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda izvaja ročno pod nadzorom pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. ter ob upoštevanju njegovih navodil (splošni pogoji so razvidni iz projektnih pogojev, kateri so obvezujoči za izvedbo del).

TK VODI

V neposredni bližini kanalizacije je zgrajeno TK omrežje. Situacijo obstoječega TK omrežja smo prejeli v digitalni obliki. Križanja s predvideno kanalizacijo so prikazana situativno. 
Trideset dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije. Gradbena dela v bližini omrežja se izvedejo ročno in  pod nadzorom Telekoma, ki bo za vsak primer posebej določil potreben ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. Pred zasutjem je potrebno obvestiti Telekom.
Vse stroške izvedbe zaščite in prestavitev nosi investitor.
CATV VODI

Predvidena kanalizacija večkrat prečka zgrajeno CATV omrežje. Situacijo obstoječega TK omrežja smo prejeli v digitalni obliki. Križanja s predvideno kanalizacijo so prikazana situativno. 
Trideset dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti skrbniško službo CATV sistema. Gradbena dela v bližini omrežja se izvedejo ročno.
Vse stroške izvedbe zaščite in prestavitev nosi investitor.

VODOVOD
Pri projektiranju smo razpolagali s situativnimi podatki obstoječega vodovodnega omrežja. Situacijo obstoječega vodovodnega omrežja smo prejeli v digitalni obliki. Pred izgradnjo kanalizacije mora upravljavec vodovoda izvesti zakoličbo le tega. Pri križanju ali vzporednem poteku vodovoda in kanalizacije smo upoštevali vertikalni odmik najmanj 0,6 m med obodoma vodovoda in kanalizacijske cevi ter horizontalni odmik najmanj 1,5 m (vodovod je nad kanalizacijo). Pred in v času gradnje je potrebno zagotoviti sodelovanje strokovne službe upravljavca vodovoda. 
KANALIZACIJA

Obstoječa kanalizacija v naselju ne obstaja. Predvidena kanalizacija se priključuje na obstoječo kanalizacijo v občini Starše, v naselju Brunšvik in sicer v jašku J1 na kanalu 3.8.

EE VODI

V neposredni bližini predvidene kanalizacije so zgrajeni elektroenergetski vodi. Situacijo obstoječih elektro vodov smo prejeli v digitalni obliki. Križanja s predvideno kanalizacijo so prikazana situativno v gradbeni situaciji kot v vzdolžnih profilih. 

Pred izgradnjo kanalizacije mora upravljavec električnega kabla izvesti zakoličbo le-tega in ga po potrebi začasno prestaviti. 
Minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju cevi z elektro kabli mora biti vsaj 1,5 m. Minimalni navpični svetli razmak med vodoma je 0,5 m. V primeru, da temu ne moremo zadostiti, bo potrebna zaščita s kabelsko kanalizacijo, vsaj 3 m na vsako stran križanja.  
CESTNA INFRASTRUKTURA

Po izvedbi kanalizacije se vse asfaltne površine vzpostavi v prvotno stanje. Predvidena je celotna preplastitev tistih delov lokalnih cest, kjer je predvidena izvedba kanalizacije v osi ceste in preplastitev voznega pasu tam, kjer je predvidena kanalizacija v osi voznega pasu. 
Predvidena sanacija poškodovanih površin se bo izvedla skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev.

POSEG V VAROVALNI PAS REGIONALNE CESTE
Regionalna cesta R3-711 Rače-Kungota-Kidričevo na odseku 9013.

Predviden vzporedni potek tlačnega kanala iz PE100, SDR11, fi 90 mm cevi po desni strani ceste v zunanjem robu bankine. Rob izkopa v odmiku cca. 0,5 m od roba vozišča v dolžini cca. 130 m od km ceste 5+412 do km 5+541.

Potrebno je zagotoviti kakovostno vgrajevanje vseh plasti zasipa do planuma spodnjega ustroja. Na PSU in tamponskem sloju je potrebno zagotoviti minimalne predpisane zbitosti glede na kategorijo cest in predvideno prometno. 
Za tamponski sloj pod povoznimi površinami se predvidi vgradnja novega primernega tamponskega materiala v debelini cca. 20 – 30 cm. Pri dimenzioniranju zgornjega ustroja cest je ob izvedbi predlaganih zasipov s prodno peščenimi zemljinami in sprotni kontroli zbitosti posameznih plasti zasipov mogoče za nosilnost posteljice upoštevati vrednost CBR = 10%. 

POSEG V VAROVALNI PAS LOKALNIH CEST
Načrtovana kanalizacija poteka v glavnem po lokalnih cestah in se izvede v ozkem izkopu. Tako je v času izvedbe del moten promet po cesti oziroma v primeru kanala 3.8.1 po eni polovici ceste. Zaradi oviranja prometa si je investitor dolžan pridobiti odločbo o zapori ceste, spremembo prometnega režima ali obvoza pa označiti s cestno-prometno signalizacijo. Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti upravljavcu cest. Gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega vzdrževalca ceste.
Lokalne ceste se po izvedbi kanalov uredijo na naslednji način:

· Na mestu izkopa se obnovi tamponski sloj v debelini obstoječega tamponskega sloja,

· nosilni asfaltni sloj se izvede do kote obstoječega obrabnega sloja, 

· lokalna cesta se preplasti v celotni širini cestišča.

V sklopu ureditve se vzpostavijo vsi morebiti poškodovani robniki. Pri lokalnih cestah se obstoječi uvozi, zaradi preplastitve, uredijo tako, da se asfalt zvezno izklini na obstoječo koto.

OBMOČJE KULTURNEGA SPOMENIKA

Pri zemeljsko gradbenih delih na zemljišču s parc. št. 281 in severnem delu parc. št. 820/6 (obe k.o. Starošince), je potrebno opravljati arheološko raziskavo –arheološko dokumentiranje ob gradnji. Vsa zemeljska dela je potrebno opraviti v prisotnosti in v skladu z navodili arheološke ekipe. Vrhnje zemeljske plasti je mogoče v prisotnosti in v skladu z navodili arheologa odstraniti strojno, z nenazobčano škarpirno desko. V primeru odkritja arheoloških ostalin je potrebno nadaljevati z ročnim arheološkim izkopom.
Stroške arheoloških raziskav je dolžan kriti investitor posega v območje kulturnega spomenika.

Zasnova kanalizacijskega sistema

Celoten koncept odvodnjavanja sekundarnega kanalizacijskega sistema smiselno dopolnjuje primarni kanalizacijski sistem in je s tem omogočena celostna odvodnja komunalnih odpadnih voda iz obravnavanega območja.

Predvidena je izgradnja ločenega sistema z navezavo na obstoječ javni kanalizacijski sistem, kanal 3.8 v občini Starše, odsek kanalizacija Brunšvik, s končno dispozicijo čiščenja vod na CČN Ptuj.

Predviden je ozki strojni izkop, širine 1,2 m, katerega bo možno izvajati na celotni trasi projektiranih kanalov. Ročni izkop je potrebno uporabiti pri križanju ali približevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi.
Pri materialu za zasip je treba upoštevati sledeče zahteve:

· Debelina posteljice po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm + 0,1 x DN,zahtevani nosilni kot, najmanj 90 ° do 120.

· Cevovodi se polagajo na utrjeno peščeno posteljico. Prav tako se v coni cevovoda (do 30 cm nad temenom cevovoda) uporabi peščeni material za zasip. Zasip izven cone cevovoda se izvede z izkopanim materialom v slojih debeline 20-30 cm in se utrdi do naravne komprimacijske stopnje (95% po Proctorju).
TRASA IN NIVELETE KANALOV
Kanal 3.8.1 in tlačni vod 3.8.1.T
Primarni oziroma zbirni kanal poteka po celotni dolžini naselja Starošince od meje naselja na jugu pa vse do predvidenega črpališča v samem centru Starošinc. Trasa kanala poteka v celoti po v osi voznega pasu po desni strani vozišča lokalne ceste 165031 Cirkovce – Brunšvik. 
Dolžina kanala je cca. 957 m, padec nivelete dna cevi je po celotni dolžini kanala 3‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Na kanalu je 37 kom revizijskih jaškov višine do 2 m, od tega dva kaskadna. Globina izkopa je od 1,5 do 4,7m.
Na kanal se priključuje 7 sekundarnih kanalov za odvod odpadnih vod iz delov naselij levo in desno ob glavni cesti.

Stanovanjski objekti ki se bodo preko hišnih priključkov priključevali na kanal 3.8.1 se nahajajo na obeh straneh ceste. Vsi objekti se v glavnem priključujejo na predvidene revizijske jaške ( izjema so 4 priključki direktno na cev). Skupno se priključuje 33 HP.

Tlačni vod
Sistem zbranih odpadnih vod iz naselja Starošince se bo priključeval na javni kanal Brunšvik. Zato bo potrebna izgradnja transportnega tlačnega voda od predvidenega črpališča na primarnem kanalu 3.8.1 v naselju Starošince do obstoječega javnega kanala, kateri se nahaja na severu v naselju Brunšvik v občini Starše. Iztok tlačnega voda v obstoječi javni kanal je predviden v zadnji obstoječi jašek J1 na kanalu 3.8 lociran v regionalni cesti R3-711. 
Trasa tlačnega voda poteka od prečrpališča po lokalni 165021 Šikole-Prepolje vse do regionalne ceste in nato v dolžini cca. 129 m po desnem robu v bankini regionalne ceste do vtoka v obstoječi jašek.
Omenjena lokalna cesta je v makadamski izvedbi.

Dolžina tlačnega voda je cca. 1.398 m. Globina kanala je cca. 1,4 –2 m.
V stacionaži 0+850 tlačnega voda le ta prečka prenosni plinovod M1 in M1/1. Na mestu prečkanja je glede na globino plinovoda in zahteve iz projektnih pogojev predvideno križanje tlačnega voda s plinovodom z izvedbo vodenega podvrtanja in uvlačenjem oplaščene cevi pod niveleto obstoječega plinovoda.

Kanal 3.8.1.1
Gre za krajši sekundarni kanal iz jugo zahodne strani naselja, kateri se priključuje direktno v predvideno črpališče iz zahodne strani. Trasa kanala poteka od črpališča po južnem robu lokalne ceste LC 165031 v dolžini cca. 25 m in nato zavije proti jugu po lokalni asfaltni cesti 165021. Skupna dolžina kanala je cca. 75 m.
Padec nivelete dna cevi je od 5 ‰ –25‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Na kanalu so predvideni 3 kom revizijskih jaškov. Globina izkopa je od 1,4 do 1,6 m. 
Na kanal se priključujejo 4 obstoječi stanovanjski objekti. 
Kanal 3.8.1.1.1
Iz zahodnega dela naselja Starošince ob lokalni cesti 165031 Cirkovce –Brunšvik je predviden sekundarni kanal 3.8.1.1.1 Trasa kanala poteka po severni strani omenjene ceste, prav tako v sredini voznega pasu, v smeri od zahoda proti vzhodu vse do iztoka-vtoka v kanal 3.8.1.1. 
Dolžina kanala 3.8.1.1 je cca. 144 m,padec nivelete dna cevi je 9%o. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je od 1.5 do 1.8m. Predvidena je celotna preplastitev ceste po končanih delih.
Na kanal se priključuje 8 obstoječih stanovanjskih objektov. Z izjemo dveh objektov vsi ostali ležijo na severni strani kanala.  

Kanal 3.8.1.2
Za skupino hiš (35a, 37a in 37b) na levi južni strani glavne ceste je predviden sekundarni kanal 3.8.1.2. Kanal poteka v sredini dovozne asfaltne poti. Na primarni kanal se priključuje preko glavne ceste. Vtok v primarni kanal se izvede kot kaskadni jašek.
Dolžina kanala je cca. 78 m, padec nivelete dna cevi je od 10 ‰ –25 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,6 m. 
Na kanal se priključujejo 3 obstoječi stanovanjski objekti. 

Kanal 3.8.1.3
Trasa kanala poteka v sredini po dovozni asfaltni cesti do objekta h.št. 16. Dolžina kanala je cca. 81 m, padec nivelete dna cevi je 10 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,5 –2,0 m. Vtok v primarni kanal se izvede kot kaskadni jašek.
Na kanal se priključuje 1 obstoječi stanovanjski objekt. 
Predvidena je celotna preplastitev ceste po končanih delih.

Kanal 3.8.1.4
Trasa kanala poteka po dovozni asfaltni cesti mimo gasilskega doma in se preko glavne ceste Cirkovce – Brunšvik priključuje na primarni kanal preko kaskadnega jaška-priključka. Dolžina kanala je cca. 81 m, padec nivelete dna cevi je od 7 ‰ – 40 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,6 m. 
Na kanal se priključujeta 2 obstoječa stanovanjska objekta in gasilski dom. 

Kanal 3.8.1.5
Trasa kanala poteka po desnem robu dovozne asfaltne ceste iz severne strani glavne ceste Cirkovce – Brunšvik do objekta h.št. 10 in se priključuje na primarni kanal.
Dolžina kanala je cca. 61m, padec nivelete dna cevi je 6 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,6 m. 
Na kanal se priključuje 1 obstoječi stanovanjski objekt. 

Kanal 3.8.1.6
Gre za predviden sekundarni kanal iz vzhodne smeri in sicer v smeri od lovskega doma proti glavni cesti. Trasa kanala je predvidena v osi javne poti JP 665491 do Lovskega doma, tu pa potem trasa zavije proti jugu in se nadaljuje do stanovanjskega objekta št. 5.
Trasa kanala poteka po dovozni asfaltni cesti mimo gasilskega doma in se preko glavne ceste Cirkovce – Brunšvik priključuje na primarni kanal.
Dolžina kanala je cca. 342 m, padec nivelete dna cevi je 4.5 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,6 m. 
Na kanal se priključuje 8 obstoječih stanovanjskih objektov in lovski dom. 

Kanal 3.8.1.7
Trasa kanala poteka po sredini dovozne makadamske ceste do skupine objektov z desne strani glavne ceste Cirkovce – Brunšvik.
Dolžina kanala je cca. 73 m, padec nivelete dna cevi je 5.4 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,5 do 2,6 m.
Na kanal se priključujejo 5 obstoječih stanovanjskih objektov.
Po končanih delih se dovozna cesta asfaltira. 

REVIZIJSKI JAŠKI
Revizijski jaški so predvideni iz armiranega betona, vodotesni, ki se vgradijo za potrebe čiščenja kanala in periodičnih pregledov so tipski, montažni (priloga G 4.2). 
Jaški so premera 1.000 mm s plastično muldo, do globine 2,00 m se lahko uporabijo jaški premera 800 mm. Jaški se vgradijo po navodilih proizvajalca. Jaški so pokriti z AB krovno ploščo ter LTŽ povoznimi pokrovi, protihrupni in na zaklep, premera 600 mm in nosilnosti 400 kN. 
Izven povoznih površin se izvedejo z betonskim nosilnim prstanom, ki je napet (+2cm) nad okoliški teren za preprečevanje vtekanja vode v jašek. 
Baza jaška se postavi na utrjeno peščeno posteljico debeline 30 cm. 
Na osnovi statičnega izračuna NI potrebno dodatno obbetoniranje 
ČRPALIŠČA
Predvideno je eno električno prečrpališče v tipskem betonskem črpalnem jašku premera 1.500 mm in globine 5,8 m.
Iz standardov za črpališča za komunalne odpadne vode izhajajo naslednje osnovne zahteve: 

· minimalni premer tlačnega cevovoda 80 mm (zaradi prehodnosti-zamašitev), 

· priporočena hitrost v tlačnem cevovodu v~1,0m/s oz. min v~0,7 m/s. 

Črpališče je dimenzionirano na dvakratni sušni pretok. Črpališče ima rezervno črpalko.
Predvideno je avtomatsko obratovanje črpališča oz. ročno v primeru poizkusnega obratovanja in servisiranja/vzdrževanja črpališča. Sistem obratovanja oz. vrstni red vklapljanja črpalk (delovne in rezervne) je vezan na obratovalne ure posamezne črpalke; vklopi se tista z najmanjšim številom obratovalnih ur. S tem je dosežena enakomerna obremenitev črpalk v vsem času delovanja.

Črpalni volumen služi delovanju delovnega režima ene črpalke, druga je nedelujoča. Črpalka se vključi, ko doseže gladina vode gornjo višino delovnega volumna in izključi, ko pade gladina vode na spodnjo višino del. volumna. 

Kanalizacija je zasnovana tako, da je možno priključiti večino zgradb obravnavanega območja.


Varianta »z« investicijo je za realizacijo projekta edina možna, saj je tako z vidika varovanja okolja kot ekonomskega vidika povsem ustrezna.

Ekonomska analiza

	EIRR=
	7,112%
	
	ENSV=
	784.397

	
	
	
	
	


	RNSV=
	0,945


	   DVI=     
	 7,684


Finančna analiza

	Dinamična metoda:
	
	
	
	
	
	

	FIRR=
	negativna
	
	FNSV=
	- 763.101
	
	RNSV=
	-0,919

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Statična metoda: 
	
	
	
	
	
	

	FIRR=
	-17,678 %
	
	FNSV=
	- 697.132
	
	RNSV=
	- 0,809


2.2.3 Utemeljitev izbire optimalne variante

V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. iz Maribora, je razdelana le ena varianta, saj zaradi narave investicije ni predvidenih opcij. Tako je kot optimalna varianta bila izbrana varianta, ki je predstavljena v projektu za izvedbo za izgradnjo sekundarne kanalizacije za naselje Starošince.
Pri izbiri med Varianto »brez« investicije in varianto »z« investicijo je kot optimalna varianta »z« investicijo, saj bi varianta »brez« investicije predstavljala nerealizacijo investicijskega projekta, kar pa je za razvoj Občine Kidričevo in širšega okolja, tj. regije, nesprejemljivo.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

· povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja predvsem na področjih, kjer do sedaj ni bilo pokritosti z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode;
· ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in počutje prebivalcev regije.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

· z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo osnovne komunalne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti;
· prav tako se pričakuje večji razvoj podeželskega turizma.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju:

· korist iz naslova odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vidimo tudi v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja potencialnih možnosti okužb in zastrupitev, ki so možne zaradi nekontroliranih izpustov odpadnih voda v podzemne in površinske vode.

Tako je varianta »z« investicijo optimalna in edina možna. Varianta »brez« investicije ni bila ocenjena kot upravičena.
2.3 Navedba odgovornih oseb

2.3.1 Občinske strokovne službe odgovorne za investicijski projekt

Tabela 2‑2: Preglednica občinske strokovne službe
	ČLANI PROJEKTNE SKUPINE ZA VODENJE PROJEKTA

	Ime in priimek
	Izobrazba
	Leta del. izkušenj
	Strokovno področje, ki ga pokriva
	Zadolžitev v okviru predloženega projekta

	Anton LESKOVAR
	dipl. ekon.
	25
	župan
	odgovorna oseba investitorja

	Herbert GLAVIČ
	univ. dipl. inž. grad.
	28
	oddelek za gospodarsko infrastrukturo
	skrbnik investicijskega projekta in odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta


2.3.2 Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta

Tabela 2‑3: Preglednica vodja projekta

	VODJA PROJEKTA IN REFERENCE

	Ime in priimek:
	Herbert GLAVIČ

	Izobrazba in položaj:
	univ. dipl. inž. grad. 

	Področje dela:
	vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo

	Delovne izkušnje (leta):
	28

	Izkušnje na primerljivih projektih (naziv investicije, vrednost in kdaj je bila zaključena):
	Med primerljivimi izkušnjami je:

· izgradnja komunalne infrastrukture v obrtni coni Kidričevo – 779.840,48 € - 31.7.2006;
· celovito varovanje vodnih virov Ptujskega polja I. faza - izgradnja primarne kanalizacije in vodovoda v občini –  2.172.743,87 € - v zaključni fazi;
· sekundarna kanalizacija v naselju Strnišče  -  701.974,65 €- avgust 2010;
· Sekundarna kanalizacija v naseljih Cirkovce, Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca.

	Splošno:
	Strokovna usposobljenost pri vodenju projektov za izgradnjo javne infrastrukture, praktična znanja pri vzpostavljanju javno-zasebnih partnerstev, delavnost, natančnost.


2.3.3 Strokovni delavci, odgovorni za pripravo projektne dokumentacije

Tabela 2‑4: Preglednica strokovnih delavcev za pripravo projektne dokumentacije

	ČLANI PROJEKTNE SKUPINE – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

	Ime in priimek
	Izobrazba
	Leta del. izkušenj
	Strokovno področje, ki ga pokriva
	Zadolžitev v okviru predloženega projekta

	Iztok ČUJEŠ

	Kom. inž
	18
	Prostorsko projektiranje
	priprava projektne dokumentacije


2.3.4 Strokovni sodelavci, odgovorni za pripravo investicijske dokumentacije

Tabela 2‑5: Preglednica strokovnih delavcev za pripravo investicijske dokumentacije

	ČLANI PROJEKTNE SKUPINE – INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

	Ime in priimek
	Izobrazba
	Leta del. izkušenj
	Strokovno področje, ki ga pokriva
	Zadolžitev v okviru predloženega projekta

	Mirjana NENAD
	univ. dipl. ekon.
	6
	finance, razpisna dokumentacija
	priprava investicijske dokumentacije


2.3.5 Predvidena organizacija za izvedbo investicije

Izvedba operacije bo organizirana in strokovno spremljana znotraj občinske uprave Občine Kidričevo, v okviru svojih rednih delovnih obveznosti. Prav tako bo občinska uprava spremljala učinke investicije. Odgovorna oseba Občine Kidričevo je župan Anton LESKOVAR. Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta pa je višji svetovalec župana in vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo Herbert GLAVIČ. Po potrebi bodo pri izvajanju projekta sodelovali tudi sodelavci zaposleni v občinski upravi in v kolikor bo to potrebno tudi zunanji sodelavci. V času izvedbe se ne predvideva dodatno zaposlovanje.

Po izvedbi investicijskega projekta bo z kanalizacijo upravljal izbrani koncesionar. 
Slika 2‑1: Kadrovsko-organizacijska shema
[image: image8.emf](


)


  


1


1


å


=


+


n


i


i


i


p


I




 

  

1

1







n

i

i

i

p

I


[image: image9.png]



[image: image10.png]


[image: image11.png]¥

KIDRICEVO

















2.4 Spremljanje učinkov investicije

Učinki investicije se bodo spremljali skozi izvedbena dela (fizični učinki – mejniki) in skozi učinke doseganja finančnih kazalnikov investicije.

Fizični kazalniki – mejniki

	ŠT. MEJNIKA
	AKTIVNOST

	1
	Izgradnja kanalizacijskega omrežja v dolžini 3.286 m. Občina ima trenutno izgrajeno kanalizacijsko omrežje v dolžini 50,677 km, po izvedeni operacijo pa bo imela skupno 53,963 km.

	2
	Priključitev 76 gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje do konca leta 2017. Trenutno je kanalizacijsko omrežje zgrajeno za 1.877 hišnih priključkov, po izvedeni operaciji pa bo zgrajeno za 1.947 hišnih priključkov.


Finančni kazalniki – mejniki

	ŠT. MEJNIKA
	AKTIVNOST

	1
	doseganje ENSV  

	2
	doseganje EIRR

	3
	doseganje rnsv 

	4
	doseganje Edvi


2.5 Prikaz ocenjene vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo

Tabela 2‑6: Obseg in specifikacija investicijske naložbe v stalnih oz tekočih cenah
	Leto
	Vrsta specifikacije
	Vrednost v stalnih cenah

v EUR, brez DDV
	Vrednost v stalnih cenah

v EUR, 

z DDV*
	Vrednost v tekočih cenah  v EUR,

brez DDV
	Vrednost v tekočih cenah

v EUR,

z DDV*

	2016
	DIIP
	960,00
	1.171,20
	960,00
	1.171,20

	
	IP
	1.400,00
	1.708,00
	1.400,00
	1.708,00

	
	arheologija in GOI
	300.000,00
	366.000,00
	300.000,00
	366.000,00

	
	gradbeni nadzor
	5.000,00
	6.100,00
	5.000,00
	6.100,00

	
	varnostni koordinator
	3.000,00
	3.660,00
	3.000,00
	3.660,00

	
	tuje storitve
	3.000,00
	3.660,00
	3.000,00
	3.660,00

	
	Skupaj:
	313.360,00
	382.299,20
	313.360,00
	382.299,20

	2017
	arheologija in GOI
	381.000,00
	464.820,00
	386.334,00
	471.327,48

	
	gradbeni nadzor
	5.000,00
	6.100,00
	5.070,00
	6.185,40

	
	varnostni koordinator
	3.000,00
	3.660,00
	3.042,00
	3.711,24

	
	tuje storitve
	3.600,00
	4.392,00
	3.650,40
	4.453,49

	
	arheologija in GOI
	381.000,00
	464.820,00
	386.334,00
	471.327,48

	
	Skupaj: 
	392.600,00
	478.972,00
	398.096,40
	485.677,61

	Skupaj
	705.960,00
	861.271,20
	711.456,40
	867.976,81


Tabela 2‑7: Viri financiranja tekočih cenah v EUR
	Viri financiranja po tekočih cenah v EUR

	Leto
	Vrednost
	2016
	2017
	Delež

	Lastna sredstva - Občina Kidričevo
	867.976,81
	382.299,20
	485.677,61
	100 %

	SKUPAJ
	867.976,81
	382.299,20
	485.677,61
	100 %


Za izvedbo investicije je Občina Kidričevo zagotovila 867.976,81 EUR lastnih sredstev iz občinskega proračuna in s tem zagotovila zaprto finančno konstrukcijo. Lastna sredstva za izvedbo operacije so bila zagotovljena s sprejemom proračuna Občine Kidričevo za leto 2016 v posebnem delu proračuna in v načrtu razvojnih programov.
2.6 Zbirni prikaz rezultatov izračuna upravičenosti investicije

Po ekonomski analizi sta izračuna upravičenosti projekta sledeča:

	EIRR=
	7,112 %
	
	ENSV=
	784.397

	
	
	
	
	


	RNSV=
	0,945
	
	DVI=
	7, 684

	
	
	
	
	


Obrazložitev:

· ekonomska neto sedanja vrednost ima oznako ENSV;
· v osnovnem izračunu je ENSV pozitivna in znaša 784.397 EUR;
· interna stopnja donosa ima oznako EIRR, je pozitivna in znaša 7,112%, kar pomeni, da je donosnost projekta višja od uporabljene diskontne stopnje in je izvedba projekta s tega izračuna ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota vloženega kapitala ustvari 0,07112 enote akumulacije; 
· doba vračanja investicije je 7,684 leta, ki je izračunana na podlagi ekonomske analize in visoke dodane vrednosti koristi, ki jih ima regija s tem projektom, prikazane na podlagi JAVNO DOBRO;
· RNSV izračun nam kaže, da bo investicija do konca svoje ekonomske dobe projekta zbrala toliko sredstev iz amortizacije in ustvarjenega dobička, da bo takrat mogoče financirati 94,5 % enako velikega projekta.
3 Osnovi podatki o investitorju

3.1 Podatki o investitorju

	INVESTITOR

	Naziv:
	OBČINA KIDRIČEVO

	Naslov:
	Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

	Odgovorna oseba:
	Anton LESKOVAR, župan

	Telefon:
	02 / 799 06 10

	Telefaks:
	02 / 799 06 19

	E-pošta:
	obcina@kidricevo.si 

	ID za DDV:
	SI93796471

	Transakcijski račun:
	IBAN SI56 0124 5777 7000 035 Banka Slovenije

IBAN SI56 0124 5010 0017 097 Banka Slovenije

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:
	Herbert GLAVIČ, univ. dipl. inž. grad..

	Telefon:
	02 / 799 06 22

	Telefaks:
	02 / 799 06 19

	E-pošta:
	herbert.glavic@kidricevo.si 

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije:
	Anton LESKOVAR, župan

	Telefon:
	02 / 799 06 10

	Telefaks:
	02 / 799 06 19

	E-pošta:
	obcina@kidricevo.si 


DEJAVNOST IN ORGANIZIRANOST

Občina Kidričevo je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij na območju Občine Kidričevo, ki so povezana zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

Dejavnost in organiziranost investitorja je opredeljena v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in ostalo veljavno zakonodajo. Ena izmed nalog občine je tudi skrb za razvoj lokalne infrastrukture.

LASTNA SREDSTVA ZA IZVEDBO INVESTICIJE

Občina Kidričevo ima v proračunskih letih 2016 in 2017 zagotovljen svoj del sredstev za izvedbo in dokončanje investicije.
OBČINA KIDRIČEVO
Občina Kidričevo je bila ustanovljena 26. 12. 1994 v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. 
Površina: 71,5km²

Prebivalci: 6.515
Gospodinjstev: 2.511
Delovno aktivnih: 2.609
Občina Kidričevo je občina in naselje v Republiki Sloveniji. Kraj se je pred drugo svetovno vojno imenoval Strnišče (nemško Sternthal; Šterntal), nato pa so ga preimenovali po tedanjem slovenskemu politiku, Borisu Kidriču. Kidričevo je znano po tovarni aluminija Talum.

Naselja v občini Kidričevo so: Apače, Cirkovce, Dragonja vas, Kidričevo, Kungota pri Ptuju, Lovrenc na Dravskem polju, Mihovce, Njiverce, Pleterje, Pongrce, Spodnje Jablane, Spodnji Gaj pri Pragerskem, Starošince, Stražgonjca, Strnišče, Šikole, Zgornje Jablane in Župečja vas.

Občina Kidričevo se ponaša s številnimi krajevnimi znamenitostmi, pa naj gre za naravno ali kulturno dediščino. Večina kulturno zgodovinskih objektov je povezanih s sakralno arhitekturo in umetnostjo. Naj izpostavimo le nekatere objekte: Imenitno veliko cerkev Marijinega vnebovzetja v Cirkovcah, poznogotsko cerkev sv. Kunigunde v Kungoti pri Ptuju, župno cerkev sv. Lovrenca v Lovrencu na Dravskem polju z ladjo iz leta 1662, cerkev iz 17. stoletja sv. Antona Padovanskega v Mihovcih in druge. 
V občini je tudi več znamenj in kapelic, grad(ič) v Kidričevem iz 1890 ter močno uničen grad Ravno polje iz 17. stoletja, ki je sodil med najkvalitetnejše graščine svoje vrste na Slovenskem. Posebne pozornosti je deležna kapelica iz 1917, ki sodi v sklop zgodovinsko pomembnega vojaškega pokopališča z ohranjenimi štirimi grobovi. Ohranjenih je tudi nekaj spomenikom iz druge svetovne vojne v Cirkovcah in Kidričevem. Na omenjenem ozemlju lahko najdemo tudi nekaj lepo ohranjenih spomenikov ljudskega stavbarstva, pa naj gre za staro ohranjeno kovačijo v Lovrencu na Dravskem polju ali tipično kmečko hišo s pripadajočim dvoriščem. Med naravnimi znamenitostmi kaže izpostaviti zaščiten drevored pri gradu Ravno polje in pri gradu v Kidričevem, kot tudi okrog 150 let stari apaški hrast ter 80 let staro cirkovško lipo.

V nadaljevanju prikazujemo naselja v Občini Kidričevo. Zraven posameznega naselja je navedeno število prebivalcev in število gospodinjstev po podatkih iz statističnega urada Slovenije.

Tabela 3‑1: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih občine
	NASELJE
	GOSPODINJSTVA
	PREBIVALCI

	Apače
	304
	802

	Cirkovce
	149
	379

	Dragonja vas
	66
	185

	Kidričevo
	514
	1178

	Kungota pri Ptuju
	153
	401

	Lovrenc na Dravskem polju
	238
	660

	Mihovce
	81
	204

	Njiverce
	264
	693

	Pleterje
	87
	236

	Pongrce
	47
	135

	Spodnje Jablane
	84
	258

	Spodnji Gaj pri Pragerskem
	50
	127

	Starošince
	76
	219

	Stražgonjca
	79
	206

	Strnišče
	45
	103

	Šikole
	114
	309

	Zgornje Jablane
	67
	167

	Župečja vas
	93
	253

	SKUPAJ
	2.511
	6.515


                *Vir: Statistični urad RS, SI-STAT, podatki za leto 2015 (pxweb.stat.si).
3.2 Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

	IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

	Naziv:
	AP PROJEKT d.o.o.

	Naslov:
	OSOJNIKOVA CESTA 9

2250 PTUJ

	Odgovorna oseba:
	Aljaž PETEK, direktor

	Telefon:
	041 / 592 747

	Telefaks:
	02 / 788 58 43

	E-pošta:
	info@ap-projekt.si

	ID za DDV:
	84560860

	Transakcijski račun:
	SI56 0215 0025 8223 208 NLB d.d.

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:
	Mirjana NENAD

	Telefon:
	051 206 988

	Telefaks:
	02 788 58 43

	E-pošta:
	mirjana@ap-projekt.si 


3.3 Podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije

	IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

	Naziv:
	VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.

	Naslov:
	Glavni trg 19c, 2000 Maribor

	Odgovorna oseba:
	mag. Smiljan JUVAN, direktor

	Telefon:
	02 234 65 00

	Telefaks:
	02 234 65 20

	E-pošta:
	tajnistvo@vgb.si 

	ID za DDV:
	SI 97173720

	Transakcijski račun:
	SI56 0312 1100 6463 796 SKB d.d.

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:
	Iztok ČUJEŠ, kom. inž.

	Telefon:
	02 234 65 09

	Telefaks:
	02 234 65 20

	E-pošta:
	cujes@vgb.si 


3.4 Podatki o upravljavcu

	UPRAVLJAVEC 

	Naziv:
	VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO, javno podjetje, d.o.o.

	Naslov:
	Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo

	Odgovorna oseba:
	Intihar Andrej, direktor

	Telefon:
	02 / 799 06 25

	Telefaks:
	02 /  799 06 19

	E-pošta:
	info@vzdrzevanje-kidricevo.si
andrej.intihar@vzdrzevanje-kidricevo.si

	Davčna številka:
	SI626675714

	Transakcijski račun:
	IBAN SI56 0420 2000 1830 133 

NKBM d.d.


Podjetje je bilo ustanovljeno 1.4.2011 na podlagi Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2011), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kidričevo na svoji 4. redni seji, dne 24. 2. 2011.

Javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o. izvaja obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih ter padavinskih odpadnih voda na področju občine Kidričevo na podlagi sklepa o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in odpadnih voda v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013 ), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kidričevo na 7. korespondenčni seji, ki je potekala v času od 26. 3. 2013 do 28. 3. 2013.

Dejavnost službe odvajanja in čiščenja odpadne vode obsega:

· vzdrževanje in upravljanje čistilne naprave, 

· vzdrževanje in upravljanje kanalizacijskega sistema z vsemi objekti in napravami, 

· praznjenje greznic in čiščenje grezničnih gošč, 

· visokotlačno čiščenje kanalizacij in zamašenih cevovodov, 

· izdaja projektnih pogojev, soglasij, smernic in mnenj za priključitev na javno kanalizacijo,

· vodenje vseh evidenc, ki jih zahteva Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011).
4 Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija

4.1 Opis lokacije

Predmet projekta je ureditev sekundarne kanalizacije v naselju Starošince. Na obravnavanem območju javna kanalizacija ne obstaja. Vse odpadne vode na območju naselja se izlivajo v greznice ali direktno v okolje. Greznice so vodoprepustne, običajna praksa je, da se vsebina pri praznjenju greznic odvaža v bližnje jame, njive, jarke ali bližnje reke in potoke, kar posledično povzroča onesnaževanje podtalnice.
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Na celotnem obravnavanem območju živi 219 prebivalcev, kateri sestavljajo 76 gospodinjstev. Večina gospodinjstev, ki nimajo skupne javne kanalizacije, imajo odpadno vodo speljano v greznice, kjer se delno mehansko očisti in biološko razgradi, vendar za strnjena naselja greznice niso ustrezna rešitev. Običajno zaradi slabega vzdrževanja in nerednega odvoza grezničnih odplak, greznice predstavljajo stalen vir smradu in nevarnost za onesnaženje vodnih virov. Odtoki iz greznic ne ustrezajo zakonskim kriterijem, ki določajo parametre za izpust odpadne vode v okolje.
4.2 Opis stanja
4.2.1 Pregled in analiza obstoječega stanja

Predmet projekta je ureditev primerne in sekundarne kanalizacije v naselju Starošince. Ureditev kanalizacijskega sistema v celoti bo takšna, da se na primarne kanale in naprej na čistilno napravo Ptuj odvede kar največji delež odpadnih voda celotnega obravnavanega območja. Skupna dolžina kanalov kanalizacijskega sistema znaša 3.286,35 m.

Na obravnavanem območju je urejena primarna kanalizacija po kateri odpadne vode potujejo do podtlačne postaje v Cirkovcah in nadalje na tlačno gravitacijskem sistemu do čistilne naprave ČN 8500 PE v Apačah. 

Na celotnem obravnavanem območju živi 219 prebivalcev, kateri sestavljajo 76 gospodinjstev. Večina gospodinjstev, ki nimajo skupne javne kanalizacije, imajo odpadno vodo speljano v greznice, kjer se delno mehansko očisti in biološko razgradi, vendar za strnjena naselja greznice niso ustrezna rešitev. Običajno zaradi slabega vzdrževanja in nerednega odvoza grezničnih odplak, greznice predstavljajo stalen vir smradu in nevarnost za onesnaženje vodnih virov. Odtoki iz greznic ne ustrezajo zakonskim kriterijem, ki določajo parametre za izpust odpadne vode v okolje.

Tabela 4‑1: Razvitost javne kanalizacije v občini Kidričevo
	Šifra občine
	Ime občine
	Št. Preb.
	Število stanovanj
	Kanalizacij. omrežje
	popravek
	popravek skupaj 
	Ods. 

stan
	Ponder populacij

	045
	Kidričevo
	6.502
	2.336
	496
	0
	496
	21,23%
	1.380,56


*Vir:  Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, na dan 31. decembra 2008)

Podatki, ki izhajajo iz tabele se na nanašajo na obdobje pred 31.12.2008. Tako iz tabele izhaja, da v občini Kidričevo ima urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda 21,23 % gospodinjstev. Občina Kidričevo pa je od leta 2008 uredila odvajanje in čiščenje odpadnih voda še v drugih naseljih po občini, zato je odstotek urejenega odvajanja odpadnih voda višji.
4.3 Usklajenost investicijskega projekta s strateškimi in drugimi razvojnimi dokumenti

Izdelani investicijski dokument je usklajen z usmeritvami in cilji strukturne politike EU in pravili izvajanja strukturne politike v Republiki Sloveniji in je sestavni del regijskega razvojnega programa za prednostno usmeritev »Enakomeren in trajnostni razvoj« na področju javne infrastrukture, okolja in prostora. Eden od predpogojev za rast in nova delovna mesta je potrebna infrastruktura, med drugim tudi okoljska. Zagotavljanje učinkovitega odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda je predpogoj za gospodarski razvoj območja, saj povečuje produktivnost in zdravje ljudi ter tudi razvojne vidike območja in regije. Naložba v okoljsko infrastrukturo v občini in regiji, ki zaostaja v razvoju, bo pripomogla k rasti in zbliževanju območja v razvitosti z ostalimi območji.
Investicija je skladna z naslednjimi programskimi dokumenti:

· Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;
· Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode;
· Regionalni razvojni program za Podravje 2007 – 2013;
· Nacionalnim programom varstva okolja na področju politike varstva voda (Uradni list RS, št. 83/99),

· Direktivo Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode;
· Direktivo Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES;
· Državnim razvojnim programom 2007-2013;
· Nacionalni strateškim referenčnim okvirom 2007-2013.
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov

Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalnih odpadnih vod v občini Kidričevo, je širšega družbenega pomena, ki jo narekuje Nacionalni program varstva okolja (NVPO) ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in emisije pri odlaganju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije. Investicijski projekt je v skladu z NSRO, saj sledi ciljem Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, z zagotavljanjem pogojev za rast za zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi ter s težnjo za skladni razvoj regije. Projekt je usklajen s cilji Strategije razvoja Slovenije, saj želi trajno ohranjati in obnavljati prebivalstvo, strmi k skladnejšemu regionalnemu razvoju, zagotavljanju optimalnih pogojev za zdravje, k izboljšanju gospodarjenja s prostorom ter k integraciji okoljevarstvenih meril in gospodarski rasti. Prav tako pa si Občina Kidričevo z investicijskim projektom in podobnimi projekti, ki jih bo izvajala na območju občine zagotavlja izboljšanje kakovosti življenja in bivanja vseh občanov na področju človeških virov, socialne in družbene povezanosti, vključenosti in zaupanja ter večjega občutka pripadnosti.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Operativni program je eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. Nanaša se na varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, na vodovarstvenih območjih in območjih kopalnih voda pa tudi pred onesnaževanjem voda s fekalnimi bakterijami.

Operativni program je izvedbeni akt, s katerim so določena poselitvena območja, za katera je treba zagotoviti v predpisanih rokih odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilnih napravah.

Uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se nanaša na implementacijo določb direktive Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode ter na podlagi skupnih stališč EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF- SI11/01).
Ne glede na določbe direktive Sveta ES 91/271/EGS pa je treba z ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti izpolnjevanje tudi naslednjih obveznosti, ki izhajajo neposredno iz krovne vodne direktive Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES in iz direktiv, ki so združene v njen okvir:

· izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja površinskih in podzemnih vodah do leta 2015;
· izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti površinskih in podzemnih voda, če so namenjene oskrbi prebivalstva s pitno vodo;
· preprečevanje pojava evtrofikacije površinskih voda na občutljivih območjih in 

· izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti za površinske vode, ki veljajo za kopalne vode.

Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na višino potrebnih vlaganj največja okoljska investicija, ki je dolgoročna in za katero je pričakovati, da se ji bodo v obdobju do leta 2015 zastavili novi robni pogoji tako glede rokov izvedbe, predvsem pa glede stopnje varstva, ki jo morajo posamezni ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti. 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. 

Poglaviten cilj programa je, da se v Republiki Sloveniji zagotovijo taki pogoji izvajanja ukrepov izpolnjevanja okoljskih ciljev, ki so v Evropski uniji harmonizirani na podlagi direktiv v okviru krovne vodne direktive 2000/60/ES, da finančna sredstva, v letnem povprečju v obdobju izvajanja tega programa od 2005 do 2017 ne bodo presegala višine sredstev, ki so bila v letu 2003 na voljo investicijam in investicijskemu vzdrževanju objektov javne kanalizacije. Program se tesno navezuje še na druge določene programe, ki jih predpisuje Resolucija o nacionalne programu varstva okolja za obdobje 2005 – 2012 in sicer:

· Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje (2004 – 2008);
· Program za zmanjšanje tveganja zaradi uporabe pesticidov;
· Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda (2004 – 2015);
· Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaženja;
· Operativni program zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi snovmi in z ostalimi nevarnimi snovmi;
· Program za zmanjševanje posledic hidroloških suš;
· Operativni program ravnanja z odpadnimi olji;
· Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

Poleg tega pa predstavljajo naloge iz tega programa investicijske ukrepe, ki so del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, le – ta pa je sestavni del Državnega razvojnega programa za obdobje 2007 – 2013.

Regionalni in območni razvojni programi 
Projekt je v skladu z Regionalnim razvojnim programom za Podravsko razvojno regijo 2007-2013 kot temeljnim programskim dokumentom na regionalni ravni, ki opredeljuje in določuje razvojne prednosti razvojne regije Podravje. Prav tako je projekt v skladu z Območnim razvojnim programom za Spodnje Podravje 2007-2013.
Načrtovana investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, kjer se posebej poudarja med ključnimi nacionalnimi razvojni cilji 2006-2013 hitrejši razvoj vseh regij in zmanjševanje zaostanka najmanj razvitih, med katerimi se lokalna skupnost Občine Kidričevo nedvoumno tudi nahaja. Operacija izpolnjuje pogoje in je usklajena z vsebino Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.
Načrtovana investicija v javno infrastrukturo kanalizacije – kanalizacija za naselje Starošince je v javnem interesu in ne predstavlja državne pomoči.

5 OPREDELITEV tržnih možnosti 
5.1 Opredelitev tržnih možnosti

Namen investicijskega projekta »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE«, je izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naselju Starošince v Občini Kidričevo. Ker je predmet projekta javna okoljska infrastruktura v tem primeru ne moremo govoriti o neposredno tržni stvari. 
Direktni prihodki za investitorja, ki jih bo projekt ustvarjal, bodo izhajali iz naslova kanalščine in komunalnega prispevka. Občina bo tako pridobljene prihodke namenila v posodobitev kanalizacijskega sistema.
Glede na to, da cene javnih komunalnih storitev ne bodo predmet prostega oblikovanja glede na tržne pogoje, saj bodo regulirane s strani Občina Kidričevo (zaradi generiranja inflacije in direktnega obremenjevanja uporabnikov), tudi v prihodnosti ni pričakovati bistvenega povišanja cen in s tem prihodkov iz naslova komunalnih storitev.
Tako analiza tržnih možnosti ni potrebna in smiselna.
5.2 Analiza kupcev ciljnega trga

Ker se kanalizacija ne bo neposredno tržila, ciljnega trga ne bo in tako analiza kupcev ni smiselna in ni potrebna.

Sekundarna kanalizacija za naselje Starošince bo namenjena vsem gospodinjstvom na tem območju.

V nasprotju s finančno upravičenostjo pa iz ekonomske analize izhaja ekonomska upravičenost investicije. Tako lahko kljub zgornjim navedbam z izvedbo obravnavane investicije pričakujemo posreden turistični in gospodarski razvoj področja občine Kidričevo in prav tako širše regije, kar bo imelo za posledico tudi razvoj tržnih možnosti na področju turizma in malega gospodarstva (boljša prodaja turističnih storitev, povečanje št. zaposlenih idr.).

6 Tehnično-tehnološki del

Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije je projekt za izvedbo, številka projekta: 3433/13, »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE« podjetja VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor.

Predmet projekta je izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Starošince, ki obsega: 

· kanal 3.8.1 – primarni - DN 200, dolžine cca. 957 m; 
· tlačni vod 3.8.1 T – dolžine 1.395,12 m;
· kanal 3.8.1.1 – DN 200, dolžine cca. 75 m;  

· kanal 3.8.1.1.1 – DN 200, dolžine cca. 144 m; 

· kanal 3.8.1.2 – DN 200, dolžine cca. 78 m;

· kanal 3.8.1.3 – DN 200, dolžine cca. 81 m;

· kanal 3.8.1.4 – DN 200, dolžine cca. 81 m;

· kanal 3.8.1.5 – DN 200, dolžine cca. 61 m;

· kanal 3.8.1.6 – DN 200, dolžine cca. 342 m;

· kanal 3.8.1.7 – DN 200, dolžine cca. 73 m; 
· električno črpališče, premera 1500 mm, globine 5,8 m.

Skupna dolžina kanalizacijskega sistema zanaša 3286,35 m. V dolžini 1891,23 m je kanalizacijski sistem predviden kot gravitacijski vod, v dolžini 1395,12 pa kot tlačni vod.  

Gradnja bo potekala po naslednjih zemljiških parcelah:

· k.o. Starošince: 832, 277, 281, 820/5, 831/2, 830/2, 828/2, 820/1, 39/7, 39/9, 39/12, 827/3, 824, 833, 826/2, 613/3, 824, 632/2, 632/1, 825/2, 823

· k.o. Prepolje: 1897

Konfiguracija terena

Območje obravnave v večji meri leži na ravnini Dravskega polja, ki se polagoma spušča proti vzhodu skozi naselje Starošince. Na širšem delu prevladujejo kmetijske obdelovalne površine, posegi pa so predvideni skozi naselje in ob robu prometnih povezav.

V morfološkem pogledu nižinski del obravnavanega območja gradijo terasni sedimenti, ki so v večji meri že erodirani. Med terasnimi sedimenti prevladuje predvsem prod, ki mu sledita pesek in peščena glina. Prodniki so v glavnem iz metamorfnih in magmatskih kamenin, v manjši meri pa tudi iz karbonatnih sedimentov. Sortirnost je slaba, velikost posameznih prodnikov pa spremenljiva. Po starosti pripadajo terasni sedimenti pleistocenu in holocenu.

Območje je vezano na vodni režim reke Drave, kjer se v prodno peščenem zasipu nahaja srednje do visoko izdaten vodonosnik. Na J in JZ delu pregledanega območja je več manjših vodotokov in površinskih drenažnih jarkov. Podani nivoji vode kažejo na ustreznost izbire podtlačnega sistema saj se v večjem delu trase voda nahaja cca. 2 m pod površjem terena.

Z vidika dopustnih obtežb tla niso problematična za predvideno gradnjo.
Vrsta kanalizacijskega sistema

Predvidena je izgradnja primarnega – zbirnega kanala 3.8.1 skozi naselje Starošince do predvidenega črpališča in naprej tlačnega voda 3.8.1 T do iztoka – vtoka v obstoječ kanal 3.8.0 v naselju Brunšvik, in sedem sekundarnih – priključnih kanalov, kateri so vsi priključujejo na zbirni kanal.

Vsi gravitacijski odseki kanalov so predvideni iz PVC cevi DN 200 mm, SN8. Vsi tlačni odseki kanalov so predvideni iz PE100 – PN10 cevi DN 100 mm. Predvideni minimalni padec gravitacijskega kanala je i=3 ‰. 
Obstoječa cestna, komunalna in energetska infrastruktura

Na obravnavanem območju so prisotni naslednji komunalni vodi: 
· TK kabel, 

· elektrovodi, 

· CATV, 

· plinovod in

· vodovod. 

PLINOVOD

Predvidena kanalizacija prečka obstoječa prenosna plinovoda M1, MMRP Ceršak -MMPR Rogatec (premer 500 mm, tlak 50 bar) v stacionaži plinovoda 35+806.46 in M1/1, MMRP Ceršak -MMPR Rogatec (p800) (premer 800 mm, tlak 70 bar)v stacionaži plinovoda 36+232.92.
Prečkanje omenjenih prenosnih plinovod je predvideno s tlačnim vodom iz cevi PE100, SDR11, fi=90 mm (110 x 10 mm).
Glede na lego oziroma globino obstoječih plinovodov je prečkanje omenjenih plinovod predvideno z izvedbo vodene vrtine(usmerjeno vrtanje z radijskim vodenjem –HDD metoda) in uvlačenje oplaščene PE cevi fi 110.
Predviden radij vrtine je 152m, dolžina vrtine cca. 80 m, prosta višina med niveleto dna cevi plinovoda in temenom kanalske cevi pa znaša pod prenosnim plinovodom M1 2,60 m  in plinovodom M1/1 2,05 m. Predviden čistilni jašek na tlačnem vodu je v odmiku od osi plinovoda 10,80 m.
Vsa dela v varnostnem pasu plinovoda  mora spremljati geomehanik. Prav tako se vsa zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda izvaja ročno pod nadzorom pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. ter ob upoštevanju njegovih navodil. (splošni pogoji so razvidni iz projektnih pogojev, kateri so obvezujoči za izvedbo del).

TK VODI

V neposredni bližini kanalizacije je zgrajeno TK omrežje. Situacijo obstoječega TK omrežja smo prejeli v digitalni obliki. Križanja s predvideno kanalizacijo so prikazana situativno. 

Trideset dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije. Gradbena dela v bližini omrežja se izvedejo ročno in  pod nadzorom Telekoma, ki bo za vsak primer posebej določil potreben ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. Pred zasutjem je potrebno obvestiti Telekom.

Vse stroške izvedbe zaščite in prestavitev nosi investitor.
CATV VODI

Predvidena kanalizacija večkrat prečka zgrajeno CATV omrežje. Situacijo obstoječega TK omrežja smo prejeli v digitalni obliki. Križanja s predvideno kanalizacijo so prikazana situativno. 
Trideset dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti skrbniško službo CATV sistema. Gradbena dela v bližini omrežja se izvedejo ročno.
Vse stroške izvedbe zaščite in prestavitev nosi investitor.

VODOVOD

Pri projektiranju smo razpolagali s situativnimi podatki obstoječega vodovodnega omrežja. Situacijo obstoječega vodovodnega omrežja smo prejeli v digitalni obliki. Pred izgradnjo kanalizacije mora upravljavec vodovoda izvesti zakoličbo le tega. Pri križanju ali vzporednem poteku vodovoda in kanalizacije smo upoštevali vertikalni odmik najmanj 0,6 m med obodoma vodovoda in kanalizacijske cevi ter horizontalni odmik najmanj 1,5 m (vodovod je nad kanalizacijo). Pred in v času gradnje je potrebno zagotoviti sodelovanje strokovne službe upravljavca vodovoda. 
KANALIZACIJA

Obstoječa kanalizacija v naselju ne obstaja. Predvidena kanalizacija se priključuje na obstoječo kanalizacijo v občini Starše, v naselju Brunšvik in sicer v jašku J1 na kanalu 3.8.

EE VODI

V neposredni bližini predvidene kanalizacije so zgrajeni elektroenergetski vodi. Situacijo obstoječih elektro vodov smo prejeli v digitalni obliki. Križanja s predvideno kanalizacijo so prikazana situativno v gradbeni situaciji kot v vzdolžnih profilih. 

Pred izgradnjo kanalizacije mora upravljavec električnega kabla izvesti zakoličbo le-tega in ga po potrebi začasno prestaviti. 
Minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju cevi z elektro kabli mora biti vsaj 1,5 m. Minimalni navpični svetli razmak med vodoma je 0,5 m. V primeru, da temu ne moremo zadostiti, bo potrebna zaščita s kabelsko kanalizacijo, vsaj 3 m na vsako stran križanja.  
CESTNA INFRASTRUKTURA

Po izvedbi kanalizacije se vse asfaltne površine vzpostavi v prvotno stanje. Predvidena je celotna preplastitev tistih delov lokalnih cest, kjer je predvidena izvedba kanalizacije v osi ceste in preplastitev voznega pasu tam, kjer je predvidena kanalizacija v osi voznega pasu. 
Predvidena sanacija poškodovanih površin se bo izvedla skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev.

POSEG V VAROVALNI PAS REGIONALNE CESTE
Regionalna cesta R3-711 Rače-Kungota-Kidričevo na odseku 9013 
Predviden vzporedni potek tlačnega kanala iz PE100, SDR11, di 90 mm cevi po desni strani ceste v zunanjem robu bankine. Rob izkopa v odmiku cca. 0.5 m od roba vozišča v dolžini cca. 130 m od km ceste 5+412 do km 5+541 
Potrebno je zagotoviti kakovostno vgrajevanje vseh plasti zasipa do planuma spodnjega ustroja. Na PSU in tamponskem sloju je potrebno zagotoviti minimalne predpisane zbitosti glede na kategorijo cest in predvideno prometno. 
Za tamponski sloj pod povoznimi površinami se predvidi vgradnja novega primernega tamponskega materiala v debelini cca. 20 – 30 cm. Pri dimenzioniranju zgornjega ustroja cest je ob izvedbi predlaganih zasipov s prodno peščenimi zemljinami in sprotni kontroli zbitosti posameznih plasti zasipov mogoče za nosilnost posteljice upoštevati vrednost CBR = 10%. 

POSEG V VAROVALNI PAS LOKALNIH CEST
Načrtovana kanalizacija poteka v glavnem po lokalnih cestah in se izvede v ozkem izkopu. Tako je v času izvedbe del moten promet po cesti oziroma v primeru kanala 3.8.1 po eni polovici ceste. Zaradi oviranja prometa si je investitor dolžan pridobiti odločbo o zapori ceste, spremembo prometnega režima ali obvoza pa označiti s cestno-prometno signalizacijo. Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti upravljavcu cest. Gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega vzdrževalca ceste.
Lokalne ceste se po izvedbi kanalov uredijo na naslednji način:

· Na mestu izkopa se obnovi tamponski sloj v debelini obstoječega tamponskega sloja,

· nosilni asfaltni sloj se izvede do kote obstoječega obrabnega sloja, 

· lokalna cesta se preplasti v celotni širini cestišča.

V sklopu ureditve se vzpostavijo vsi morebiti poškodovani robniki. Pri lokalnih cestah se obstoječi uvozi, zaradi preplastitve, uredijo tako, da se asfalt zvezno izklini na obstoječo koto.

OBMOČJE KULTURNEGA SPOMENIKA

Pri zemeljsko gradbenih delih na zemljišču s parc. št. 281 in severnem delu parc. št. 820/6 (obe k.o. Starošince), je potrebno opravljati arheološko raziskavo –arheološko dokumentiranje ob gradnji. Vsa zemeljska dela je potrebno opraviti v prisotnosti in v skladu z navodili arheološke ekipe. Vrhnje zemeljske plasti je mogoče v prisotnosti in v skladu z navodili arheologa odstraniti strojno, z nenazobčano škarpirno desko. V primeru odkritja arheoloških ostalin je potrebno nadaljevati z ročnim arheološkim izkopom.
Stroške arheoloških raziskav je dolžan kriti investitor posega v območje kulturnega spomenika.

Zasnova kanalizacijskega sistema

Celoten koncept odvodnjavanja sekundarnega kanalizacijskega sistema smiselno dopolnjuje primarni kanalizacijski sistem in je s tem omogočena celostna odvodnja komunalnih odpadnih voda iz obravnavanega območja.

Predvidena je izgradnja ločenega sistema z navezavo na obstoječ javni kanalizacijski sistem, kanal 3.8 v občini Starše, odsek kanalizacija Brunšvik, s končno dispozicijo čiščenja vod na CČN Ptuj.

Predviden je ozki strojni izkop, širine 1.2 m, katerega bo možno izvajati na celotni trasi projektiranih kanalov. Ročni izkop je potrebno uporabiti pri križanju ali približevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi.
Pri materialu za zasip je treba upoštevati sledeče zahteve: debelina posteljice po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm + 0,1 x DN,zahtevani nosilni kot, najmanj 90 ° do 120.
Cevovodi se polagajo na utrjeno peščeno posteljico. Prav tako se v coni cevovoda (do 30 cm nad temenom cevovoda) uporabi peščeni material za zasip. Zasip izven cone cevovoda se izvede z izkopanim materialom v slojih debeline 20-30 cm in se utrdi do naravne komprimacijske stopnje.
TRASA IN NIVELETE KANALOV
Kanal 3.8.1 in tlačni vod 3.8.1.T
Primarni oziroma zbirni kanal poteka po celotni dolžini naselja Starošince od meje naselja na jugu pa vse do predvidenega črpališča v samem centru Starošinc. Trasa kanala poteka v celoti po v osi voznega pasu po desni strani vozišča lokalne ceste 165031 Cirkovce – Brunšvik. 
Dolžina kanala je cca. 957 m, padec nivelete dna cevi je po celotni dolžini kanala 3‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Na kanalu je 37 kom revizijskih jaškov višine do 2 m, od tega dva kaskadna. Globina izkopa je od 1,5 do 4,7 m.
Na kanal se priključuje 7 sekundarnih kanalov za odvod odpadnih vod iz delov naselij levo in desno ob glavni cesti.

Stanovanjski objekti ki se bodo preko hišnih priključkov priključevali na kanal 3.8.1 se nahajajo na obeh straneh ceste. Vsi objekti se v glavnem priključujejo na predvidene revizijske jaške ( izjema so 4 priključki direktno na cev). Skupno se priključuje 33 HP.

Tlačni vod
Sistem zbranih odpadnih vod iz naselja Starošince se bo priključeval na javni kanal Brunšvik. Zato bo potrebna izgradnja transportnega tlačnega voda od predvidenega črpališča na primarnem kanalu 3.8.1 v naselju Starošince do obstoječega javnega kanala, kateri se nahaja na severu v naselju Brunšvik v občini Starše. Iztok tlačnega voda v obstoječi javni kanal je predviden v zadnji obstoječi jašek J1 na kanalu 3.8 lociran v regionalni cesti R3-711. 
Trasa tlačnega voda poteka od prečrpališča po lokalni 165021 Šikole-Prepolje vse do regionalne ceste in nato v dolžini cca. 129 m po desnem robu v bankini regionalne ceste do vtoka v obstoječi jašek.
Omenjena lokalna cesta je v makadamski izvedbi.
Dolžina tlačnega voda je cca. 1.398 m. Globina kanala je cca. 1,4 –2 m.
V stacionaži 0+850 tlačnega voda le ta prečka prenosni plinovod M1 in M1/1. Na mestu prečkanja je glede na globino plinovoda in zahteve iz projektnih pogojev predvideno križanje tlačnega voda s plinovodom z izvedbo vodenega podvrtanja in uvlačenjem oplaščene cevi pod niveleto obstoječega plinovoda.

Kanal 3.8.1.1
Gre za krajši sekundarni kanal iz jugo zahodne strani naselja, kateri se priključuje direktno v predvideno črpališče iz zahodne strani. Trasa kanala poteka od črpališča po južnem robu lokalne ceste LC 165031 v dolžini cca. 25 m in nato zavije proti jugu po lokalni asfaltni cesti 165021. Skupna dolžina kanala je cca. 75 m.
Padec nivelete dna cevi je od 5 ‰ – 25 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Na kanalu so predvideni 3 kom revizijskih jaškov. Globina izkopa je od 1,4 do 1,6 m. 
Na kanal se priključujejo 4 obstoječi stanovanjski objekti. 
Kanal 3.8.1.1.1
Iz zahodnega dela naselja Starošince ob lokalni cesti 165031 Cirkovce –Brunšvik je predviden sekundarni kanal 3.8.1.1.1 Trasa kanala poteka po severni strani omenjene ceste, prav tako v sredini voznega pasu, v smeri od zahoda proti vzhodu vse do iztoka-vtoka v kanal 3.8.1.1. 
Dolžina kanala 3.8.1.1 je cca. 144 m,padec nivelete dna cevi je 9 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je od 1,5 do 1,8 m. Predvidena je celotna preplastitev ceste po končanih delih.
Na kanal se priključuje 8 obstoječih stanovanjskih objektov. Z izjemo dveh objektov vsi ostali ležijo na severni strani kanala.  

Kanal 3.8.1.2
Za skupino hiš (35a, 37a in 37b) na levi južni strani glavne ceste je predviden sekundarni kanal 3.8.1.2. Kanal poteka v sredini dovozne asfaltne poti. Na primarni kanal se priključuje preko glavne ceste. Vtok v primarni kanal se izvede kot kaskadni jašek.
Dolžina kanala je cca. 78 m, padec nivelete dna cevi je od 10 ‰ –25 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,6 m. 
Na kanal se priključujejo 3 obstoječi stanovanjski objekti. 

Kanal 3.8.1.3
Trasa kanala poteka v sredini po dovozni asfaltni cesti do objekta h.št. 16. Dolžina kanala je cca. 81 m, padec nivelete dna cevi je 10 %o. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,5 –2,0 m. Vtok v primarni kanal se izvede kot kaskadni jašek.
Na kanal se priključuje 1 obstoječi stanovanjski objekt. 
Predvidena je celotna preplastitev ceste po končanih delih.

Kanal 3.8.1.4
Trasa kanala poteka po dovozni asfaltni cesti mimo gasilskega doma in se preko glavne ceste Cirkovce – Brunšvik priključuje na primarni kanal preko kaskadnega jaška-priključka. Dolžina kanala je cca. 81 m, padec nivelete dna cevi je od 7 ‰ – 40 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,6 m. 
Na kanal se priključujeta 2 obstoječa stanovanjska objekta in gasilski dom. 

Kanal 3.8.1.5
Trasa kanala poteka po desnem robu dovozne asfaltne ceste iz severne strani glavne ceste Cirkovce – Brunšvik do objekta h.št. 10 in se priključuje na primarni kanal.
Dolžina kanala je cca. 61m, padec nivelete dna cevi je 6 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,6 m. 
Na kanal se priključuje 1 obstoječi stanovanjski objekt. 

Kanal 3.8.1.6
Gre za predviden sekundarni kanal iz vzhodne smeri in sicer v smeri od lovskega doma proti glavni cesti. Trasa kanala je predvidena v osi javne poti JP 665491 do Lovskega doma, tu pa potem trasa zavije proti jugu in se nadaljuje do stanovanjskega objekta št. 5.
Trasa kanala poteka po dovozni asfaltni cesti mimo gasilskega doma in se preko glavne ceste Cirkovce – Brunšvik priključuje na primarni kanal.

Dolžina kanala je cca. 342 m, padec nivelete dna cevi je 4,5 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,6 m. 
Na kanal se priključuje 8 obstoječih stanovanjskih objektov in lovski dom. 

Kanal 3.8.1.7
Trasa kanala poteka po sredini dovozne makadamske ceste do skupine objektov z desne strani glavne ceste Cirkovce – Brunšvik.
Dolžina kanala je cca. 73 m, padec nivelete dna cevi je 5.4 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,5 do 2,6 m. 
Na kanal se priključujejo 5 obstoječih stanovanjskih objektov.
Po končanih delih se dovozna cesta asfaltira. 

REVIZIJSKI JAŠKI
Revizijski jaški so predvideni iz armiranega betona, vodotesni, ki se vgradijo za potrebe čiščenja kanala in periodičnih pregledov so tipski, montažni (priloga G 4.2). 
Jaški so premera 1000 mm s plastično muldo, do globine 2,00 m se lahko uporabijo jaški premera 800 mm. Jaški se vgradijo po navodilih proizvajalca. Jaški so pokriti z AB krovno ploščo ter LTŽ povoznimi pokrovi, protihrupni in na zaklep, premera 600 mm in nosilnosti 400 kN. 
Izven povoznih površin se izvedejo z betonskim nosilnim prstanom, ki je napet (+2cm) nad okoliški teren za preprečevanje vtekanja vode v jašek. 
Baza jaška se postavi na utrjeno peščeno posteljico debeline 30cm. 
Na osnovi statičnega izračuna NI potrebno dodatno obbetoniranje 
ČRPALIŠČA
Predvideno je eno električno prečrpališče v tipskem betonskem črpalnem jašku premera 1500 mm in globine 5,8 m.
Iz standardov za črpališča za komunalne odpadne vode izhajajo naslednje osnovne zahteve: 

· minimalni premer tlačnega cevovoda 80 mm (zaradi prehodnosti-zamašitev), 

· priporočena hitrost v tlačnem cevovodu v~1,0m/s oz. min v~0,7 m/s. 

Črpališče je dimenzionirano na dvakratni sušni pretok. Črpališče ima rezervno črpalko.
Predvideno je avtomatsko obratovanje črpališča oz. ročno v primeru poizkusnega obratovanja in servisiranja/vzdrževanja črpališča. Sistem obratovanja oz. vrstni red vklapljanja črpalk (delovne in rezervne) je vezan na obratovalne ure posamezne črpalke; vklopi se tista z najmanjšim številom obratovalnih ur. S tem je dosežena enakomerna obremenitev črpalk v vsem času delovanja.
Črpalni volumen služi delovanju delovnega režima ene črpalke, druga je nedelujoča. Črpalka se vključi, ko doseže gladina vode gornjo višino delovnega volumna in izključi, ko pade gladina vode na spodnjo višino del. volumna. 

Kanalizacija je zasnovana tako, da je možno priključiti večino zgradb obravnavanega območja.


7 Analiza zaposlenih »BREZ« INVESTICIJE IN »Z« INVESTICIJO
Izbira alternative »z« investicijo glede na alternativo »brez« investicije ne vpliva na povečanje števila zaposlenih pri investitorju. Izvedba operacije bo organizirana in strokovno spremljana znotraj občinske uprave Občine Kidričevo, v okviru svojih rednih delovnih obveznosti. Prav tako bo občinska uprava spremljala učinke investicije. Odgovorna oseba Občine Kidričevo je župan Anton LESKOVAR. Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta pa je višji svetovalec župana in vodja oddelka gospodarske infrastrukture Herbert GLAVIČ. Po potrebi bodo pri izvajanju projekta sodelovali tudi sodelavci zaposleni v občinski upravi in v kolikor bo to potrebno tudi zunanji sodelavci. V času izvedbe se ne predvideva dodatno zaposlovanje.
Investicija obravnavanega projekta ne bo zahtevala novih delovnih mest oz. nikakršne kadrovske širitve, razen v primeru, ki ga v tem trenutku ni mogoče predvideti. Po zaključku investicije bo investitor – občina Kidričevo predmet investicije predala v upravljanje koncesionarju.
Če bo upravljavec kanalizacijskega sistema - koncesionar  ugotovil, da mu primanjkuje osebja za vzdrževanje in obratovanje kanalizacijskega sistema Kidričevo, bo navedeno uredil z zaposlovanjem novih oseb. Brez investicije ne bo zaposlena nobena nova oseba.

Skrbnik investicijskega projekta in odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta bo višji svetovalec župana in vodja oddelka gospodarske infrastrukture Herbert GLAVIČ.
Tabela 7‑1: Preglednica vodje projekta in reference
	VODJA PROJEKTA IN REFERENCE

	Ime in priimek:
	Herbert GLAVIČ

	Izobrazba in položaj:
	univ. dipl. inž. grad. 

	Področje dela:
	Vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo

	Delovne izkušnje (leta):
	28

	Izkušnje na primerljivih projektih (naziv investicije, vrednost in kdaj je bila zaključena):
	Med primerljivimi izkušnjami je:

· izgradnja komunalne infrastrukture v obrtni coni Kidričevo – 779.840,48 € - 31.7.2006;
· celovito varovanje vodnih virov Ptujskega polja I. faza - izgradnja primarne kanalizacije in vodovoda v občini –  2.172.743,87 € - v zaključni fazi;
· sekundarna kanalizacija v naselju Strnišče  -  701.974,65 €- avgust 2010;
· sekundarna kanalizacija za naselja Cirkovce, jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca, 2012.

	Splošno:
	Strokovna usposobljenost pri vodenju projektov za izgradnjo javne infrastrukture, praktična znanja pri vzpostavljanju javno-zasebnih partnerstev, delavnost, natančnost.


8 Ocena vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah

8.1 Navedba osnov in izhodišča za oceno

Podlaga za oceno investicijske vrednosti je že izdelana projektna dokumentacija oz. povprečne tržne cene za tovrstne posege. Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za nakup zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav in so neposredno vezane na investicijski projekt.

Za obseg potrebne vsebine investicijske dokumentacije smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) ter Delovni dokument 4 – navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi.
Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije je projekt za izvedbo, številka projekta: 3433/13, »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE« podjetja VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor.

Skupna vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah znaša 705.960,00 EUR (brez DDV), po tekočih cenah pa znaša 711.456,40 EUR (brez DDV). DDV znaša 155.311,20 EUR po stalnih cenah in 156.520,41 EUR po tekočih cenah.
8.2 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah
Tabela 8‑1: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah brez DDV in 22 %-im DDV (v EUR)
	Zap. št.
	VRSTA DELA
	VREDNOST brez DDV
	z DDV

	1.
	DIIP
	960,00
	1.171,20

	2.
	Investicijski program
	1.400,00
	1.708,00

	3.
	Arheološka izkopavanja in GOI
	681.000,00
	830.820,00

	4.
	Gradbeni nadzor
	10.000,00
	12.200,00

	5.
	Varnostni koordinator
	6.000,00
	7.320,00

	6.
	Tuje storitve
	6.600,00
	8.052,00

	
	SKUPAJ VREDNOST 
	705.960,00
	861.271,20


Skupna vrednost investicije po stalnih cenah:

- brez DDV-ja: 705.960,00 EUR, 

- z DDV:   861.271,20 EUR.
8.2.1 Ocena celotnih stroškov po stalnih cenah – dinamika po letih 

Tabela 8‑2: Ocena celotnih stroškov-dinamika po letih, v stalnih cenah

	Leto
	2016
	2017

	Letni korektor
	1,000
	1,000

	INVESTICIJA
	2016
	2017

	DIIP
	1.171,20
	-

	IP
	1.708,00
	-

	Arheološka dela in gradbeno obrtniška dela
	366.000,00
	464.820,00

	Gradbeni nadzor
	6.100,00
	6.100,00

	Varnostni koordinator
	3.660,00
	3.660,00

	Tuje storitve
	3.660,00
	4.392,00

	Skupaj (celotna inv. vrednost)
	382.299,20
	478.972,00


8.3 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah
Glede na to, da je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta, je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10) potrebno investicijsko vrednost prikazati tudi po tekočih cenah.

Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali sledeče predpostavke:

· Za leto 2017 smo upoštevali inflacijsko stopnjo 1,4 % v skladu s podatki UMAR-ja.
Tabela 8‑3: Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah brez in z 22 %-im DDV-jem (v EUR)
	Zap. št.
	VRSTA DELA
	VREDNOST brez DDV
	z DDV

	1.
	DIIP
	960,00
	1.171,20

	2.
	Investicijski program
	1.400,00
	1.708,00

	3.
	Arheološka izkopavanja in GOI
	686.334,00
	837.327,48

	4.
	Gradbeni nadzor
	10.070,00
	12.285,40

	5.
	Varnostni koordinator
	6.042,00
	7.371,24

	6.
	Tuje storitve
	6.650,40
	8.113,49

	
	SKUPAJ VREDNOST 
	711.456,40
	867.976,81


Skupna vrednost investicije po tekočih cenah:

- brez DDV-ja: 711.456,40 EUR, 
- z DDV:   867.976,81 EUR.
8.3.1 Ocena celotnih stroškov po tekočih cenah – dinamika po letih 

Tabela 8‑4: Ocena celotnih stroškov-dinamika po letih, v tekočih cenah
	Leto
	2016
	2017

	Letni korektor
	1,000
	1,000

	INVESTICIJA
	2016
	2017

	DIIP
	1.171,20
	-

	IP
	1.708,00
	-

	Arheološka dela in gradbeno obrtniška dela
	366.000,00
	471.327,48

	Gradbeni nadzor
	6.100,00
	6.185,40

	Varnostni koordinator
	3.660,00
	3.711,24

	Tuje storitve
	3.660,00
	4.453,49

	Skupaj (celotna inv. vrednost)
	382.299,20
	485.677,61


9 Analiza lokacije

9.1 Imenovanje prostorskih aktov in glasil, v katerih so le-ti objavljeni

Za območje lokacije investicije veljajo naslednji prostorski akti: 
· Prostorske sestavine Družbeni plan občine Ptuj za obdobje 1986 – 1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94);

· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986 – 1990 za območje občine Kidričevo,  dopolnjen v letu 1996 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/97);

· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986-1990, za območje občine Kidričevo, dopolnjen v letu 2001 (Uradni list RS, št. 83/04);

· Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica-Draženci (Uradni list RS, št. 73/05);

· Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2007).

Opis prostorskih ureditvenih pogojev (PUP)

PUP v 24. členu (Splošni pogoji in merila gleda komunalnega urejanja območja) govori, da se urejanje komunalnih omrežij dopušča pod sledečimi pogoji:

· istovrstni objekti morajo imeti čim bolj enakovredne pogoje glede priključkov;

· upoštevati se morajo tradicionalne povezave med kraji;

· omrežja se morajo čim bolj prilagajati oblikovanosti terena, relief, površinski vodotoki in vegetacija se kar najmanj spreminjajo;

· omrežja se morajo čim bolj izogniti kvalitetnim kmetijskim in gozdnim površinam ter kompleksom takih površin, če je le mogoče, naj ne prečkajo značilnih krajinskih predelov. To posebej velja za zračne vode, ceste in plinovod;

· v naseljih se morajo komunalni vodi izvajati podzemsko, to določilo velja tudi za obnovo;

· praviloma se morajo podzemni vodi voditi v cestnem svetu;

· za več objektov se po možnosti pripravijo isti priključki;

· na posameznih odsekih se morajo po možnosti izgraditi vse komunalne naprave obenem pred končno ureditvijo ceste;

· večji objekti komunalnih omrežij, kot so transformatorske in črpalne postaje, vodohrami, parkirišča in podobno, se morajo postaviti nevpadljivo, po možnosti v sklopu z drugimi objekti in maskirani z zelenjem;

· upoštevati je potrebno minimalne in horizontalne odmike z drugimi novimi instalacijami;

· vsa križanja z obstoječimi komunalnimi vodi in napravami morajo biti izvedena v skladu s soglasji pristojnih organov in organizacij;

· približevanja in križanja z ostalimi podzemnimi vodi in nadzemnimi objekti se z odmiki lahko v soglasnosti z lastnikom oziroma upravljavcem zmanjšajo na minimalno razdaljo z ustrezno zaščito.

27. člen PUP-a (Posebni pogoji urejanja kanalizacije) pa pravi, da se morajo vsi objekti ob kanalizacijskem omrežju na to omrežje priključiti. Na kanalu mora biti zadostna količina revizijskih jaškov in priključnih jaškov, za priključitev tudi predvidenih stanovanjskih objektov. Jaški so lahko tipske izvedbe. Pozicijo priključka poda upravljavec na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 21/02) in Sklepa o izvajanju lokalne javne službe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 77/02).

9.2 Opis in analiza lokacije

V širšem smislu je sistem kanalizacije Starošince umeščen v osrednji del Dravskega polja.
Predmet projekta je ureditev sekundarne kanalizacije v naselju Starošince. Na obravnavanem območju javna kanalizacija ne obstaja. Vse odpadne vode na območju naselja se izlivajo v greznice ali direktno v okolje. Greznice so vodoprepustne, običajna praksa je, da se vsebina pri praznjenju greznic odvaža v bližnje jame, njive, jarke ali bližnje reke in potoke, kar posledično povzroča onesnaževanje podtalnice.
Slika 9‑1: Lokacija investicije
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Poglavitna značilnost zasnove je, da potekajo trase kanalov pretežno v cestnem telesu, deloma po prostih površinah.
Zasnova predvideva izgradnjo primarne in sekundarne kanalizacije. Dolžina kanalizacije bo znašala 3.286,35 m. V dolžini 1.891,23 m je kanalizacijski sistem predviden kot gravitacijski vod, v dolžini 1.395,12 pa kot tlačni vod.  
Območje obravnave v večji meri leži na ravnini Dravskega polja, ki se polagoma spušča proti vzhodu skozi naselje Starošince. Na širšem delu prevladujejo kmetijske obdelovalne površine, posegi pa so predvideni skozi naselje in ob robu prometnih povezav.

V morfološkem pogledu nižinski del obravnavanega območja gradijo terasni sedimenti, ki so v večji meri že erodirani. Med terasnimi sedimenti prevladuje predvsem prod, ki mu sledita pesek in peščena glina. Prodniki so v glavnem iz metamorfnih in magmatskih kamenin, v manjši meri pa tudi iz karbonatnih sedimentov. Sortirnost je slaba, velikost posameznih prodnikov pa spremenljiva. Po starosti pripadajo terasni sedimenti pleistocenu in holocenu.

Območje je vezano na vodni režim reke Drave, kjer se v prodno peščenem zasipu nahaja srednje do visoko izdaten vodonosnik. Na J in JZ delu pregledanega območja je več manjših vodotokov in površinskih drenažnih jarkov. Podani nivoji vode kažejo na ustreznost izbire podtlačnega sistema saj se v večjem delu trase voda nahaja cca. 2 m pod površjem terena.

Z vidika dopustnih obtežb tla niso problematična za predvideno gradnjo.
Na obravnavanem območju so prisotni naslednji komunalni vodi: TK kabel, elektrovodi, CATV, plinovod in vodovod. 

Slika 9-2: Prikaz v širšem območju






Slika 9-3: Pregledna situacija lokacije investicije
Obravnavana investicija predstavlja ekonomsko nedeljivo ter zaključeno celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje in kazalnike, skladne z javnim pozivom in dokumentacijo poziva oz. predstavlja enotno, celovito operacijo, ki zasleduje isti namen in cilje operacije.
10 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje
10.1 Varovanje okolja

Predmetna investicija je prvenstveno namenjena varovanju okolja (zmanjšanje emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja) in jo bo potrebno realizirati.

Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje. 

Neposredne koristi izgradnje kanalizacijskega sistema se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja, kar pomeni predvsem manjšo količino obremenjevanja tal, vode ter manjšo količino neprijetnih vonjav.
10.1.1 Učinkovita izraba naravnih virov

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja, se bodo vse komunalne odpadne vode stekale v čistilno napravo, kar pomeni, da ne bodo več onesnaževale podtalnice in to bo prebivalcem Občine Kidričevo in regije Podravja zagotavljalo pravico uživanja čiste in neoporečne pitne vode. Zraven učinkovite rabe vode je pomembna tudi energetska učinkovitost.

10.1.2 Okoljska učinkovitost

Okoljska učinkovitost se z zgrajenim kanalizacijskim sistemom kaže predvsem pri zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, ki nastajajo pri nekontroliranem vnosu fekalij v tla, tekočih in stoječih voda ter plinov, ki nastajajo pri razkrajanju blata (žvepla) in smradu v ozračje. Kaže se tudi z uporabo visoko kvalitetnih, nepropustnih kanalizacijskih vodov.

10.1.3 Trajnostna dostopnost

Urejena kanalizacijska infrastruktura v Občini Kidričevo bo preprečila odseljevanje in povečala priseljevanje mladih družin, kar bo vplivalo na trajnostni razvoj celotne regije v smislu gospodarstva in turizma.

10.1.4 Zmanjšanje vplivov na okolje

· Tla

Odpadne vode bodo odvajanje na skupno lokacijo in ne bodo pronicale v tla. To bo preprečilo onesnaženost in prizadetost tal, območja pa bodo primernejša za uporabo v druge namene.
· Voda
Prav tako bodo kanalizacijski vodi zmanjšali obremenitev na vodo, predvsem podtalnico, saj odpadna voda ne bo pronicala skozi nepropustne kanalizacijske cevi. S tega razloga bo voda namenjena za pitje ter kmetijske dejavnosti neoporečna. Urejen bo tudi tok komunalnih odpadnih voda, kar bo prispevalo k zmanjšanju obremenjevanja vodnih sistemov ter celotnega lokalnega okolja. Na osnovi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Ur. list RS št. 50/2007) se obravnavana lokacija nahaja na vodovarstvenem območju – VVO III.
· Emisije v zrak  (neprijetne vonjave)
Večje emisije v zrak se ne pričakujejo. Izvedeni bodo vsi ukrepi, ki bodo zmanjševali emisije v zrak. Obravnavana lokacija je v skladu s 1. členom Odloka o razvrstitvi območij v SR Sloveniji v območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka (Ur. list SRS, št. 19/88) razvrščene v I. območje – v območje, na katerih je zrak onesnažen do ene petine dovoljene meje. 
Zahtevane stopnje čiščenja zraka bodo definirane v postopkih nadaljnjega pridobivanja projektne dokumentacije.

Širjenje smradu je odvisno od meteoroloških dejavnikov (padavine, stabilnost atmosfere, hitrost in smer vetra) ter naravnih filtrov (gozd). Pogoj za širjenje smradu na večje razdalje je šibak veter (<1m/s) brez turbulence. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja se bodo neprijetne vonjave omejile, saj bo razkroj potekal v zaprtem prostoru.

Pozitivni vplivi se bodo kazali tudi na živi naravi (rastline in živali) v neposredni bližini ter širši okolici, saj iztekanje fekalne vode v jarke in bližnje potoke zastruplja tla s škodljivimi snovmi, ki so usodne za naravni habitat, saj povzroča izumiranje nekaterih rastlinskih in živalskih vrst, kar povzroči porušenje naravnega ravnovesja.

10.1.5 Hrup

Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005). Obratovanje črpališča bo v skladu s to uredbo. 
V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju se obravnavana investicija nahaja v III. območju.
10.1.6 Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje

Občina in izvajalec bosta poskrbela, da bodo morebitni negativni vplivi, ki bi lahko nastali ob izvajanju del, zmanjšani na minimum. Gradbišče mora biti organizirano tako, da je verjetnost onesnaženja zmanjšana na najmanjšo možno mero. Na območju začasne deponije izkopanega materiala je potrebno zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod (v kolikor te nastajajo). To še posebej velja za primer nezgode z razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi. Ves gradbeni in drugi odpadni material bo ob koncu del ustrezno in varno odstranjen, na za to predvideno mesto.

Dodatni omilitveni ukrepi so predvideni, ker bo izvajanje obravnavanega odloka zaradi povečanega hrupa, imelo vpliv na nekatere dejavnosti ter s tem posledično tudi na varstvene cilje varovanih območij (kot so območja Natura 2000), na naravne vrednote in EPO. Z izvedbo predvidenih omilitvenih ukrepov, bodo negativni učinki plana na te segmente manjši in nebistveni. 

10.2 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov

Stroški za odpravo negativnih vplivov na okolje so odvisni od vrste vpliva na okolje. Ocena vpliva na okolje za projekt »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE« ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti. 

11 Časovni načrt izvedbe investicije
11.1 Časovni načrt
Tabela 11‑1: Terminski plan
	AKTIVNOST
	ZAČETEK 
	KONEC 

	Projektna dokumentacija
	September 2013
	September 2015

	Pridobitev gradbenega dovoljenja
	Maj 2014
	September 2014

	Izdelava investicijske dokumentacije - DIIP
	December 2015
	Januar 2016

	Potrditev investicijske dokumentacije - DIIP
	Januar 2016
	Januar 2016

	Izdelava investicijske dokumentacije – IP
	December 2015
	Januar 2016

	Potrditev investicijske dokumentacije - IP
	Januar 2016
	Januar 2016

	Razpis – izbira izvajalca
	Marec 2016
	Maj 2016

	Gradnja 
	Julij 2016
	September 2017

	Končni obračun
	Oktober 2017
	December 2017

	Prenos med osnovna sredstva
	December 2017
	December 2017


Izvedba investicije bo organizirana in strokovno spremljana znotraj občinske uprave Občine Kidričevo, v okviru svojih rednih delovnih obveznosti. Prav tako bo občinska uprava spremljala učinke investicije. Odgovorna oseba Občine Kidričevo je župan Anton LESKOVAR. Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta pa je višji svetovalec župana in vodja oddelka gospodarska infrastruktura Herbert GLAVIČ. Po potrebi bodo pri izvajanju projekta sodelovali tudi sodelavci zaposleni v občinski upravi in v kolikor bo to potrebno tudi zunanji sodelavci. V času izvedbe se ne predvideva dodatno zaposlovanje. Po končanju izvedbe investicijskega projekta bo z kanalizacijskim sistemom upravljal koncesionar. 

Iz zgornjega časovnega načrta izvedbe investicije je razvidno, da ima investicija v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec. Investicija se je pričela z izdelavo projektne dokumentacije in bo zaključena v mesecu septembru 2017. Pričetek gradbenih del je predviden v mesecu juliju 2016, zaključek del pa predvidevamo v mesecu septembru 2017. 
Zgrajena kanalizacija bo po zaključku operacije polno funkcionalna in v lasti Občine Kidričevo.

Investicija je izvedljiva tako v fizičnem kot finančnem smislu in bo zaključena najkasneje do 31.12.2017.
11.2 Analiza izvedljivosti

Podrobnejša analiza izvedljivosti bo lahko izdelana na osnovi rezultatov razpisa za izbor izvajalcev.

Občina je v letih 2013 - 2015 izvedla nekatere aktivnosti za nadaljevanje projekta in sicer:

· projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD, 
· pridobljeno gradbeno dovoljenje,
· priprava investicijske dokumentacije – Investicijski program.
Tehnične lastnosti

Po tehnični plati bo investicija takšna, da bo omogočila priključitev 76 gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje v Občini Kidričevo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda teh gospodinjstev. 
Analiza variant

Določitev variante brez investicije in z investicijo je osnova za celotno analizo projekta v nadaljevanju.

Obstaja ena varianta, saj je po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, za investicijski projekt nad vrednostjo 500.000 EUR potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program, zato v projektni dokumentaciji – Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ni predvidena druga varianta.

V investicijskem dokumentu sta razdelani varianta »brez« investicije ter varianta »z« investicijo.

Varianta »brez« investicije

Varianta brez investicije pomeni nespremenjeno sedanje stanje, ki pa je neskladno s potrebami ožjega in širšega okolja in zavira razvoj gospodarstva in turizma na tem področju. V primeru Variante »brez« investicije ne bi prišlo do realizacije investicijskega projekta, kar bi pomenilo za Občino Kidričevo nezmožnost gospodarskega, turističnega in družbenega razvoja, medtem, ko bo varianta »z« investicijo zelo pripomogla k razvoju občine na vseh področjih. 
Varianta »z« investicijo
Izgradnja kanalizacije v naselju Starošince je širšega družbenega in regijskega pomena, kar narekuje Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 ter zakonski akti in Strategija trženja Slovenskega turizma 2007/2011 in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije.

Namen projekta je zgraditi javno okoljsko infrastrukturo kanalizacijski sistem, ki bo dvignil kvaliteto bivalnega prostora z enakimi možnostmi odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
Namen projekta je narediti temeljni korak k celostni ureditvi neustrezno urejenih infrastrukturnih razmer na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, večje izkoriščenosti in funkcionalnosti naravnih površin v Sloveniji.
Z izgradnjo okoljske infrastrukture pričakujemo povečanje zaščite podtalnice širše okolice, izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev in boljše pogoje razvoja na področju gospodarstva in turizma.

Varianta »z« investicijo je mnogo ugodnejša tako z vidika družbenega, turističnega, ekonomskega in gospodarskega razvoja prebivalcev in občine ter širšega slovenskega prostora. 
12 Načrt financiranja 
Tabela 12‑1: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR

	Viri financiranja po tekočih cenah v EUR

	Leto
	Vrednost
	2016
	2017
	Delež

	Lastna sredstva - Občina Kidričevo
	867.976,81
	382.299,20
	485.677,61
	100 %

	SKUPAJ
	867.976,81
	382.299,20
	485.677,61
	100 %


Za izvedbo investicije je Občina Kidričevo zagotovila 867.976,81 EUR lastnih sredstev (po tekočih cenah) iz občinskega proračuna, kar predstavlja 100% vseh upravičenih izdatkov financiranih iz javnih virov oz. iz virov samoupravnih lokalnih skupnosti, in je s zaprla finančno konstrukcijo. Lastna sredstva za izvedbo operacije so bila zagotovljena s sprejemom proračuna Občine Kidričevo za leto 2016 v posebnem delu proračuna in v načrtu razvojnih programov.
13 Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja

13.1 Projekcija prihodkov

Tabela 13‑1: Projekcija prihodkov

	Leto
	Prihodki

	
	Komunalni prispevek
	Kanalščina
	Skupaj

	2016
	0
	0
	0

	2017
	28.000
	0
	28.000

	2018
	0
	10.080
	10.080

	2019
	0
	10.221
	10.221

	2020
	0
	10.364
	10.364

	2021
	0
	10.509
	10.509

	2022
	0
	10.656
	10.656

	2023
	0
	10.806
	10.806

	2024
	0
	10.957
	10.957

	2025
	0
	11.110
	11.110

	2026
	0
	11.266
	11.266

	2027
	0
	11.424
	11.424

	2028
	0
	11.584
	11.584

	2029
	0
	11.746
	11.746

	2030
	0
	11.910
	11.910

	2031
	0
	12.077
	12.077

	2032
	0
	12.246
	12.246

	2033
	0
	12.417
	12.417

	2034
	0
	12.591
	12.591

	2035
	0
	12.767
	12.767

	2036
	0
	12.946
	12.946

	2037
	0
	13.127
	13.127

	2038
	0
	13.311
	13.311

	2039
	0
	13.498
	13.498

	2040
	0
	13.687
	13.687

	2041
	0
	13.878
	13.878

	2042
	0
	14.073
	14.073

	2043
	0
	14.270
	14.270

	2044
	0
	14.469
	14.469

	2045
	0
	14.672
	14.672

	2046
	0
	14.877
	14.877

	Skupaj
	28.000
	357.539
	385.539


Obrazložitev:

· prihodki iz naslova kanalščine: upoštevali smo prihodek kanalščine, ki znaša približno 12 €/mesec / gospodinjstvo. Je vsakoletni prihodek.
· prihodki iz naslova komunalnega prispevka: Upoštevali smo prihodek komunalnega prispevka, ki znaša povprečno 400 € na priklopljeno gospodinjstvo, za priklop na omrežje. Do konec leta 2017 se bo na omrežje priklopilo vseh 76 gospodinjstev.

13.2 Projekcija stroškov
Tabela 13-2: Projekcija stroškov investicije po stalnih cenah brez DDV
	Stroški operacije

	LETO
	DIIP
	IP
	arheologija in GOI
	gradbeni nadzor
	varnostni koordinator
	tuje storitve
	stroški skupaj

	2016
	960,00
	1.400,00
	300.000,00
	5.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	313.360,00

	2017
	
	
	381.000,00
	5.000,00
	3.000,00
	3.600,00
	392.600,00

	Skupaj
	960,00
	1.400,00
	681.000,00
	10.000,00
	6.000,00
	6.600,00
	705.960,00


Obrazložitev:

· ocenjeni strošek investicije v višini 705.960,00 EUR po stalnih cenah.
Tabela 13‑3: Projekcija stroškov investicije po tekočih cenah brez DDV
	Stroški operacije

	LETO
	DIIP
	IP
	arheologija in GOI
	gradbeni nadzor
	varnostni koordinator
	tuje storitve
	stroški skupaj

	2016
	960,00
	1.400,00
	300.000,00
	5.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	313.360,00

	2017
	0
	0
	386.334,00
	5.070,00
	3.042,00
	3.650,40
	398.096,40

	Skupaj
	960,00
	1.400,00
	686.334,00
	10.070,00
	6.042,00
	6.650,40
	711.456,40


Obrazložitev:

· ocenjeni strošek investicije v višini 711.456,40 EUR po tekočih cenah.

13.3 Razrez obratovalnih stroškov

Tabela 13-4: Projekcija operativnih stroškov
	Operativni stroški

	Vzdrževanje 
omrežja
	Ostali stroški
	Skupaj

	0
	0
	0

	1.643
	165
	1.808

	6.572
	663
	7.235

	6.664
	672
	7.336

	6.757
	682
	7.439

	6.852
	691
	7.543

	6.948
	701
	7.649

	7.045
	711
	7.756

	7.144
	721
	7.864

	7.244
	731
	7.975

	7.345
	741
	8.086

	7.448
	751
	8.199

	7.552
	762
	8.314

	7.658
	773
	8.431

	7.765
	783
	8.549

	7.874
	794
	8.668

	7.984
	805
	8.790

	8.096
	817
	8.913

	8.209
	828
	9.037

	8.324
	840
	9.164

	8.441
	852
	9.292

	8.559
	863
	9.422

	8.679
	876
	9.554

	8.800
	888
	9.688

	8.923
	900
	9.824

	9.048
	913
	9.961

	9.175
	926
	10.101

	9.304
	939
	10.242

	9.434
	952
	10.385

	9.566
	965
	10.531

	9.700
	979
	10.678

	234.753
	23.682
	258.435


Obrazložitev:

· stroški vzdrževanja kanalizacijskega omrežja so izračunani na podlagi dolžine kanalizacijskega omrežja (3286 m) in povprečnega stroška vzdrževanja 1 metra kanalizacijskega omrežja (2,00 €/m),
· drugi stroški: Upoštevali smo stroške deratizacije in druge nepredvidljive stroške.
14 Vrednotenje drugih stroškov in koristi s presojo upravičenosti

14.1 Druge koristi - javno dobro

Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost projekta s širšega družbenega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika. Za izračun ekonomske analize vključimo učinke investicije na družbeno koristnost oz. javno dobro. V tem primeru lahko opredelimo več vplivov na javno dobro in ga ovrednotimo kot prikazuje tabela 14/1.

Tabela 14‑1: Prikaz izračuna prihodkov iz naslova javno dobro
	Leto
	Prihodki – javno dobro

	
	prihranek čiste vode
	priseljevanje
	ugodni vpliv na okolje
	manjše obremenjevanje cestne infrastrukture
	Skupaj

	2016
	0
	0
	0
	0
	0

	2017
	26.250
	0
	800
	0
	27.050

	2018
	105.000
	0
	2.400
	3.460
	110.860

	2019
	106.470
	2.000
	2.434
	3.508
	114.412

	2020
	107.961
	2.028
	2.468
	3.558
	116.014

	2021
	109.472
	2.056
	2.502
	3.607
	117.638

	2022
	111.005
	4.000
	2.537
	3.658
	121.200

	2023
	112.559
	4.056
	2.573
	3.709
	122.897

	2024
	114.135
	4.113
	2.609
	3.761
	124.617

	2025
	115.732
	4.170
	2.645
	3.814
	126.362

	2026
	117.353
	6.000
	2.682
	3.867
	129.902

	2027
	118.996
	6.084
	2.720
	3.921
	131.721

	2028
	120.662
	6.169
	2.758
	3.976
	133.565

	2029
	122.351
	6.256
	2.797
	4.032
	135.435

	2030
	124.064
	8.000
	2.836
	4.088
	138.988

	2031
	125.801
	8.112
	2.875
	4.145
	140.933

	2032
	127.562
	8.226
	2.916
	4.203
	142.907

	2033
	129.348
	8.341
	2.957
	4.262
	144.907

	2034
	131.159
	8.457
	2.998
	4.322
	146.936

	2035
	132.995
	8.576
	3.040
	4.382
	148.993

	2036
	134.857
	8.696
	3.082
	4.444
	151.079

	2037
	136.745
	8.818
	3.126
	4.506
	153.194

	2038
	138.659
	8.941
	3.169
	4.569
	155.339

	2039
	140.600
	9.066
	3.214
	4.633
	157.514

	2040
	142.569
	9.193
	3.259
	4.698
	159.719

	2041
	144.565
	9.322
	3.304
	4.764
	161.955

	2042
	146.589
	9.452
	3.351
	4.830
	164.222

	2043
	148.641
	9.585
	3.398
	4.898
	166.521

	2044
	150.722
	9.719
	3.445
	4.967
	168.853

	2045
	152.832
	9.855
	3.493
	5.036
	171.216

	2046
	154.972
	9.993
	3.542
	5.107
	173.613

	
	3.750.620
	199.285
	85.928
	122.727
	4.158.560


Javno dobro – Prihranek čiste vode      

V primeru izgradnje kanalizacijskega omrežja bo onesnaženost podtalnice in porečja Drave manjše (1 m3 odpadne vode, onesnaži vsaj 15 m³ čiste vode, saj se ta voda sedaj izliva v podtalnico in reko Dravo). Izračun letnega prihranka temelji na podlagi dejstva, da se v primeru izgradnje kanalizacijskega sistema in priključitve na čistilno napravo prihrani približno 600.000 m³/leto čiste vode, ki bi jo bilo v nasprotnem primeru bilo potrebno očistiti. V letih 2010 - 2040 smo upoštevali 300.000 m³/leto prihranka čiste vode, ki jo zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema ne bo potrebno čistiti, po ceni 0,35 EUR na m³.
Javno dobro – Ugodni vpliv na okolje

Zaradi čistilne naprave občini ne bo potrebno sofinancirati toliko čistilnih akcij čiščenja porečja Drave in okolja zaradi onesnaženosti odpadnih voda. Strošek 1 akcije znaša minimalno 800 EUR, na letni ravni smo upoštevali, da bo občina prihranila 2.400 EUR oziroma 3 delovne akcije.

Javno dobro – Manjše obremenjevanje cestne infrastrukture

Odpadne vode bodo speljane po kanalizacijskem sistemu v čistilno napravo, zaradi česar bomo zmanjšali erozijo, ki uničuje javno in privatno prometno infrastrukturo, prav tako se bo zaradi čistilne naprave zmanjšalo črpanje iz greznic, kar pomeni zmanjšanje števila težkih cistern in traktorjev, ki odvažajo fekalije. Letni prihranki vzdrževanja in popravil prometne infrastrukture v primerjavi s povprečnim letnim vzdrževanjem in popravil brez čistilne naprave.

Razpolagamo namreč s podatkom, da v povprečju strošek letnega vzdrževanja na 1 km ceste znaša okrog 1.730 EUR, kar nam za škodo, ki jo povzročijo odpadne vode, ki niso speljane v čistilno napravo, povzroči vsaj za 3.460 EUR stroškov popravil cest in druge prometne infrastrukture.  
Javno dobro - Priseljevanje

Z realizacijo izgradnje kanalizacijskega omrežja bo občina zagotavljala višji življenjski standard občanov in povečanje priseljevanja v občino Kidričevo. Vpliv na občino pomeni, da bo s povečanjem števila priseljenih pridobila dodatna sredstva iz naslova dohodnine zaposlenih. Vsaka občina po zakonu o občinah dobi 30% od dohodnine zaposlenega.

Predvideli smo, da se bo, zaradi ugodnih bivalnih pogojev na račun kanalizacije in posredno s tem povezanih ostalih koristi, v občino v povprečju priselilo 7 delavno aktivih oseb s sedežem v občini ter si tukaj ustvarilo družino v letih do 2046. Cena 2.000 EUR na aktivnega prebivalca smo dobili na podlagi povprečne bruto plače v obdobju enega leta. Od tega smo upoštevali 50 % davkov in prispevkov, torej povprečna letna bruto plača je znašala nekaj čez 13.000 €UR. Po zakonu občina prejme 30% od dohodnine (13.333,33 x 0,5 = 6.666,67), kar znaša 6.666,67 EUR * 0,3= 2.000 EUR po osebi na leto.   
14.2 Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov

14.2.1 Finančna analiza

Tabela 14‑2: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – finančna analiza

	Leto
	Referenčna leta
	Stroški
investicije
v stalnih cenah (€)
	Operativni stroški vzdrževanja (€)
	Prihodki  (€)
	Ostanek vrednosti (€) 
	NETO prihodki  (€)
	NETO denarni tok (€)
	Diskontirano - 7% (€)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Stroški investicije 
	NETO prihodki
	NETO denarni tok

	
	
	A
	B
	C
	D
	C+D-B
	(C+D-B)-A
	A
	C+D-B
	(C+D-B)-A

	2016
	0
	382.299
	0
	0
	 
	0
	-382.299
	382.299
	0
	-382.299

	2017
	1
	478.972
	1.808
	28.000
	 
	26.192
	-452.780
	447.637
	24.479
	-423.159

	2018
	2
	0
	7.235
	10.080
	 
	2.845
	2.845
	0
	2.485
	2.485

	2019
	3
	0
	7.336
	10.221
	 
	2.885
	2.885
	0
	2.355
	2.355

	2020
	4
	0
	7.439
	10.364
	 
	2.925
	2.925
	0
	2.232
	2.232

	2021
	5
	0
	7.543
	10.509
	 
	2.966
	2.966
	0
	2.115
	2.115

	2022
	6
	0
	7.649
	10.656
	 
	3.008
	3.008
	0
	2.004
	2.004

	2023
	7
	0
	7.756
	10.806
	 
	3.050
	3.050
	0
	1.899
	1.899

	2024
	8
	0
	7.864
	10.957
	 
	3.093
	3.093
	0
	1.800
	1.800

	2025
	9
	0
	7.975
	11.110
	 
	3.136
	3.136
	0
	1.706
	1.706

	2026
	10
	0
	8.086
	11.266
	 
	3.180
	3.180
	0
	1.616
	1.616

	2027
	11
	0
	8.199
	11.424
	 
	3.224
	3.224
	0
	1.532
	1.532

	2028
	12
	0
	8.314
	11.584
	 
	3.269
	3.269
	0
	1.452
	1.452

	2029
	13
	0
	8.431
	11.746
	 
	3.315
	3.315
	0
	1.376
	1.376

	2030
	14
	0
	8.549
	11.910
	 
	3.362
	3.362
	0
	1.304
	1.304

	2031
	15
	0
	8.668
	12.077
	 
	3.409
	3.409
	0
	1.235
	1.235

	2032
	16
	0
	8.790
	12.246
	 
	3.456
	3.456
	0
	1.171
	1.171

	2033
	17
	0
	8.913
	12.417
	 
	3.505
	3.505
	0
	1.110
	1.110

	2034
	18
	0
	9.037
	12.591
	 
	3.554
	3.554
	0
	1.051
	1.051

	2035
	19
	0
	9.164
	12.767
	 
	3.604
	3.604
	0
	996
	996

	2036
	20
	0
	9.292
	12.946
	 
	3.654
	3.654
	0
	944
	944

	2037
	21
	0
	9.422
	13.127
	 
	3.705
	3.705
	0
	895
	895

	2038
	22
	0
	9.554
	13.311
	 
	3.757
	3.757
	0
	848
	848

	2039
	23
	0
	9.688
	13.498
	 
	3.810
	3.810
	0
	804
	804

	2040
	24
	0
	9.824
	13.687
	 
	3.863
	3.863
	0
	762
	762

	2041
	25
	0
	9.961
	13.878
	 
	3.917
	3.917
	0
	722
	722

	2042
	26
	0
	10.101
	14.073
	 
	3.972
	3.972
	0
	684
	684

	2043
	27
	0
	10.242
	14.270
	 
	4.027
	4.027
	0
	648
	648

	2044
	28
	0
	10.385
	14.469
	 
	4.084
	4.084
	0
	614
	614

	2045
	29
	0
	10.531
	14.672
	 
	4.141
	4.141
	0
	582
	582

	2046
	30
	0
	10.678
	14.877
	37.035
	116.164
	116.164
	0
	15.260
	15.260

	Skupaj
	861.271
	258.435
	385.539
	37.035
	239.070
	-622.201
	829.937
	76.679
	-753.258

	Skupaj diskontirano
	829.937
	97.034
	159.004
	4.865
	76.679
	-753.258
	


Obrazložitev:

· Obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Amortizacija je vključena v kalkulacijo celotne investicije. Pri tem smo upoštevali nabavno vrednost osnovnih sredstev, kot maksimalni znesek za obračun amortizacije v celotnem načrtovanem obdobju. Upoštevali smo 3,3%  amortizacijsko stopnjo za kanalizacijske vode.

· Ostanek vrednosti - pri investicijskem projektu imamo poleg periodičnih donosov preostanka vrednosti ob koncu življenjske dobe. V naših izračunih smo upoštevali ostanek vrednosti, ki še ni amortiziran na ekonomsko dobo investicije 30 let in znaša 37.034,66 EUR
· Glede na vrsto investicije smo upoštevali 7% stopnjo za diskontiranje

· V investicijo niso vključena nepovratna sredstva

· Denarni tok je v finančni analizi negativen
14.2.1.1 Finančni kazalniki

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz zgornje preglednice in še z nekaterimi vhodnimi podatki je sledeč:

· vrednost investicije=    861.271,20 € ,

· ekonomska doba investicije i = 30 let, 

· diskontna stopnja p =  7%.
	FNSV = 


	
	
	=
	-763.101

	
	
	
	
	

	
	
	
	


Kot pričakovano je neto finančna sedanja vrednost investicije negativna in znaša -763.101 €, finančna stopnja donosnosti pa je prav tako negativna. 
	Finančna interna stopnja donosnosti

	
	
	
	

	
	FIRR=
	negativna
	

	
	
	
	

	Relativna neto sedanja vrednost

	
	
	
	

	RNSV=
	-0,919
	
	

	
	
	


Obrazložitev:

· Finančna neto sedanja vrednost ima oznaka FNSV,

· V osnovnem izračunu je FNSV negativna in znaša –763.101 EUR,

· Eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 7 % letno. (Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v naslednjih letih zmanjšuje s časom),
· Finančna interna stopnja donosa ima oznako FIRR,

· Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 30 let,

· Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% iščemo v nadaljevanju projekta  pozitivno neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene individualne diskontne stopnje 7%, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in 
ekonomsko smiselna.
14.2.2 Ekonomska analiza

Tabela 14‑3: Preglednica stroškov in prihodkov– ekonomska analiza

	Leto
	Referenčna leta
	Stroški investicije
v stalnih cenah (€)
	Operativni stroški vzdrževanja (€)
	Stroški Skupaj (€)
	Prihodki -javna korist (€)
	Ostanek vrednosti (€) 
	NETO prihodki  (€)
	NETO denarni tok (€)
	Diskontirano 7% (€)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Stroški investicije 
	NETO prihodki
	NETO denarni tok

	
	
	A
	B
	A+B
	C
	E
	C+E-B
	C+E-B-A
	A
	C+E-B
	C+E-B-A

	2016
	0
	382.299
	0
	382.299
	0
	0
	0
	-382.299
	382.299
	0
	-382.299

	2017
	1
	478.972
	1.808
	480.780
	55.050
	0
	53.242
	-425.730
	447.637
	49.759
	-397.879

	2018
	2
	0
	7.235
	7.235
	120.940
	0
	113.705
	113.705
	0
	99.314
	99.314

	2019
	3
	0
	7.336
	7.336
	124.633
	0
	117.297
	117.297
	0
	95.749
	95.749

	2020
	4
	0
	7.439
	7.439
	126.378
	0
	118.939
	118.939
	0
	90.738
	90.738

	2021
	5
	0
	7.543
	7.543
	128.147
	0
	120.604
	120.604
	0
	85.989
	85.989

	2022
	6
	0
	7.649
	7.649
	131.856
	0
	124.207
	124.207
	0
	82.765
	82.765

	2023
	7
	0
	7.756
	7.756
	133.702
	0
	125.946
	125.946
	0
	78.433
	78.433

	2024
	8
	0
	7.864
	7.864
	135.574
	0
	127.710
	127.710
	0
	74.328
	74.328

	2025
	9
	0
	7.975
	7.975
	137.472
	0
	129.498
	129.498
	0
	70.438
	70.438

	2026
	10
	0
	8.086
	8.086
	141.168
	0
	133.082
	133.082
	0
	67.652
	67.652

	2027
	11
	0
	8.199
	8.199
	143.144
	0
	134.945
	134.945
	0
	64.111
	64.111

	2028
	12
	0
	8.314
	8.314
	145.148
	0
	136.834
	136.834
	0
	60.756
	60.756

	2029
	13
	0
	8.431
	8.431
	147.180
	0
	138.750
	138.750
	0
	57.576
	57.576

	2030
	14
	0
	8.549
	8.549
	150.898
	0
	142.349
	142.349
	0
	55.205
	55.205

	2031
	15
	0
	8.668
	8.668
	153.010
	0
	144.342
	144.342
	0
	52.316
	52.316

	2032
	16
	0
	8.790
	8.790
	155.152
	0
	146.363
	146.363
	0
	49.578
	49.578

	2033
	17
	0
	8.913
	8.913
	157.325
	0
	148.412
	148.412
	0
	46.983
	46.983

	2034
	18
	0
	9.037
	9.037
	159.527
	0
	150.490
	150.490
	0
	44.524
	44.524

	2035
	19
	0
	9.164
	9.164
	161.761
	0
	152.597
	152.597
	0
	42.194
	42.194

	2036
	20
	0
	9.292
	9.292
	164.025
	0
	154.733
	154.733
	0
	39.986
	39.986

	2037
	21
	0
	9.422
	9.422
	166.322
	0
	156.899
	156.899
	0
	37.893
	37.893

	2038
	22
	0
	9.554
	9.554
	168.650
	0
	159.096
	159.096
	0
	35.910
	35.910

	2039
	23
	0
	9.688
	9.688
	171.011
	0
	161.323
	161.323
	0
	34.031
	34.031

	2040
	24
	0
	9.824
	9.824
	173.405
	0
	163.582
	163.582
	0
	32.250
	32.250

	2041
	25
	0
	9.961
	9.961
	175.833
	0
	165.872
	165.872
	0
	30.562
	30.562

	2042
	26
	0
	10.101
	10.101
	178.295
	0
	168.194
	168.194
	0
	28.962
	28.962

	2043
	27
	0
	10.242
	10.242
	180.791
	0
	170.549
	170.549
	0
	27.446
	27.446

	2044
	28
	0
	10.385
	10.385
	183.322
	0
	172.936
	172.936
	0
	26.010
	26.010

	2045
	29
	0
	10.531
	10.531
	185.888
	0
	175.357
	175.357
	0
	24.649
	24.649

	2046
	30
	0
	10.678
	10.678
	188.491
	37034,66
	214.847
	214.847
	0
	28.224
	28.224

	Skupaj 
	861.271
	258.435
	1.119.706
	4.544.099
	37.035
	4.322.699
	3.461.428
	829.937
	1.614.333
	784.397

	Skupaj diskontirano
	829.937
	97.034
	926.970
	1.706.502
	4.865
	1.614.333
	784.397
	

	Ekonomska stopnja donosnosti EIRR
	7,112 %


	EIRR=
	7,112 %
	
	ENSV=
	787.397
	
	RNSV=
	0,945
	
	DVI=
	7,684


14.2.2.1  Ekonomski kazalniki

Tabela 14‑4: Ekonomski kazalniki

	EIRR=
	7,112 %
	
	ENSV=
	787.397

	
	
	
	
	


	RNSV=
	0,945
	
	DVI=
	7,684


Obrazložitev:

· ekonomska neto sedanja vrednost ima oznako ENSV;
· v osnovnem izračunu je ENSV pozitivna in znaša  787.397 EUR;
· interna stopnja donosa, oznaka EIRR, je pozitivna in znaša 7,112%, kar pomeni, da je donosnost projekta višja od uporabljene diskontne stopnje in je izvedba projekta s tega izračuna ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota vloženega kapitala ustvari 0,07112 enote akumulacije; 

· doba vračanja investicije je 7,684 leta, ki je izračunana na podlagi ekonomske analize in visoke dodane vrednosti koristi, ki jih ima regija s tem projektom, prikazane na podlagi JAVNO DOBRO;
· RNSV izračun nam kaže, da bo investicija do konca svoje ekonomske dobe projekta zbrala toliko sredstev iz ustvarjenega dobička, da bo takrat mogoče financirati 94,5 % enako velikega projekta.

14.3 Denarni tokovi

Tabela 14‑5: Denarni tok
	
	
	ODLIVI
	PRILIVI
	
	

	Leto
	Referenčna leta
	Stroški investicije v tekočih cenah (€)
	Operativni stroški vzdrževanja (€)
	Plačilo anuitete kredita  (€)
	Prihodki  (€)
	Subvencija  (€)
	Proračun Občine (€)
	DDV  (€)
	Neto priliv
	Kumulativa saldo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A
	B
	C
	A
	B
	C
	D
	 
	 

	2016
	0
	382.299
	0
	0
	0
	0
	382.299
	0
	0
	0

	2017
	1
	485.678
	1.808
	0
	28.000
	0
	485.678
	0
	26.192
	26.192

	2018
	2
	0
	7.235
	0
	10.080
	0
	0
	0
	2.845
	29.037

	2019
	3
	0
	7.336
	0
	10.221
	0
	0
	0
	2.885
	31.922

	2020
	4
	0
	7.439
	0
	10.364
	0
	0
	0
	2.925
	34.847

	2021
	5
	0
	7.543
	0
	10.509
	0
	0
	0
	2.966
	37.813

	2022
	6
	0
	7.649
	0
	10.656
	0
	0
	0
	3.008
	40.821

	2023
	7
	0
	7.756
	0
	10.806
	0
	0
	0
	3.050
	43.871

	2024
	8
	0
	7.864
	0
	10.957
	0
	0
	0
	3.093
	46.963

	2025
	9
	0
	7.975
	0
	11.110
	0
	0
	0
	3.136
	50.099

	2026
	10
	0
	8.086
	0
	11.266
	0
	0
	0
	3.180
	53.279

	2027
	11
	0
	8.199
	0
	11.424
	0
	0
	0
	3.224
	56.503

	2028
	12
	0
	8.314
	0
	11.584
	0
	0
	0
	3.269
	59.772

	2029
	13
	0
	8.431
	0
	11.746
	0
	0
	0
	3.315
	63.087

	2030
	14
	0
	8.549
	0
	11.910
	0
	0
	0
	3.362
	66.449

	2031
	15
	0
	8.668
	0
	12.077
	0
	0
	0
	3.409
	69.858

	2032
	16
	0
	8.790
	0
	12.246
	0
	0
	0
	3.456
	73.314

	2033
	17
	0
	8.913
	0
	12.417
	0
	0
	0
	3.505
	76.819

	2034
	18
	0
	9.037
	0
	12.591
	0
	0
	0
	3.554
	80.372

	2035
	19
	0
	9.164
	0
	12.767
	0
	0
	0
	3.604
	83.976

	2036
	20
	0
	9.292
	0
	12.946
	0
	0
	0
	3.654
	87.630

	2037
	21
	0
	9.422
	0
	13.127
	0
	0
	0
	3.705
	91.335

	2038
	22
	0
	9.554
	0
	13.311
	0
	0
	0
	3.757
	95.092

	2039
	23
	0
	9.688
	0
	13.498
	0
	0
	0
	3.810
	98.902

	2040
	24
	0
	9.824
	0
	13.687
	0
	0
	0
	3.863
	102.765

	2041
	25
	0
	9.961
	0
	13.878
	0
	0
	0
	3.917
	106.682

	2042
	26
	0
	10.101
	0
	14.073
	0
	0
	0
	3.972
	110.653

	2043
	27
	0
	10.242
	0
	14.270
	0
	0
	0
	4.027
	114.681

	2044
	28
	0
	10.385
	0
	14.469
	0
	0
	0
	4.084
	118.765

	2045
	29
	0
	10.531
	0
	14.672
	0
	0
	0
	4.141
	122.906

	2046
	30
	0
	10.678
	0
	14.877
	0
	0
	0
	4.199
	127.105

	Skupaj 
	867.977
	258.435
	0
	385.539
	0
	867.977
	0
	127.105
	2.201.507


15 Analiza občutljivosti IN tveganj

15.1 Analiza občutljivosti
V okviru analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na izvedbo projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili:

· Povečanje investicije za 5%,

· Povečanje investicije za 10%,

· Zmanjšanje investicije za 5%,

· Zmanjšanje investicije za 10%,

· Povečanje operativnih stroškov za 5%,

· Povečanje operativnih stroškov za 10%,

· Zmanjšanje operativnih stroškov za 5%

· Zmanjšanje operativnih stroškov za 10%

· Povečanje prihodkov za 5%,

· Povečanje prihodkov za 10%,

· Zmanjšanje prihodkov za 5%,

· Zmanjšanje prihodkov za 10%,

· Povečanje investicijskih stroškov za 10% in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10%.

Tabela 15‑1: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk

	Element
	ENSV
	% odmika od osnove
	EIRR
	% odmika

od osnove

	OSNOVNI IZRAČUN
	784.396
	100,00 %
	7,11 %
	100,00%

	Povečanje investicije  za 5 %
	742.899
	94,71 %
	6,47 %
	90,95 %

	Povečanje investicije  za 10 %
	701.402
	89,42 %
	5,88 %
	82,63 %

	Zmanjšanje investicije za 5 %
	825.893
	105,29 %
	7,82 %
	109,91 %

	Zmanjšanje investicije za 10 %
	867.390
	110,58 %
	8,59 %
	120,81 %

	Povečanje operativnih stroškov  za 5 %
	779.544
	99,38 %
	7,07 %
	99,43 %

	Povečanje operativnih stroškov  za 10 %
	774.693
	98,76 %
	7,03 %
	98,86 %

	Zmanjšanje operativnih stroškov za 5 %
	789.248
	100,62 %
	7,15 %
	100,57 %

	Zmanjšanje operativnih stroškov za 10 %
	794.099
	101,24 %
	7,19 %
	101,13 %

	Povečanje prihodkov za 5 %
	869.721
	110,88 %
	7,82 %
	109,97 %

	Povečanje prihodkov za 10 %
	955.046
	121,76 %
	8,52 %
	119,85 %

	Zmanjšanje prihodkov za 5 %
	699.071
	89,12 %
	6,40 %
	89,92 %

	Zmanjšanje prihodkov za 10 %
	613.746
	78,24 %
	5,67 %
	79,73 %

	Povečanje investicijskih stroškov za 10 % in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10 %
	530.753
	67,66 %
	4,53 %
	63,71 %


Obrazložitev:

V primeru povečanja investicije za 5 %  oz. 10 % se interna stopnja donosa zmanjša, in pade pod mejo upravičenosti, pri upoštevanju 7 % diskontne stopnje.  V obeh primerih je neto sedanja vrednost pozitivna. 

Povečanje operativnih stroškov za 5 % oz. 10 % se interna stopnja donosa malenkost zniža. Občutljivost investicije glede na operativne stroške je minimalna.  

Zmanjšanje prihodkov za 5 % oz. 10 % pomeni, da v obeh primerih interna stopnja donosa pade pod 7,00 %, vendar je projekt glede na kazalnike še vedno ekonomsko opravičljiv.
Povečanje investicijskih stroškov za 10 % in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10 % pomeni, da je interna stopnja donosa enaka 4,53 %. 
Glede na okvirno merilo uspešnosti o dolgoročnih rezultatih ekonomske rasti in trenutnih časovnih preferenčnih stopenj je projekt z interno stopnjo donosa nad 5,5 % ekonomsko upravičen.
15.2 Analiza tveganj

V okviru analize tveganj ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na izvedbo projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili:

· Povečanje investicije za 1%,

· Zmanjšanje investicije za 1%,

· Povečanje operativnih stroškov za 1%,

· Zmanjšanje operativnih stroškov za 1%

· Povečanje prihodkov za 1%,

· Zmanjšanje prihodkov za 1%.

Tabela 15/2: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1%

	Element
	ENSV
	% odmika od osnove
	EIRR
	% odmika

od osnove

	OSNOVNI IZRAČUN
	784.396
	100,00 %
	7,11 %
	100,00 %

	povečanje investicije  za 1 %
	776.097
	98,94 % 
	6,98 %
	98,12 % 

	Zmanjšanje investicije za 1 %
	792.696
	101,06 %
	7,25 %
	101,91 % 

	povečanje operativnih stroškov  za 1 %
	783.426
	99,88 % 
	7,10 %
	99,89 % 

	Zmanjšanje operativnih stroškov za 1 %
	785.366
	100,12 %
	7,12 %
	100,11 %

	Povečanje prihodkov za 1 %
	801.461
	102,18 %
	7,25 %
	102,00 %

	Zmanjšanje prihodkov za 1 %
	767.331
	97,82 %
	6,97 %
	97,99 %


Obrazložitev:

Naredili smo izračun kritične spremenljivke. Upoštevali smo 1% odstopanje investicije, operativnih stroškov in prihodkov (povečanje oziroma zmanjšanje spremenljivk) ter ugotovili, da ni večjih odklonov od 5% glede, na osnovno neto sedanjo stopnjo in spremenjeno neto sedanjo stopnjo v tabeli.

Prav tako smo ugotovili, da 1% odstopanja spremenljiv bistveno ne vpliva na interno stopnjo donosa v tabeli.

Glede na te dve postavki lahko ugotovimo, da v tej investiciji, pri upoštevanju 1% odstopanja ni kritičnih spremenljivk.    

15.2.1 Predstavitev tveganj

Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je stalnica v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost.

1. Poslovna tveganja

Na področju poslovnih tveganj je občina izpostavljena prodajnemu tveganju, obratovalnemu tveganju, investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem. Ocenjujemo, da je izpostavljenost obratovalnemu tveganju, predvsem cenovnemu, zaradi zunanjega izvajalca oskrbovalca in vzdrževalca kanalizacijskega voda precej visoka, saj si bo vzdrževalec letno dvigoval ceno storitev in ima glede na strokovnost in velikost monopol na tem področju. 

2. Finančna tveganja 

Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni veliko tveganje za občino.  

Kreditno tveganje ni prisotno, saj si občina za to investicijo ne bo najela kredita. S tem tudi ne bo imela valutnega tveganja.

Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z načrtovanjem denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev. Veliko enot, ki bodo priklopljena na kanalizacijsko omrežje pomeni tudi veliko možnosti primanjkljaja denarnih sredstev za pokrivanje tekočih obratovalnih stroškov. S tem namenom se bodo ti stroški pokrivali iz naslova zamika plačilu vzdrževalcu in po potrebi z najetjem kratkoročnih posojil.

3. Ekološko tveganje

Ekološko tveganje smo omejili z izbiro najbolj primerne trase kanalizacijskih vodov, ki ne zahteva veliko tekočih metrov kanalizacijskih vodov pod pritiskom, saj le-ti povzročajo smrad v okolje. 
4. Tveganje javnega interesa

Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto okolja, po drugi strani pa bo izboljšal blaginjo prebivalcev. 

5. Organizacijska struktura projekta

Strokovno podkovani vodja investicije gospod Herbert GLAVIČ in podjetje, ki bo skrbelo za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja, imata zadostne reference za gospodarno ravnanje in učinkovito poslovno odločanje.

16 Predstavitev rezultatov

Aktivnosti za izvedbo investicije se odvijajo po načrtovanem časovnem planu. Izdelana je bila projektna dokumentacija in investicijska dokumentacija. 

Investicijska dokumentacija (DIIP) je prikazala kot optimalno izbiro variante Varianto »z« investicijo, tako je investicijski program (IP) izdelan za to Varianto. 

IP nam je podal sledeče rezultate:

· Analiza obstoječega stanja in potreb je pokazala potrebo po izvedbi investicije, saj bo le ta pozitivno vplivala na družbeno, socialno, zdravstveno in ekonomsko življenje prebivalcev območja, prav tako nam prikaže pozitiven vpliv z vidika prihoda turistov.

· Predstavitev tehnično – tehnološkega dela je predstavljena na podlagi izdelane projektne dokumentacije, za katero bo pridobljeno gradbeno dovoljenje in prikazuje usklajenost s potrebnimi akti.

· Vrednost projekta je podana po stalnih in tekočih cenah. Skupni stroški izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije za naselje Starošince v stalnih cenah znašajo 705.960,00 EUR brez DDV, v tekočih cenah pa 711.456,40 EUR brez DDV. 
· Analiza lokacije je prikazala primernost izbranih lokacij in usklajenost s prostorskimi akti, kar je potrjeno v pridobljenem gradbenem dovoljenju.

· Analiza vplivov na okolje ni prikazala negativnih vplivov na okolje.

· Finančna konstrukcija je zaprta s sredstvi proračuna Občine Kidričevo.

· Razdelani so prihodki in prihodki – javno dobro, ki so potrebni za izdelavo finančne analize in ekonomske analize. Rezultati finančne analize nam prikažejo upravičenost do sofinanciranja s strani MGRT. Rezultati ekonomske analize nam prikazujejo upravičenost izvedbe investicije z družbenoekonomskega vidika. Ovrednoteni so vsi stroški, ki bodo nastali tekom izvajanja investicije in delovanja investicije in so prav tako prikazani v finančni in ekonomski analizi. Na podlagi finančne in ekonomske analize so izračunani finančni in ekonomski kazalniki, ki kažejo na upravičenost  sofinanciranja investicije in ekonomsko upravičenost izvedbe investicije.

· Analiza občutljivosti je prikazala, da je investicija srednje občutljiva na spremembo izbranih spremenljivk. Projekt je najbolj občutljiv na spremembo znižanja prihodkov.

· Analiza tveganj je pokazala, da pri investiciji ni večjih odstopanj pri spremembi izbranih spremenljiv za 1 %. 

Investicijski program je prikazal upravičenost izvedbe investicije. Predlaga se izvedba investicije, odločitev za izvedbo je odvisna od investitorja.
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Gradnja - izvajalci gradbenih del








nadzor nad gradnjo








vodja čistilne naprave, vzdrževalec čistilne naprave in kanalizacijskega sistema











Obratovanje sistema za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod 








Upravljanje:


VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO, javno podjetje d.o.o





� EMBED Equation.3 ���
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